

## Harmonogram zimný semester

Obsah jednotlivých týždňov je orientačný, závisí od konkrétneho projektu. Riadi sa podľa metodiky SCRUM a obsah je definovanými šprintami.

Týždeň semestra	DÁTUM	SCRUM
1.	21/09/2020	vytváranie tímov, pridelovanie tém
2.	28/09/2020	požiadavky na riešenie, diskusia o kontexte projektu
3.	05/10/2020	rozdelenie úloh, plán projektu, analýza problému, výber technológií, začiatok nastavovanie prostredia pre vývoj
4.	12/10/2020	formálna inicializácia riešenia projektu: vytvorenie <i>Product Backlog</i> , prvý dátový model, nastavenie prostredia pre vývoj a nasadzovanie, vytvorenie kostry projektu
		<u>Začiatok šprintu č.1-1Z</u>
5.	19/10/2020	práca na príbehoch šprintu č.1-1Z
6.	26/10/2020	ukončenie šprintu č.1-1Z
		<u>Začiatok šprintu č.2-2Z</u>
7.	02/11/2020	práca na príbehoch šprintu č.2-2Z
8.	09/11/2020	ukončenie šprintu č.2-2Z
		<u>Začiatok šprintu č.3-3Z</u>
9.	16/11/2020	práca na príbehoch šprintu č.3-3Z
10.	23/11/2020	ukončenie šprintu č.3-3Z a
		<b>odovzdanie</b>
		<b>dokumentácia k produktu - prvé tri šprinty, big picture</b>
		<b>dokumentácia k riadeniu</b>
		<u>Začiatok šprintu č.4-4Z</u>
11.	30/11/2020	práca na príbehoch šprintu č.4-4Z
12.	07/12/2020	ukončenie šprintu č.4-4Z
		<u>Začiatok šprintu č.5-5Z</u>
13.	14/12/2020	ukončenie šprintu č.5-5Z (finalizácia výstupov) a
		<b>odovzdanie</b>
		<b>dokumentácia k riadeniu a používateľská prezentácia prototypu</b>
		<b>dokumentácia prvých piatich šprintov spolu s opisom vytvoreného prototypu (vrátane "big picture"),</b>