

**[TT2-14] Vytvorenie tímovej webstránky**

Created: 11/Oct/21 1:42 PM - Updated: 19/Oct/21 4:46 PM

Status:	To Do
Project:	TP tím 2

Type:	Story	Assignee:	Unassigned
Reporter:	Rastislav Kavoň	Votes:	0
Resolution:	Unresolved		
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Ako **tím** chceme **vytvoriť webstránku** nášho tímu, aby sme na nej dokázali **prezentovať náš projekt, náš tím a naše riešenie**.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-15] Dizajn webstránky	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-32] Implementácia webstránky	Subtask	TESTING	Marek Janec
[TT2-33] Deploy webstránky	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-34] Vytvoriť obsah a pridať dokumenty na webstránku	Subtask	In Progress	Katarína Valkovičová

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-15] Dizajn webstránky**

Created: 11/Oct/21 1:44 PM - Updated: 18/Oct/21 2:41 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 2 hours		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	1 day		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Skôr, ako začneme programovať tímovú webstránku, je potrebné vytvoriť niekoľko prototypov dizajnu. Začneme wireframe-ami a po dohode so zvyškom tímu jeden z nich dokončíme na hi-fidelity prototyp. Podľa tohto prototypu potom naprogramujeme frontend webstránky.

Ako nástroj na tvorbu skíc sme si vybrali Figma.

Link na skice: https://www.figma.com/file/KuB52dzqprSU6mXzhnlbpl/info_webpage?node-id=0%3A1

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Katarína Valkovičová	8 hrs
TOTAL		8 hrs

Comments

Rastislav Kavoň added a comment - 11/Oct/21 3:04 PM

https://www.figma.com/file/KuB52dzqprSU6mXzhnlbpl/info_webpage

[TT2-32] Implementácia webstránky

Due: 19/Oct/21 - Created: 18/Oct/21 1:28 PM - Updated: 18/Oct/21 2:42 PM

Status:	TESTING
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 day, 7 hours		
Remaining Estimate:	3 hours		
Time Spent:	1 day, 4 hours		

<i>Standard</i>			
Start date:	17/Oct/21		
<i>Agile</i>			
Sprint:	Príprava pôdy		

Description

V implementácii stránky sme na základe našich návrhov dizajnu prezentačnej stránky tímu vytvorili funkčnú responzívnu stránku. Zdrojové kódy sú verziované v GitHub repozitári.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Marek Janec	12 hrs
TOTAL		12 hrs





[TT2-33] Deploy webstránky

Created: 18/Oct/21 1:29 PM - Updated: 18/Oct/21 2:38 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description
 Nastavenie gitu, vytvorenie repozitára, nahranie aktuálnej verzie stránky na server.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Matúš Miklovič	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs



**[TT2-34] Vytvoriť obsah a pridať dokumenty na webstránku**

Created: 18/Oct/21 1:33 PM - Updated: 19/Oct/21 4:46 PM

Status:	In Progress
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	High
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	4 hours		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Na vytvorenú prezentačnú webstránku je potrebné vytvoriť obsah, ktorý zahŕňa niekoľko odsekov o našom projekte a nášho smerovania. Ďalšou úlohou je pridať dokumenty na náš web, ktoré budú aktualizované na týždennej báze.

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

**[TT2-17] Inicializácia projektu**

Created: 11/Oct/21 3:05 PM - Updated: 20/Oct/21 12:53 PM - Resolved: 20/Oct/21 12:53 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Story	Assignee:	Unassigned
Reporter:	Rastislav Kavoň	Votes:	0
Resolution:	Done		
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Ako tím chceme **nainštalovať vývojové prostredia, vybaviť prístupy, zosynchronizovať prácu tímu**, aby sme mohli **začať plnohodnotne riešiť projekt**.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-18]	Inštalácia vývojového a produkčného prostredia	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-19]	Vybavenie prístupov na server	Subtask	Done	Marek Janec

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRI

[TT2-18] Inštalácia vývojového a produkčného prostredia

Created: 11/Oct/21 3:06 PM - Updated: 18/Oct/21 2:35 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:58 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Vytvorenie prostredia pre lokálny vývoj webovej stránky.

Prípravenie a nakonfigurovanie produkčného prostredia na serveri.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Matúš Miklovič	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs





[TT2-19] Vybavenie prístupov na server

Created: 11/Oct/21 3:06 PM - Updated: 18/Oct/21 2:44 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	10 minutes		
Time Spent:	50 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description
 Jedna osoba musí komunikovať so školou a potrebuje vybaviť prístup na server tímového projektu.

Work Log	User	Time Spent
18/Oct/21	Marek Janec	0.83 hrs
TOTAL		0.83 hrs



**[TT2-20] Definícia manažmentu tímu**

Created: 11/Oct/21 3:08 PM - Updated: 20/Oct/21 12:53 PM - Resolved: 20/Oct/21 12:53 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Assignee:	Unassigned
Reporter:	Rastislav Kavoň	Votes:	0
Resolution:	Done		
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Ako **tím** si chceme **spísať metodiky a dokumentácie**, aby sme jasne **zdefinovali pravidlá, povinnosti a náplň** členov tímu.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-21] Špecifikácia rolí	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-22] Vypracovanie metodiky- komunikácia	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-23] Vypracovanie metodiky - dokumentácia	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-24] Vypracovanie metodiky - JIRA pravidlá	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-25] Príprava šablón na tímom vytvárané dokumenty	Subtask	Done	Peter Nemček

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-21] Špecifikácia rolí**

Created: 11/Oct/21 3:09 PM - Updated: 20/Oct/21 1:05 PM - Resolved: 18/Oct/21 1:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description
Vyhotovenie dokumentu obsahujúceho jednotlivé roly, ktoré zastávame v našom tíme.

Work Log	User	Time Spent
15/Oct/21	Zuzana Gáborčíková	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-22] Vypracovanie metodiky- komunikácia**

Created: 11/Oct/21 3:09 PM - Updated: 18/Oct/21 2:42 PM - Resolved: 14/Oct/21 4:55 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 10 minutes		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description
Treba vypracovať metodiku komunikácie v rámci tímu, aby sme mali jasne určené spôsoby komunikácie.

Links		
Web Link		
<i>links to</i>	metodika - komunikácia	https://docs.google.com/document/d/1uC1Ab34rmJczzukK9k2VrmOC8x8ho48d/edit

Work Log	User	Time Spent
14/Oct/21	Filip Chalás	1 hrs
18/Oct/21	Filip Chalás	1.17 hrs
TOTAL		2.17 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL

**[TT2-23] Vypracovanie metodiky - dokumentácia**

Created: 11/Oct/21 3:09 PM - Updated: 20/Oct/21 1:05 PM - Resolved: 17/Oct/21 8:04 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	45 minutes		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Na to, aby sme mohli v tíme vytvárať spoločné dokumenty, potrebujeme si zdefinovať pravidlá, podľa ktorých budeme tieto dokumenty vytvárať. Práve na to bude slúžiť metodika dokumentácie.

Work Log	User	Time Spent
17/Oct/21	Peter Nemček	0.75 hrs
TOTAL		0.75 hrs

Comments

Peter Nemček added a comment - 17/Oct/21 8:05 PM

Link na dokument:
https://docs.google.com/document/d/1R9_EEQ2Ncl-wRJf4QmJIODjO6Ls1Lh2Y/edit

Exporty úloh s Jiry doplníme asi v spolupráci s Rast'om, ktorý ich má na starosti.



**[TT2-24] Vypracovanie metodiky - JIRA pravidlá**

Created: 11/Oct/21 3:10 PM - Updated: 18/Oct/21 2:38 PM - Resolved: 17/Oct/21 11:36 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	30 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Potrebujeme si spísať pravidlá používania JIRA tabule, aby sme vedeli ako ju správne používať. Taktiež bude dokumentácia obsahovať Definition of Done a popis stavov, v ktorých sa môže user story a subtask nachádzať.

Attachments

JIRA board pravidlá.pdf (83 kB)

Work Log	User	Time Spent
17/Oct/21	Rastislav Kavoň	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs

Comments

Rastislav Kavoň added a comment - 17/Oct/21 10:33 AM

odkaz na doku: https://docs.google.com/document/d/1HQrvpigPbeqIQvySM09YvQ_wYVAW2RmxAbErwuySkM/edit?usp=sharing

**[TT2-25] Príprava šablón na tímom vytvárané dokumenty**

Created: 11/Oct/21 3:11 PM - Updated: 18/Oct/21 2:38 PM - Resolved: 11/Oct/21 3:20 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Príprava pôdy

Description

Pre rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne jednotné spisovanie zápisníc, zo stretnutí, metodík a retrospektív potrebujeme pripraviť šablónu, ktorú budeme používať vždy pri vytváraní týchto dokumentov.

V rámci úlohy je potrebné naštudovať si to, čo majú obsahovať, prípadne pozrieť sa na to, ako vyzerali tieto dokumenty v dokumentácií z minulých rokov.

Work Log	User	Time Spent
13/Oct/21	Peter Nemček	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made

TRIAL