

**[TT2-69] Implementácia frontendu - import dát [farmár]**

Created: 03/Nov/21 1:40 PM - Updated: 15/Dec/21 12:31 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:31 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako farmár chcem vedieť vložiť dáta z merania do aplikácie, aby mi model strojového učenia mohol vyrátať, kedy mám zbierať úrodu.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-221]	Pridanie merania - obrazovka step 1	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-222]	Pridanie merania - obrazovka step 2	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-223]	Pridanie merania - obrazovka step 3	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-224]	Stepper - všetky obrazovky	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-230]	Implementácia logiky na backende	Subtask	Done	Katarína Valkovičová

**[TT2-221] Pridanie merania - obrazovka step 1**

Created: 13/Dec/21 1:09 PM - Updated: 13/Dec/21 1:14 PM - Resolved: 13/Dec/21 1:14 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Katarína Valkovičová	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs



[TT2-222] Pridanie merania - obrazovka step 2

Created: 13/Dec/21 1:09 PM - Updated: 13/Dec/21 1:14 PM - Resolved: 13/Dec/21 1:14 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	45 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs



[TT2-223] Pridanie merania - obrazovka step 3

Created: 13/Dec/21 1:09 PM - Updated: 13/Dec/21 1:14 PM - Resolved: 13/Dec/21 1:14 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	45 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs

**[TT2-224] Stepper - všetky obrazovky**

Created: 13/Dec/21 1:12 PM - Updated: 14/Dec/21 12:29 PM - Resolved: 14/Dec/21 12:29 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Katarína Valkovičová	1 hrs
13/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.75 hrs
14/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.5 hrs
TOTAL		2.25 hrs

**[TT2-230] Implementácia logiky na backende**

Created: 14/Dec/21 8:44 PM - Updated: 15/Dec/21 12:31 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:31 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Katarína Valkovičová	1 hrs
15/Dec/21	Katarína Valkovičová	1 hrs
TOTAL		2 hrs



[TT2-71] Implementácia backendu - schvaľovanie registrácie

Created: 03/Nov/21 1:45 PM - Updated: 15/Dec/21 1:06 PM - Resolved: 02/Dec/21 9:45 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako admin, chcem vedieť schváliť žiadosť so zoznamu žiadostí, aby mohol mať farmár prístup.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-239]	Vytvorenie logiky na identifikáciu žiadosti	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-240]	Zobrazenie žiadosti	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-241]	Generovanie hesla a schválenie žiadosti	Subtask	Done	Matúš Miklovič

**[TT2-239] Vytvorenie logiky na identifikáciu žiadosti**

Created: 15/Dec/21 10:51 AM - Updated: 15/Dec/21 11:00 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:52 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Admin musí vidieť zoznam žiadostí.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-240] Zobrazenie žiadosti**

Created: 15/Dec/21 10:51 AM - Updated: 15/Dec/21 11:01 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:52 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Admin musí vidieť bližší detail žiadosti, ktorú chce schváliť.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-241] Generovanie hesla a schválenie žiadosti

Created: 15/Dec/21 10:51 AM - Updated: 15/Dec/21 11:02 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:52 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Po schválení žiadosti musí byť vygenerované heslo pre používateľa.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-72] Implementácia backendu - prihlásenie**

Created: 03/Nov/21 1:45 PM - Updated: 15/Dec/21 11:02 AM - Resolved: 02/Dec/21 7:07 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	0 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	2
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako farmár, potrebujem mať účet, aby som mohol nahrávať dáta.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-234]	Vytvorenie logiky na úrovni controllerov	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-235]	Vytvorenie logiky na úrovni redirectov	Subtask	Done	Matúš Miklovič

**[TT2-234] Vytvorenie logiky na úrovni controllerov**

Created: 15/Dec/21 10:48 AM - Updated: 15/Dec/21 10:54 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:48 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>
Sprint: Hnojenie

Description
Logika týkajúca sa správy používateľov.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-235] Vytvorenie logiky na úrovni redirectov**

Created: 15/Dec/21 10:48 AM - Updated: 15/Dec/21 10:56 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:48 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Description
Máme používateľov, ktorý sa prihlásia. Tí majú rôzne role. Rovnako máme neprihlásených používateľov. Na základe tohoto používateľa majú sprístupňované endpointy.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-73] Implementácia backendu - žiadosť o registráciu**

Created: 03/Nov/21 1:45 PM - Updated: 15/Dec/21 10:57 AM - Resolved: 02/Dec/21 9:33 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako farmár musím vedieť podať žiadosť do aplikácie, aby som sa následne vedel prihlásiť.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-236]	Validácia dát z requestu	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-237]	Uloženie dát do databázy	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-238]	Vytvorenie logiky oprávnení, middlewre	Subtask	Done	Matúš Miklovič

**[TT2-236] Validácia dát z requestu**

Created: 15/Dec/21 10:49 AM - Updated: 15/Dec/21 10:59 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:50 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Validujeme dáta, ktoré sú odoslané do aplikácie od používateľa.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-237] Uloženie dát do databázy**

Created: 15/Dec/21 10:49 AM - Updated: 15/Dec/21 10:59 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:50 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Description
Po úspešnej validácii je žiadosť zapísaná do databázy.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-238] Vytvorenie logiky oprávnení, middlewre**

Created: 15/Dec/21 10:50 AM - Updated: 15/Dec/21 10:59 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:50 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Description
Jednotlivé endpointy nemôžu byť sprístupnené každému používateľovi.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-74] Zbieranie dát v laboratóriu 1**

Created: 03/Nov/21 1:47 PM - Updated: 14/Dec/21 7:07 PM - Resolved: 14/Dec/21 7:07 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako data scientist potrebujem namerať vzorky konopy, aby som získal dáta.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-228] Príprava vzoriek, váženie a dávkovanie	Subtask	Done	Rastislav Kavoň

**[TT2-228] Príprava vzoriek, váženie a dávkovanie**

Created: 14/Dec/21 7:07 PM - Updated: 14/Dec/21 7:20 PM - Resolved: 14/Dec/21 7:07 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	4 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Bolo potrebné navážiť a pripraviť viacerovzoriek konopy, aby sme ich mohli vložiť do spektrometra a získať dáta o CBD.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Rastislav Kavoň	4.5 hrs
TOTAL		4.5 hrs

**[TT2-75] Zbieranie dát v laboratóriu 2**

Created: 03/Nov/21 1:47 PM - Updated: 15/Dec/21 1:08 PM - Resolved: 14/Dec/21 8:57 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako data scientist bolo cieľom mojej úlohy pripraviť dáta na meranie v iónovom spektrometri.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-233] Príprava dát na meranie v iónovom spektrometri	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková



[TT2-233] Príprava dát na meranie v iónovom spektrometri

Created: 14/Dec/21 8:55 PM - Updated: 15/Dec/21 1:09 PM - Resolved: 14/Dec/21 8:56 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	4 hours, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Ako data scientist som v rámci úlohy pripravovala vzorky dát z technickej konopy: jednalo sa o spracovanie, váženie a dávkovanie vzoriek technickej konopy.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Zuzana Gáborčíková	4.5 hrs
TOTAL		4.5 hrs



[TT2-149] Implementácia frontendu - homepage (Mobil)

Created: 18/Nov/21 4:38 PM - Updated: 15/Dec/21 12:31 PM - Resolved: 15/Dec/21 11:11 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Description

Ako užívateľ chcem používať web aj na telefóne prístup na stránku z mobilného zariadenia. Ako web developer je potrebné prispôbiť dizajn. dizajn vychádza z dizajny webu pre počítače a sú z neho odstránené zbytočné prvky pre mobilný web.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-199] Fixnutie padnutej aplikácie na serveri	Subtask	Done	Matúš Miklovič
[TT2-242] Vytvorenie a úprava fotografií webu	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-243] Zmena veľkosti nadpisov a textov stránky	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-244] Zmena rozloženia stránky pre lepšiu prehľadnosť	Subtask	Done	Marek Janec
[TT2-245] Refaktoring pôvodného zdrojového kódu	Subtask	Done	Marek Janec

**[TT2-199] Fixnutie padnutej aplikácie na serveri**

Created: 01/Dec/21 12:51 PM - Updated: 01/Dec/21 12:53 PM - Resolved: 01/Dec/21 12:51 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Matúš Miklovič	Assignee:	Matúš Miklovič
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Description
Po štandardnom deploy bola aplikácia znefunkčnená. Problémom bola nekompatibilita knižníc a verzii technológií medzi lokálnymi prostrediami.

Work Log	User	Time Spent
01/Dec/21	Matúš Miklovič	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-242] Vytvorenie a úprava fotografií webu

Created: 15/Dec/21 11:02 AM - Updated: 15/Dec/21 11:04 AM - Resolved: 15/Dec/21 11:02 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Marek Janec	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-243] Zmena veľkosti nadpisov a textov stránky**

Created: 15/Dec/21 11:02 AM - Updated: 15/Dec/21 11:08 AM - Resolved: 15/Dec/21 11:02 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	20 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Description
Veľkosť nadpisov pri malých zariadeniach musí byť menšia ako pri veľkých monitoroch z dôvodu čitateľnosti.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Marek Janec	0.33 hrs
TOTAL		0.33 hrs

**[TT2-244] Zmena rozloženia stránky pre lepšiu prehľadnosť**

Created: 15/Dec/21 11:03 AM - Updated: 15/Dec/21 11:06 AM - Resolved: 15/Dec/21 11:04 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

Agile	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Description
Ako používateľ stránky nepotrebujem zbytočný voľný priestor na stránke, preto je obsah preusporiadaný a zhustený na menšiu plochu.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Marek Janec	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs

**[TT2-245] Refaktoring pôvodného zdrojového kódu**

Created: 15/Dec/21 11:09 AM - Updated: 15/Dec/21 11:11 AM - Resolved: 15/Dec/21 11:09 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Klíčenie, Hnojenie

Description
Pôvodne bola stránka vyvíjaná v CSS bez použitia less technológie, to bolo potrebné upraviť, prepísať a prispôsobiť pre less technológiu a vývojové prostredie PHPStorm.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Marek Janec	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-200] Diskusia dátového tímu 1**

Created: 01/Dec/21 1:27 PM - Updated: 15/Dec/21 12:35 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:22 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Ako data scientist chcem s dátovým tímom prediskutovať dátové veci, aby sme sa ujednotili a dohodli na ďalšom vývoji.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-247] Diskusia o zjednotení práce	Subtask	Done	Filip Chalás
[TT2-248] Finalizácia dokumentácie dátovej časti	Subtask	Done	Filip Chalás

**[TT2-247] Diskusia o zjednotení práce**

Created: 15/Dec/21 12:18 PM - Updated: 15/Dec/21 12:20 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:20 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	15 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

<i>Agile</i>
Sprint: Hnojenie

Description
Potrebovali sme prediskutovať ďalší postup práce.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Filip Chalás	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs

**[TT2-248] Finalizácia dokumentácie dátovej časti**

Created: 15/Dec/21 12:21 PM - Updated: 15/Dec/21 12:22 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:22 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>
Sprint: Hnojenie

Description
Diskusia a sfinalizovanie vecí na odovzdanie 2. miľníka.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Filip Chalás	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-202] Diskusia dátového tímu 3

Created: 01/Dec/21 1:27 PM - Updated: 15/Dec/21 1:07 PM - Resolved: 14/Dec/21 9:01 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako data scientist chcem skompletizovať a zosúladiť nadobudnuté informácie a posuny v našej práci.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-231] Diskusia skompletizovania nadobudnutých posunov	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková
[TT2-232] Finalizácia dokumentácie súvisiacej s posunmi v dátovom tíme	Subtask	Done	Zuzana Gáborčíková



[TT2-231] Diskusia skompletizovania nadobudnutých posunov

Created: 14/Dec/21 8:51 PM - Updated: 15/Dec/21 1:07 PM - Resolved: 14/Dec/21 8:58 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Description
Ako data scientisti sme zorganizovali diskusiu dátového tímu za cieľom zosumarizovania doposiaľ uskutočnených posunov a plánovania ďalších krokov.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Zuzana Gáborčíková	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs

**[TT2-232] Finalizácia dokumentácie súvisiacej s posunmi v dátovom tíme**

Created: 14/Dec/21 8:53 PM - Updated: 15/Dec/21 1:08 PM - Resolved: 14/Dec/21 9:00 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Zuzana Gáborčíková	Assignee:	Zuzana Gáborčíková
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Ako data scientist bolo mojou úlohou dokončiť časti dokumentácie súvisiace s vykonanou prácou v dátovom tíme.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Zuzana Gáborčíková	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-203] Diskusia dátového tímu 2

Created: 01/Dec/21 1:27 PM - Updated: 14/Dec/21 8:12 PM - Resolved: 14/Dec/21 8:12 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Ako data scientist chcem s dátovým tímom prediskutovať dátové veci, aby sme sa ujednotili a dohodli na ďalšom vývoji.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-220] Diskusia o zjednotení práce	Subtask	Done	Rastislav Kavoň
[TT2-229] Finalizácia dokumentácie dátovej časti	Subtask	Done	Rastislav Kavoň



[TT2-220] Diskusia o zjednotení práce

Created: 08/Dec/21 12:29 PM - Updated: 08/Dec/21 12:29 PM - Resolved: 08/Dec/21 12:29 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	15 minutes		
Time Spent:	1 hour, 15 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Potrebovali sme sa stretnúť v data science tíme, aby sme sa dohodnli na ďalšom vývoji práce.

Work Log	User	Time Spent
08/Dec/21	Rastislav Kavoň	1.25 hrs
TOTAL		1.25 hrs

**[TT2-229] Finalizácia dokumentácie dátovej časti**

Created: 14/Dec/21 7:17 PM - Updated: 14/Dec/21 8:12 PM - Resolved: 14/Dec/21 8:12 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Rastislav Kavoň
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Na začiatku stretnutia v dátovom tíme sme diskutovali, čo sme spravili a sfinalizovali sme veci na 5. odovzdanie zároveň sme sa dohodli ako chceme doplniť dokumentáciu.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Rastislav Kavoň	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-205] Implementácia frontendu - detail žiadosti o registráciu [admin]**

Created: 01/Dec/21 1:40 PM - Updated: 15/Dec/21 10:58 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:58 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako administrátor systému chcem mať pri žiadostiach o registráciu k dispozícii obrazovku - otvorenie detailu žiadosti, aby som na nej mohol vidieť všetky informácie súvisiace s jednotlivými žiadosťami a následne schváliť alebo zamietnuť jednotlivé žiadosti.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-225] Implementácia základného layoutu stránky	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-227] Responzivita stránky	Subtask	Done	Peter Nemček

**[TT2-225] Implementácia základného layoutu stránky**

Created: 13/Dec/21 3:25 PM - Updated: 15/Dec/21 10:56 AM - Resolved: 14/Dec/21 1:04 PM

Status:	Done
Project:	TP tím 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>
Sprint: Hnojenie

Description
Implementácia základného layoutu stránky "nahrubo". Úloha obnáša vytvorenie stránky so všetkými potrebnými elementami a zo základnými rozmiestnením prvkov. Takisto zahŕňa aj vytvorenie základného responzívneho správania.

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-227] Responzivita stránky**

Created: 14/Dec/21 1:04 PM - Updated: 15/Dec/21 10:58 AM - Resolved: 14/Dec/21 1:04 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Potreby upraviť layout a správanie stránky tak, aby bola vhodne prispôsobená na všetky veľkosti obrazovky.
Úprava pôvodného layoutu vo vrchnej časti informácií, pretože som zistil, že nie je vhodne urobený pre menšie zariadenia. Keď je k nejakému popisu na ľavej strane dvojriadková info na pravej strane, tak to spolu nesedí a nový popis začína ešte pred novou info. Takisto pri dlhých info, ako je email, je potrebné v prípade dlhého reťazca nastaviť jeho zalamovanie na nový riadok.

Work Log	User	Time Spent
14/Dec/21	Peter Nemček	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs

**[TT2-206] Implementácia frontendu - zoznam žiadostí o registráciu [admin]**

Created: 01/Dec/21 1:41 PM - Updated: 15/Dec/21 10:59 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:59 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	2
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako administrátor systému chcem mať k dispozícií obrazovku so zoznamom žiadostí o registráciu, aby som videl a mohol spravovať všetky žiadosti od neregistrovaných používateľov.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-226]	Vytvorenie základného layoutu stránky	Subtask	Done	Peter Nemček

**[TT2-226] Vytvorenie základného layoutu stránky**

Created: 13/Dec/21 3:28 PM - Updated: 15/Dec/21 10:59 AM - Resolved: 15/Dec/21 10:59 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Úloha obnáša vytvorenie základného layoutu. V tomto prípade je uľahčená o to, že veľmi podobný layout bol vytvorený pri stránke - zoznam meraní. Tento layout je možné okopírovať, lenže v ňom treba urobiť určité zmeny a prispôsobenia tak, aby stránka zoznamu žiadostí o registráciu korešpondovala s návrhom.

Work Log	User	Time Spent
13/Dec/21	Peter Nemček	0.5 hrs
14/Dec/21	Peter Nemček	0.5 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-207] Implementácia frontendu - zoznam meraní [farmár]**

Created: 01/Dec/21 1:42 PM - Updated: 14/Dec/21 8:56 PM - Resolved: 14/Dec/21 12:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	3
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako farmár chcem mať po ruke zoznam všetkých meraní, ktoré som zatiaľ nahral do systému, aby som si ich vedel späťne pozerat'.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-213]	Pridanie default štýlov a premenných	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-214]	Implementácia desktop verzie	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-215]	Implementácia responzivity	Subtask	Done	Katarína Valkovičová
[TT2-216]	Debuggovanie	Subtask	Done	Katarína Valkovičová

**[TT2-213] Pridanie default štýlov a premenných**

Created: 06/Dec/21 2:39 PM - Updated: 06/Dec/21 2:40 PM - Resolved: 06/Dec/21 2:39 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
06/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs

**[TT2-214] Implementácia desktop verzie**

Created: 06/Dec/21 2:40 PM - Updated: 14/Dec/21 12:30 PM - Resolved: 14/Dec/21 12:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour, 30 minutes		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 20 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
06/Dec/21	Katarína Valkovičová	2 hrs
14/Dec/21	Katarína Valkovičová	0.33 hrs
TOTAL		2.33 hrs

**[TT2-215] Implementácia responzivity**

Created: 06/Dec/21 2:41 PM - Updated: 14/Dec/21 12:30 PM - Resolved: 14/Dec/21 12:30 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour, 30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
06/Dec/21	Katarína Valkovičová	1.5 hrs
TOTAL		1.5 hrs

**[TT2-216] Debuggovanie**

Created: 06/Dec/21 2:43 PM - Updated: 06/Dec/21 2:43 PM - Resolved: 06/Dec/21 2:43 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Katarína Valkovičová	Assignee:	Katarína Valkovičová
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
06/Dec/21	Katarína Valkovičová	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-208] Implementácia frontendu - sidebar**

Created: 01/Dec/21 2:02 PM - Updated: 07/Dec/21 9:14 AM - Resolved: 07/Dec/21 9:14 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako prihlásený používateľ (admin alebo farbár) potrebujem navigáciu(menu), aby som sa mohol prepínať medzi jednotlivými obrazovkami mne dostupného rozhrania.

Sub-Tasks		Type	Status	Assignee
[TT2-210]	Príprava šablón pre prihláseného - admin aj farmár	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-211]	Rozdelenie obrazovky na sidebar a content + responzivita	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-212]	Vytvorenie sidebaru	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-217]	Opravy chýb v šablónach	Subtask	Done	Peter Nemček
[TT2-218]	Úprava sidebaru pre malé zariadenia	Subtask	Done	Peter Nemček

**[TT2-210] Príprava šablón pre prihláseného - admin aj farmár**

Created: 04/Dec/21 5:52 PM - Updated: 04/Dec/21 6:00 PM - Resolved: 04/Dec/21 5:56 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>
Sprint: Hnojenie

Description
Na ďalšiu implementáciu frontendu je potrebné vytvoriť šablóny obrazoviek aj pre farmára a aj pre administrátora. Ich súčasťou bude sidebar, ktorý tu bude vložený len raz. Meniť sa bude len obsah - teda druhá časť obrazovky.

Work Log	User	Time Spent
04/Dec/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-211] Rozdelenie obrazovky na sidebar a content + responzivita**

Created: 04/Dec/21 5:52 PM - Updated: 04/Dec/21 5:57 PM - Resolved: 04/Dec/21 5:53 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Work Log	User	Time Spent
04/Dec/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-212] Vytvorenie sidebaru

Created: 04/Dec/21 5:55 PM - Updated: 04/Dec/21 6:00 PM - Resolved: 04/Dec/21 5:56 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Vytvorenie HTML pre sidebar a jeho štylovanie podľa návrhov

Work Log	User	Time Spent
04/Dec/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs



[TT2-217] Opravy chýb v šablónach

Created: 07/Dec/21 9:09 AM - Updated: 07/Dec/21 9:11 AM - Resolved: 07/Dec/21 9:09 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	30 minutes		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Po vytvorení šablón pre admina a usera vznikol problém, že stránky sa nezobrazovali a bolo potrebné nájsť chybu a opraviť ju.

Work Log	User	Time Spent
06/Dec/21	Peter Nemček	0.5 hrs
TOTAL		0.5 hrs

**[TT2-218] Úprava sidebaru pre malé zariadenia**

Created: 07/Dec/21 9:12 AM - Updated: 07/Dec/21 9:14 AM - Resolved: 07/Dec/21 9:12 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Peter Nemček	Assignee:	Peter Nemček
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	1 hour		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Pre malé zariadenia bolo potrebné vymyslieť lepšie riešenie pre menu, ktoré bolo veľké v hornej časti obrazovky. Nápad bol spraviť zbalené menu hore, ktoré sa bude dať po kliknutí zbaliť a rozbaľiť. Úloha zahŕňa vymyslenie a aj implementáciu nápadu.

Work Log	User	Time Spent
07/Dec/21	Peter Nemček	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-209] Implementácia backendu**

Created: 01/Dec/21 2:09 PM - Updated: 15/Dec/21 12:29 PM - Resolved: 15/Dec/21 11:20 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Rastislav Kavoň	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	4
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako web developer chcem upraviť backend funkcionality na webe vyvíjanom v PHP frameworku Laravel pre potreby užívateľov tohoto webu na základe požiadaviek na tento web.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-246] Načítanie obrázkov na homepage	Subtask	Done	Marek Janec

**[TT2-246] Načítanie obrázkov na homepage**

Created: 15/Dec/21 11:16 AM - Updated: 15/Dec/21 11:20 AM - Resolved: 15/Dec/21 11:16 AM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Marek Janec	Assignee:	Marek Janec
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		

<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description
Pre zobrazenie obrázkov a ich samotné načítanie na webe bolo potrebné vytvoriť priečinok dedukovaný na takéto účely a následne z neho využívať možnosti obrázkov pomocou funkcionality Laravel frameworku.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Marek Janec	1 hrs
TOTAL		1 hrs

**[TT2-249] Úprava a zjednotenie kódu dátovej časti**

Created: 15/Dec/21 12:24 PM - Updated: 15/Dec/21 12:29 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:29 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	Not Specified		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

<i>Standard</i>	
Story points:	2
<i>Agile</i>	
Sprint:	Hnojenie

Description

Ako data scientist chcem upraviť a zjednotiť jupyter notebooky, aby boli kód zjednotený do väčších logických celkov.

Sub-Tasks	Type	Status	Assignee
[TT2-250] Úprava a zjednotenie jupyter notebookov	Subtask	Done	Filip Chalás

**[TT2-250] Úprava a zjednotenie jupyter notebookov**

Created: 15/Dec/21 12:27 PM - Updated: 15/Dec/21 12:29 PM - Resolved: 15/Dec/21 12:29 PM

Status:	Done
Project:	TP tim 2

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Filip Chalás	Assignee:	Filip Chalás
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Original Estimate:	2 hours		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	2 hours, 30 minutes		

Agile	
Sprint:	Hnojenie

Description
Zjednotenie doteraz vytvorených jupyter notebookov do väčších logických celkov.

Work Log	User	Time Spent
15/Dec/21	Filip Chalás	2.5 hrs
TOTAL		2.5 hrs