

# Retrospektíva Šprintu č.5

## Tím č. 2 – IMS-RHPT

<b>Dátum</b>	15.12.2021
<b>Súčasť stretnutia</b>	Stretnutie č.22
<b>Šprint od</b>	1.12.2021
<b>Šprint do</b>	15.12.2021
<b>Vypracoval</b>	Peter Nemček

### Celkové zhodnotenie

V rámci Šprintu sa nám podarilo spraviť 100% stories (16 zo 16).

V rámci posledného Šprintu zimného semestra sa nám podarilo v dátovom tíme zjednotiť celkovú prácu a pripraviť pipeline na spracovanie dát, ktoré zatiaľ stále nemáme. Webový tím spojzdnil základnú funkcionálnosť webu, ku ktorému môžeme budúci semester nabaľovať ďalšiu funkcionálnosť.

### Prehľad SP(story pointov) a hodín pre jednotlivých členov v rámci Šprintu:

	Katarína	Filip	Zuzana	Rastislav	Marek	Matúš	Peter
<b>Naplánované SP</b>	7	5	7	7	8	8	9
<b>Spravené SP</b>	7	5	7	7	8	8	9
<b>Odrobené h.</b>	11,8	4,75	6,75	6,75	5,5	8	7

### Celkový podiel práce jednotlivých členov v rámci Šprintu:

	Katarína	Filip	Zuzana	Rastislav	Marek	Matúš	Peter
<b>Percentuálny podiel</b>	17%	12,5%	14%	14%	13%	15%	14,5%

### Zhodnotenie procesu

#### Plusy

- Dokumentáciu sme si písali priebežne, rozdelili sme si počas Šprintu a nerobili sme všetko toto na konci
- Pracovali sme celý Šprint a nie len na konci
- Ukončili sme všetky zadané User Stories
- Na 100% sme dodržali pravidlá Jiry a nemali sme v tomto žiadne nedostatky

#### Mínusy

- Zabudli sme si vytvoriť stories pre veci, ktoré sme mali v tomto Šprinte vykonať a to sa odráža aj na odrobených hodinách Kataríny, ktorá to zobrala na seba
- Jedna z Petrových stories sa prekrývala so story u Kataríny – zle sme to naplánovali a tým pádom jeho čas bol nižší ako story pointy, keďže to už predtým spravila a bolo to možné znovupoužiť
- Pri stretnutiach často miešame, preskakujeme medzi témami, nedoriešime jednu vec a ideme na ďalšiu.. a pod.

### **Postupy na zlepšenie**

- Dávať si pozor na to, aby sme nezabudli medzi stories zaradiť to, čo potrebujeme vykonať na základe požiadaviek product ownera
- Snažiť sa identifikovať prekryvy pri úlohách a zohľadniť ich pri plánovaní šprintu

### **Zhodnotenie produktu**

#### **Plusy**

- Tešili sme sa z toho, že dorazili vzorky, ktoré bolo možné merať, následne sme ich pripravili na meranie
- Webový tím naimplementoval funkčnú základnú funkcionality webu
- Dátový tím pripravil ucelené predspracovanie dát, pipeline na dáta

#### **Mínusy**

- Vzorky boli vlhké a z meraní nič nebolo, takže opäť konštatujeme, že stále nemáme reálne dáta

### **Postupy na zlepšenie**

- Nevieme ovplyvniť získanie dát