

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Tím č.11

Zápisnica č.20

Dátum a čas: 21.02.2022 13:00 - 16:00
Vedúci tímu: Tibor Vincze, MSc.
Vypracoval/a: Lenka Ivanová

1 Zhrnutie stretnutia

V úvode stretnutia sme si skontrolovali prítomnosť všetkých členov tímu. Následne sme sa venovali prípravám na 6.šprint (1.šprint v letnom semestri).

Prítomní na stretnutí

Členovia BDO:

- Juraj Kočiško

Členovia tímu:

- Filip Agh
- Adam Benovič
- Ľuboš Daniš
- Lenka Ivanová
- Aranka Klukaová
- Patrik Vdoviak

Neprítomní na stretnutí

Členovia BDO:

- Tibor Vincze, MSc.
- Lukáš Šulek
- Lucia Cveková

Hlavné body stretnutia

- Príprava na 6.šprint

2 Priebeh stretnutia

Na stretnutí sme sa venovali prípravám na 6.šprint. Diskutovali sme o tom, ktoré user stories budeme v tomto šprinte riešiť a čo bude potrebné ešte pripraviť zo strany BDO.

Príprava na 6.šprint

S J. Kočiškom sme diskutovali a plánovali 6.šprint. Začiatok šprintov sme si určili v utorok. 6.šprint teda začneme 22.2.2022. Ďalšou otázkou bolo, akým postupom budeme plánovať. Tiež chcel vedieť, ako to zatiaľ vyzerá, keďže sme mali za úlohu vytvoriť úlohy k existujúcim user stories zapísaným v Azure DevOps. Bavili sme sa o rôznych user stories, ako sú: príprava webovej stránky, dizajn wireframov, formulárov, data modelu.

Ďalej sme sa zaoberali našou časovou kapacitou a to, komu budú úlohy pridelené. Tu sme sa dohodli, že si to medzi sebou prerozdělíme.

Diskutovali sme o tom, čomu by sme sa mohli venovať v 6.šprinte. Spomínali sme nastavenia prostredia, procesov, vytvorenie behu tak, aby sa s tým dalo už niečo robiť, aj keď možno bez prihlasovania. Potom v ďalších šprintoch by sa rozsah upravoval podľa spätnej väzby.

J. Kočiško sa ďalej zaujímal o to, kto bude robiť pipeline. Spomínal sa student server a dev prostredie. Webová stránka, ktorú vytvoríme by mala byť umiestnená u nich pod nejakou doménou. Má to bežať na Azure. Azure bude mapovať voči nejakej doméne, ktorú kúpi. Doménu potom smeruje priamo na Azure produkciu. Po 6.šprinte by sme mali mať niečo na deve, stage a prod.

7.šprint sa bude robiť na deve. Aplikácia pôjde na test do BDO a oni sa rozhodnú, či sa to zbuilduje na produkciu. Tuto J.Kočiško spomenul, že pripraví doménu. Predstavuje si to tak, že si klikne na releases a tam bude mať 3 prostredia a on si určí, kedy pustí nejakú novú verziu.

Na konci J.Kočiško zhrnul, že sa neskôr ešte ozve cez MS Teams, musí si ešte zistiť, ako sa to bude riešiť. Rieši sa to cez externú firmu a chcel by separátny subscription. 6.šprint považuje za nejaký základný setup, od 7.šprintu by sa už malo riadne nabehnúť. Tiež spomenul, že pripraví ešte dashboard cez query.