

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Tím č.11

Zápisnica č.32

Dátum a čas: 04.04.2022 13:00 - 16:00
Vedúci tímu: Tibor Vincze, MSc.
Vypracoval/a: Lenka Ivanová

1 Zhrnutie stretnutia

Prítomní na stretnutí

Členovia BDO:

- Juraj Kočiško

Členovia tímu:

- Filip Agh
- Adam Benovič
- Ľuboš Daniš
- Lenka Ivanová
- Aranka Klukaová
- Patrik Vdoviak

Neprítomní na stretnutí

Členovia BDO:

- Tibor Vincze, MSc.
- Lukáš Šulek
- Lucia Cveková

Hlavné body stretnutia

- Ukončenie 8.šprintu
- Plánovanie 9.šprintu

2 Priebeh stretnutia

Ukončenie 8.šprintu

Spoločne sme si prešli jednotlivé user stories podľa Azure DevOps. J.Kočiško mal ešte poznámku, že niektorým akciám vykonaným na webovej stránke ešte chýba nejaká spätná väzba/hláska. Potom Ľuboš spomínal, že sa dnes ešte dokončia nejaké veci, otestuje sa to a zajtra by sme im to mohli znova odovzdať.

Úloha týkajúca sa zobrazenia hlavnej stránky s klientmi bude dnes hotová. Ďalej sme sa pripravovali na IIT.SRC. Pripravoval sa článok, ten sme odovzdali, mal im tiež prísť email. Tiež sa pripravoval plagát.

Upravovanie KUV je vyriešené a tiež KYC table. Mali sme ešte jeden problém, keď používateľ upravil údaje, tak sa neupravili a poslali sa tie staré. Toto by už malo byť vyriešené.

J.Kočiško sa pýta, ako je to formátované v databáze, napr. PSČ. Adam hovorí, že momentálne je to tak, ako sa to napíše. Do budúcnosti by to bolo potrebné vyriešiť.

Nová zmeny ešte neboli nasadené. Error logy sa už dajú nájsť v networku, takže to netreba pozerať v kóde. Okrem toho sa tiež zahrnul DeepFace do backendu.

Potom sme sa rozprávali o to, že aktuálne ide skôr o testovací environment u Filipa. Finálna produkčná bude ešte urobená. J.Kočiško hovorí, že by to chcel mať nezávisle v inom prostredí. Filip hovorí, že aktuálne máme dev, oni majú test a po doladení chýb pribudne aj prod.

Plánovanie 9.šprintu

Po prejdení si stavu úloh z 8.šprintu sme prešli na plánovanie 9.šprintu.

J.Kočiško hovorí, že si zapísal niekoľko poznámok. Medzi nimi:

- poslať nám logo firmy vo vektore - aby sme ho dali na plagát,
- zohnať nám iPhone - ideálne čím skôr, do konca semestra a stačí bez SIM karty,
- chcel by prístup do pg admin. Filip ale hovorí, že pg admin už nebude, lebo bežíme na cloudovej databáze. Môže sa teda prihlásiť cez akéhokoľvek klienta. Sahaja sa má pýtať, či má prístup k VPN a serveru.

Následne, keď to bude mergnuté, tak zajtra alebo v stredu vypýta od kolegyne nejaký ten workflow a z toho možno vyplynú nejaké zmeny.

Potom sme sa rozprávali o tom, že máme pred sebou ešte 2 šprinty a že máme skorší termín pre odovzdanie kódu. Na testovanie by sme mali aplikáciu poskytnúť 25.4.

Na 9.šprint máme kostru vytvorenú, ale priebežne sa to bude upravovať, dopĺňať. Filip navrhuje, aby sme sa pozreli na backlog, aby sme si ujasnili, čo chceme z daných features spraviť. Návrh je teda najprv aplikáciu otestovať a vyladiť, opraviť kritické bugy a vylepšováky by sa nechali na neskôr. S tým J.Kočiško súhlasí.

Ľuboš potom ukázal celý workflow práce s aplikáciami. J.Kočiško sa pýtal, ako sa dotiahnu beneficiaries. Filip hovorí, že sme dostali ďalšie databázy, tam by to malo byť. J.Kočiško hovorí, že si to predstavuje tak, že na hlavnej obrazovke bude beneficiaries(KUV) tmavým, aby sme vedeli, že to tam bude. Budú tam mená, priezviská a email. Zadáme IČO firmy a na základe firmy sa dotiahnu KUV aj konatelia. V tomto momente sme zistili, že konateľ a KUV nie je to isté a je potrebné to rozlišovať. Konateľ nesme byť politicky exponovaný. KYC sa robí voči konateľom, keď sa podpisujú zmluvy. Teda v beneficiaries by mali byť iba KUV, v AML tiež KUV a v KYC konatelia, ale nie KUV. Pri beneficiaries nepotrebujem email, lebo im sa nič neposiela. Chvilku sme diskutovali, ako to spraviť, či pridať personam rolu KUV alebo konateľ. Asi by boli potrebné 2 tabuľky pre jedno a druhé.

Čo sa týka ďalších požiadaviek v 9.šprinte, riešili sme nasadenie aplikácie do Google Playstoru a Apple storu. J.Kočiško hovorí, že by k tomu bolo potrebné ešte spraviť lepší dizajn. Teraz by do toho storu ešte nešiel, radšej by sa posielalo .APK. Potom sme riešili buildenie iOS aplikácie. Na webovej stránke sa zase dorobí lepšie vyhľadávanie.

Na konci sme si ešte zhrnuli, na čom sa bude pracovať v 9.šprinte a čo sa v budúcnosti ešte bude robiť. 11.šprint by sme si ale chceli nechať už iba na doriešenie našich povinností voči škole, to znamená príprava všetkých dokumentov a pod.