Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
28.02.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Vyhodnotil sa posudok na prototyp a prehodnocovali sa zistené nedostatky.

· Navrhli sa riešenia na odstránenie týchto nedostatkov a zároveň sa prehodnotil aj možný vplyv zmien na celý systém. 

· Ďalej sa vypracoval plán úloh na letný semester, ktorý zahrňoval aj zakomponovanie zistených nedostatkov ako do dokumentácie, tak aj do systému. Úlohy boli pridelené podobne ako v zimnom semestri. Každý člen tímu bude pokračovať v tvorbe jemu prideleného modulu a samozrejme aj dokumentácie k nemu. 

· Členovia tímu poverený tvorbou internetovej stránky dostali za úlohu doplniť stránku o nové údaje. 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 01.03.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval:

Martin Bandžuch
Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
01.03.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na stretnutí bol tím oboznámený s hodnotením prototypu, posudku na prototyp konkurenčného tímu a internetovej stránky. Tím hodnotenie akceptoval a skonštatoval, že toto hodnotenie je korektné. Potom tím upresnil plán na ďalšie týždne letného semestra, ktorý sa zmenil takto:

· 4.: Podrobný návrh, návrh testovacích údajov, návrh algoritmov porovnávania v častiach Analýza podobnosti a Analýza programovacieho štýlu.

· 5.: Posledné zmeny v podrobnom návrhu a štruktúre testovacích údajov.

· 6.: Implementácia jednotlivých častí systému, kompletizácia dokumentácie až po implementáciu.

· 7.: Implementácia a testovanie jednotlivých modulov.

· 8.: Implementácia a testovanie jednotlivých modulov, súbežná tvorba dokumentácie k implementácii a testovaniu.

· 9.: Implementácia a testovanie jednotlivých modulov, integrácia modulov, súbežná tvorba dokumentácie k implementácii a testovaniu.

· 10.: Integrácia modulov a testovanie integrovaného systému, práca na dokončovaní dokumentácie.

· 11.: Posledné zmeny v produkte (ošetrenie chýb a podobne), kompletizácia dokumentácie, kompletizácia internetovej stránky.

· 12.: Odovzdanie (hotového) produktu a jeho dokumentácie, konečná podoba internetovej stránky.

· 13.: Technická prezentácia produktu a jeho obhajoba, odovzdanie posudku na prácu konkurenčného tímu.

Ďalej nasledovala diskusia o otázkach týkajúcich sa implementácie jednotlivých častí systému. Na stretnutí boli postupne pridelené nasledujúce úlohy:

· Tím má určiť rozdelenie pridelených bodov za prototyp, posudok a internetovú stránku, ako aj rozdelenie bodov za aktivitu medzi jednotlivých členov a na budúcom stretnutí poskytnúť toto rozdelenie odberateľovi.

· Na vytváraní zápisníc zo stretnutí sa budú podieľať aj ostatní členovia tímu, ktorí sa určia na každom stretnutí.

· Každý člen tímu sa bude podieľať na tvorbe dokumentácie, vzhľadom na dôraz, ktorý je kladený na dokumentáciu projektu (oproti SW produktu), pričom každý člen bude zodpovedný za dokumentáciu k svojej časti produktu.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 08.03.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI STU.

Zápis vypracoval:

Róbert Husivarga
Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
08.03.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia: 

Najprv sme informovali odberateľa o rozdelení bodov získaných za prototyp riešenia, posudok k prototypu konkurenčného tímu, a stav internetovej stránky. Tieto sme prerozdelili medzi členov tímu podľa prístupu k týmto etapám projektu. Odberateľa sme taktiež oboznámili s návrhom na pridelenie bodov za aktivitu počas zimného semestra. Taktiež sme prezentovali plán projektu na letný semester, podľa ktorého budeme v ďalšej práci pri vývoji produktu postupovať. 

Obsahom stretnutia potom bolo zhodnotenie doterajšieho stavu projektu, vzhľadom na ďalšie etapy, ktoré nás ešte čakajú. Každý člen tímu mal možnosť vyjadriť sa k úlohám, ktoré má pridelené, a informovať ostatných o ďalšom postupe svojej práce v letnom semestri. Boli prediskutované otázky synchronizácie činnosti jednotlivých členov, aby jednotlivé fázy projektu prebiehali a hlavne boli ukončené spoločne. 

Úlohy pridelené k ďalšiemu stretnutiu: 

· Práca na podrobnom návrhu riešenia jednotlivých častí projektu, tak ako boli prerozdelené jednotlivým členom. 

· S tým súvisiaca príprava pripomienok a otázok ohľadne návrhu a integrácie jednotlivých komponentov do celkového systému 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 15.03.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Ľuboslav Mazánik

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
15.03.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia: 

Zúčastnení prezentovali aktuálny stav podrobného návrhu riešenia všetkým členom tímu. Zároveň odzneli pripomienky k týmto návrhom, týkajúce sa hlavne ich zakomponovania do celkovej dokumentácie, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám. Zistili sme, že návrhy je potrebné minimálne upraviť pri ich integrácii do celku. 

Obsahom stretnutia bola diskusia členov tímu o otázkach postupu implementácie jednotlivých častí projektu. Každý člen ďalej prezentoval možné implementačné problémy svojej časti. Tieto sme sa snažili spoločne vyriešiť, vychádzajúc z doterajších skúseností. 
Ďalej sme sa venovali návrhom na vylepšenie používateľského rozhrania systému. Autor používateľského rozhrania nám prezentoval jeho aktuálny stav, a poukázal na nové funkcie, ktoré poskytuje, a ktoré sa v prototype ešte nevyskytovali. Odznelo niekoľko konštruktívnych návrhov na jeho zlepšenie. Tieto boli členmi tímu prediskutované a bolo zvážené ich opodstatnenie. 
Nakoniec tím zhodnotil aktuálny stav internetovej stránky projektu. 

Úlohy pridelené k ďaľšiemu stretnutiu: 

· Práca na implementácii jednotlivých častí projektu. 

· S tým súvisiaca príprava pripomienok a otázok ich integrácie jednotlivých do celkového systému. 

· Príprava testovacích vstupov. 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 22.03.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Ľuboslav Mazánik

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
22.03.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Každý z členov tímu opísal stav implementácie svojej časti a konzultovali sa implementačné detaily. Každý člen tímu poskytol tvorcovi používateľského prostredia rozhranie pre svoj modul. Išlo hlavne o rozhranie pre nastavenia rôznych parametrov nutných pre funkčnosť jednotlivých modulov. Ďalej sa diskutovalo o tvorbe dokumentácie, kde sa členovia tímu dohodli na hlavných bodoch podľa ktorých sa bude pri tvorbe dokumentácie pre implementačnú časť postupovať. 

            Nakoniec každý člen tímu popísal svoju predstavu o testovaní svojho modulu. Zároveň sa dohodlo, že na ďalšom stretnutí už každý predloží presný model testovania svojho modulu. 

Úlohy pridelené k ďalšiemu stretnutiu:  

· Práca na implementácii jednotlivých častí projektu.  

· Tvorba dokumentácie pre implementačnú časť 

· Návrh testovacích vstupov.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 29.03.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Martin Bandžuch 

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
29.03.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na tomto stretnutí každý člen tímu predviedol funkčnú časť zo svojho modulu. Zároveň tvorca užívateľského prostredia predviedol rozhranie pre ostatné moduly na nastavovanie vlastností. Ďalej boli prezentované návrhy pre testovacie údaje pre príslušné moduly. Zároveň sa členovia tímu dohodli, že vypracujú plán testovania pre ďalšie stretnutie. 

            Nakoniec sa konzultovali rozdiely v dokumentácií vzniknuté samostatnou tvorbou častí dokumentácie jednotlivými členmi tímu a prijali sa kompromisy, ktoré sa majú počas ďalšieho týždňa zapracovať do dokumentácie. 

Úlohy pridelené na ďalšie stretnutie: 

· Dokončenie implementácie 

· Vytvoriť testovací plán  

· Oprava dokumentácie

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 05.04.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Martin Bandžuch 

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
05.04.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na stretnutí sa tím zaoberal implementáciou a čiastočne aj integráciou modulov. Samozrejme v rámci implementácie jednotliví členovia svoje moduly aj testovali.

Celý tím diskutoval o podrobnostiach ohľadom integrácie modulov, hlavne čo sa týka nastavenia prostredia a odovzdávania parametrov jednotlivým funkciám.

Svoje výsledky priebežne prezentovali ostatným kolegom.

Tím skonštatoval, že priority, ktoré si stanovil sú reálne dosiahnuteľné. Jedná sa o prioritné moduly, ktoré by výsledný projekt mal mať implementované. Jedná sa hlavne o integrované prostredie a v ňom modul evidencie zadaní a modul analýzy podobnosti zadaní. Ďalej (s nižšou prioritou) nasleduje modul testovania funkčnosti zadaní a nakoniec modul analýzy programovacieho štýlu.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 12.04.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI STU.

Zápis vypracoval:

Róbert Husivarga
Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
12.04.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na stretnutí jednotliví členovia tímu predviedli aktuálne verzie implementovaných častí. 

· stanovil sa plán dokončovania jednotlivých častí 

· Radoslav Manzela poskytol Martinovi Mančíkovi novšiu verziu triedy na porovnávanie zadaní pre integráciu do systému 

· upresnili sa úlohy členov tímu pri písaní dokumentácie 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 19.04.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Radoslav Manzela

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
19.04.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na stretnutí sa tím zaoberal hlavne otázkami týkajúcimi sa dokumentácie, resp. jej obsahom i formou.

Odberateľ poskytol cenné rady a názory, čo by mala dokumentácia obsahovať, na čo by sa mal tím zamerať a podobne. Odberateľ odporučil tímu zaoberať sa hlavne zdokumentovaním súčasného systému, pričom vyjadril spokojnosť s rozsahom implementovaných častí.

Počas stretnutia sa tím zaoberal čiastočne aj prezentáciou, hlavne súvislostiami medzi prezentáciou, dokumentáciou a samotným produktom.

Tím ďalej riešil organizačné problémy. Podstatnú časť stretnutia tím venoval záverečnému rozdeleniu úloh pre zvyšok semestra, pretože v nasledujúcich dvoch týždňoch bude harmonogram stretnutí mierne narušený v dôsledku sviatkov i avízovanou neprítomnosťou niektorých členov tímu. Rozdelenie úloh:

· Martin Bandžuch má za úlohu poopraviť zápisnice z 22.3. a 29.3. v dôsledku nejednotného formátovania, vypracovať zápisnicu zo stretnutia, ktoré sa bude konať v týždni od 1.5. (pravdepodobne 3.5.),

· Róbert Husivarga má vypracovať túto zápisnicu, je zodpovedný za preberacie protokoly a je hlavný zodpovedný za dokumentáciu,

· Martin Mančík bol určený ako zodpovedný za elektronickú verziu projektu (aplikácia a elektronický nosič),

· Radoslav Manzela má na starosti ako obvykle internetovú stránku tímu, má poopraviť zápisnicu z minulého stretnutia (z 12.4.),

· Ľuboslav Mazánik je poverený vypracovať zápisnicu z nalsedujúceho stretnutia (naplánovaného na 26.4.).

Každý člen tímu je takisto poverený napísaním dokumentácie k svojej časti a jej odovzdaním (najneskôr 2.5.2000) Róbertovi Husivargovi, ktorý bude poskytnuté časti zapracovávať do celkovej dokumentácie. Dôraz jednotlivých dokumentácií sa kladie zatiaľ hlavne na obsah a štylistiku (gramatika nie je teraz na prvom mieste). Členovia dostali aj pokyny týkajúce sa formy a to: veľkosť písma = 12, písmo = Tahoma, riadkovanie = jednoduché (14 bodov).

Tím sa s odberateľom dohodol na odovzdaní "takmer hotovej" dokumentácie (v elektronickej forme) na pripomienkovanie 5.5.2000 s tým, že posledný termín odovzdania projektu je zatiaľ stanovený na 9.5.2000. Tento termín sa môže ešte posunúť v závislosti od oficiálneho termínu určeného na odovzdanie projektu.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 26.04.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI STU.

Zápis vypracoval:

Róbert Husivarga
Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
26.04.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Jednotliví členovia riešiteľského kolektívu informovali vedúceho o stave tvorby dokumentácie. Zároveň mu bola predvedená konečná verzia produktu. Ďalej sa členovia vzájomne informovali o stave dokumentácie k jednotlivým častiam projektu, a upresnili si obsah jednotlivých dokumentov. Bol stanovený konečný termín odovzdania dokumentov častí projektu na 2. mája 2000. Do tohto termínu musia byť odovzdané Róbertovi Husivargovi, ktorý bude konečnú dokumentáciu kompletizovať. 


Úlohy stanovené do budúceho stretnutia: 

· aktualizovať internetovú stránku tímového projektu 

· dokončenie a odovzdanie jednotlivých častí dokumentácie a ich integrácia do celku 

Nasledujúce stretnutie je naplánované na 03.05.2000 o 13:00 v miestnosti D07b v budove FEI-STU. 

Zápis vypracoval: 
Ľuboslav Mazánik

Tímový projekt – zápis zo stretnutia

Tím č.12

Dátum, čas a miesto stretnutia: 
03.05.2000, 13:00, d07b – budova FEI STU

Zúčastnení:


Za tím:

Martin Bandžuch

Róbert Husivarga

Martin Mančík

Radoslav Manzela

Ľuboslav Mazánik


Za odberateľa:
Ing. Pavel Čičák

Obsah stretnutia:

Na stretnutí sa vedúcemu ukázala posledná verzia produktu aj s dokumentáciou na posúdenie. Vedúci tímu upozornil na niektoré nedostatky v dokumentácii, ktoré by sa mali prerobiť do nasledujúceho stretnutia.

Ďalej sa diskutovalo o nasledujúcej etape v tvorbe projektu a to o prezentácii produktu. Vedúci tímu informoval členov tímu o čase a mieste prezentácie. Členovia tímu sa dohodli na postupe prezentácie jednotlivých častí produktu.

Záverečné úlohy: 

· aktualizovať Internetovú stránku tímového projektu,

· oprava nedostatkov v dokumentácii,

· pripraviť si návrh na formu prezentácie ako jednotlivých častí produktu, tak aj celého produktu.

Toto stretnutie bolo posledné v rámci semestra.

Zápis vypracoval: 
Martin Bandžuch 
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