Zápis zo stretnutia č. 16






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 25. 3. 2002
	Čas stretnutia: 13:00

	Téma stretnutia: Riešenie problému s neakceptovaním klúčov

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, SS2

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník


Úlohy z minulého stretnutia:

    ID   
stav úlohy

9 Ferdo, Tomáš a Marcel naďaľej riešia problém s neakceptovaním iných kľúčov.

10 Peter aktualizoval web stránku.

Priebeh stretnutia:
· Tomáš, Ferdo a Marcel prezentovali novú verziu šifrátora, ktorý akceptuje kľúča, zatiaľ len u Tomáša doma, ale časová simulácia je funkčná. Rovnako opravili výstupný príznak platnosti výstupných dát.

· Peter sa naďalej venuje aktualizácii www stránky.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Tomáš, Marcel
Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie.

Peter
Update web stránky, návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie.

Ferdo
Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať dokumentácia návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu.

	ID
	Názov úlohy
	Riešiteľ
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín unkončenia
	Termín ukončenia

	1
	Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis
	Ferdo
	25.2.2002
	Uk.
	2.3.2002
	1.3.2002

	2
	Implementácia prvého prototypu
	Tomáš, Marcel
	25.2.2002
	Uk.
	8.3.2002
	4.3.2002

	3
	Update web page
	Peter
	25.2.2002
	Uk.
	4.3.2002
	4.3.2002

	4
	Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.
	Ferdo
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	5
	Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča.
	Tomáš, Marcel
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	6
	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
	Peter
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	7
	Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov
	Tomáš, Marcel, Ferdo
	11.3.2002
	Uk.
	18.3.2002
	18.3.2002

	8
	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
	Peter
	11.3.2002
	Uk.
	18.3.2002
	18.3.2002

	9
	Naďalej riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov.
	Tomáš, Marcel, Ferdo
	18.3.2002
	Uk.
	25.3.2002
	25.3.2002

	10
	Update web stránky
	Peter
	18.3.2002
	Uk.
	25.3.2002
	19.3.2002

	11
	Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie, ladenie.
	Tomáš, Marcel
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	

	12
	Update web stránky. Návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie.
	Peter
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	

	13
	Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu.
	Ferdo
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








