Zápis zo stretnutia č. 21






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 6. 5. 2002
	Čas stretnutia: 13:00

	Téma stretnutia: Ukončenie práce

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, C119

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Peter Kosztolányi


Úlohy z minulého stretnutia:

    ID   
stav úlohy

23 Tomáš a Marcel skonvertovali výsledky testovania, poslali Petrovi na spracovanie. 

24 Peter aktualizoval web stránku a spolu s Ferdom dokončili kompletnú dokumentáciu a elektronické médium.

25 Ferdo spolupracoval s Petrom na dokončení dokumentácie a elektronického média.

Priebeh stretnutia:
· Zhodnotili sme prácu za dva semestre. Ostáva už len vytlačiť dokumentáciu a odovzdať ju, dokončiť web stránku, prezentovať šifrátor konkurenčnému tímu, vytvoriť posudok na produkt konkurenčného tímu a vyjadriť sa k ich posudku. Na prezentáciu pred publikom sa vytvoria letáky a propagačný materiál.

	ID
	Názov úlohy
	Riešiteľ
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín unkončenia
	Termín ukončenia

	1
	Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis
	Ferdo
	25.2.2002
	Uk.
	2.3.2002
	1.3.2002

	2
	Implementácia prvého prototypu
	Tomáš, Marcel
	25.2.2002
	Uk.
	8.3.2002
	4.3.2002

	3
	Update web page
	Peter
	25.2.2002
	Uk.
	4.3.2002
	4.3.2002


	4
	Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.
	Ferdo
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	5
	Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča.
	Tomáš, Marcel
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	6
	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
	Peter
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	7
	Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov
	Tomáš, Marcel, Ferdo
	11.3.2002
	Uk.
	18.3.2002
	18.3.2002

	8
	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
	Peter
	11.3.2002
	Uk.
	18.3.2002
	18.3.2002

	9
	Naďalej riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov.
	Tomáš, Marcel, Ferdo
	18.3.2002
	Uk.
	25.3.2002
	25.3.2002

	10
	Update web stránky
	Peter
	18.3.2002
	Uk.
	25.3.2002
	19.3.2002

	11
	Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie, ladenie.
	Tomáš, Marcel
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	8.4.2002

	12
	Update web stránky. Návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie.
	Peter
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	8.4.2002

	13
	Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu.
	Ferdo
	25.3.2002
	Zad.
	8.4.2002
	8.4.2002

	14
	Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora
	Tomáš, Marcel
	8.4.2002
	Uk.
	15.4.2002
	15.4.2002

	15
	Update web stránky, tvorba dokumentácie
	Peter
	8.4.2002
	Uk.
	15.4.2002
	15.4.2002

	16
	Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie
	Ferdo
	8.4.2002
	Uk.
	15.4.2002
	15.4.2002

	17
	Dokončenie druhého prúdu a tvorba Testbench-u
	Tomáš, Marcel
	15.4.2002
	Uk.
	22.4.2002
	22.4.2002

	18
	Update web stránky, tvorba dokumentácie
	Peter
	15.4.2002
	Uk.
	22.4.2002
	22.4.2002

	19
	Tvorba dokumentácie
	Ferdo
	15.4.2002
	Uk.
	22.4.2002
	22.4.2002

	20
	Vyriešenie zdieľania S-boxov a dokončiť Testbench.
	Tomáš, Marcel
	22.4.2002
	Uk.
	29.4.2002
	29.4.2002

	21
	Update web stránky, tvorba dokumentácie
	Peter
	22.4.2002
	Uk.
	29.4.2002
	29.4.2002

	22
	Tvorba dokumentácie
	Ferdo
	22.4.2002
	Uk.
	29.4.2002
	29.4.2002

	23
	Skonvertovať výsledky testovania
	Tomáš, Marcel
	29.4.2002
	Uk.
	6.5.2002
	6.5.2002

	24
	Update web stránky, tvorba elektronického média
	Peter
	29.4.2002
	Uk.
	6.5.2002
	6.5.2002

	25
	Tvorba elektronického média
	Ferdo
	29.4.2002
	Uk.
	6.5.2002
	6.5.2002

	
	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








