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1 Úvod 

Tento dokument sa nezaoberá riešením projektu Posudzovanie projektov v prostredí 

internetu, t.j. neobsahuje dokumentáciu k fázam riešenia projektu (analýza, špecifikácia, 

návrh, implementácia, overenie riešenia a pod.). Obsahuje materiály súvisiace s riadením 

tohto projektu a prácou jednotlivých členov tímu ako aj s prácou tímu ako celku. 

Obsahuje ponuku, ktorú vypracoval tím k tomuto projektu, na základe ktorej mu 

bol projekt pridelený (kap. 2 Ponuka), rozdelenie úloh členov tímu (kap. 3 Rozdelenie 

úloh), hrubý plán projektu na zimný semester (kap. 4 Plán projektu), metodiku tvorby 

dokumentácie (kap. 5 Metodika tvorby dokumentov) a zápisy zo stretnutí členov tímu 

(kap. 6 Zápisnice zo stretnutí). 

K druhému kontrolnému bodu bol dokument rozšírený a časti, v ktorých sa 

nachádzajú posudky a preberacie protokoly súvisiace z prvým kontrolným bodom (kap. 

7 Posudky (1. kontrolný bod)) a predbežný plán projektu na letný semester (kap. 8 Plán 

projektu na letný semester). 

V letnom semestri riešenia projektu pribudol zjemnený plán na letný semester 

a zhodnotenie jeho plnenia (kap. 8 Plán projektu na letný semester), rozdelenie rolý 

členov tímu a autorstvo členov tímu na jednotlivých častiach systému a vytvorenej 

dokumentácie (kap. 9 Práca členov tímu). Okrem toho dokument obsahuje metodiku pre 

tvorbu zdrojových textov (kap. 10 Metodika tvorby zdrojových kódov), informáciu 

o použití systému na podporu riadenia verzií (kap. 11 Manažment verzií) a zápisnice 

z letného semestra (kap. 12 Zápisnice so stretnutí tímu v LS). 

V kap. 13 Posudky (2. kontrolný bod) sa nachádzajú informácie súvisiace 

s posudkami na prototypy a reakcia na posudok, druhého tímu. 

Pri vytváraní tohto dokumentu sme boli ovplyvnený podobnými dokumentmi 

z minulých rokov, najmä však dokumentáciou tímu číslo 5 z minulého roku. 
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2 Ponuka 

Ponuka k projektu Posudzovanie projektov v prostredí internetu sa nachádza v prílohe A 

v pôvodnom stave. Čiže v stave ako bola odovzdaná na posúdenie v treťom týždni 

zimného semestra v školskom roku 2002/2003. 
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3 Rozdelenie úloh 

Na prvom stretnutí tímu sme sa dohodli na základných dlhodobých úlohách jednotlivých 

členov tímu. Úlohy boli neskôr doplnené a v súčasný stav pridelenia úloh v tíme je 

nasledovný. 

Peter Blšták vedúci tímu 

Pavol Kiša integrátor dokumentácie 

Martin Mačica zástupca vedúceho tímu, sledovanie web stránok 

k predmetom Tímový projekt a Riadenie projektov v 

informatike 

Marek Pisch správca web stránky tímu 

Martin Ševčík manažér kvality 

Ďalšie dočasné úlohy neboli stanovené vzhľadom na to, že sme nevedeli presne určiť kto 

sa bude čomu venovať, resp. každý sa bude zrejme bude podieľať na riešení väčšiny úloh, 

ktoré je potrebné v rámci projektu riešiť. 

Stanovené úlohy sú pridelené dočasne a môžu sa v letnom semestri zmeniť. 
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4 Plán projektu 

Aktuálny plán projektu na zimný semester, ktorý bol vytvorený vo štvrtom týždni 

zimného semestra 2002/2003 na základe zverejneného harmonogramu pre tímové 

projekty. 

 

Týždeň Úlohy 
4. 

kontrolný bod 
 analýza ponuky a jej nedostatkov  
 analýza dokumentácií tímov s predchádzajúcich rokov  
 vytvorenie návrhu kostry web stránky tímu  
 analýza technológií vhodných pre implementáciu systému  

5.  analýza problémovej oblasti  
 špecifikácia požiadaviek na systém  
 identifikácia funkcií systému a ich priority pre implementáciu, 

používateľov systému, údajov používaných systémom  
6.  vytvorenie dokumentu analýzy problémovej oblasti  

 vytvorenie dokumentu opisujúceho kontext systému  
 vytvorenie funkčnej špecifikácie jednotlivých častí systému  
 vytvorenie dokumentu opisujúceho vstupné a výstupné údaje (súčasť 

funkčnej špecifikácie)  
 identifikácia ďalších požiadaviek na systém  

7.  zapracovanie nových požiadaviek do funkčnej špecifikácie  
 vytvorenie dátového modelu  
 vytvorenie predbežného hrubého návrhu riešenia  

8. 
kontrolný bod 

 zapracovanie nových požiadaviek do dátového modelu  
 vytvorenie konečnej verzie hrubého návrhu systému  
 skompletizovanie dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého 

návrhu systému a jeho odovzdanie  
9. 

kontrolný bod 
 vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentu špecifikácie, 

analýzy a hrubého návrhu iného tímu  
10.  rozhodnutie sa pre implementačnú platformu prototypu (zahŕňa 

technológiu, DB systém a moduly technológie, ktoré sa plánujú 
použiť)  

 vytvorenie dokumentu o inštalácií prevádzkových komponentov 
systému  

 návrh dizajnu používateľského rozhrania  
11.  implementácia vybraných funkcií (resp. kostry systému - navigácia 

na stránke, prihlasovanie sa používateľov do systému) 
 prototypovanie dátového modelu 
 testovanie prototypu  

12. 
kontrolný bod 

 testovanie prototypu  
 dokončenie dokumentácie k prototypu a používateľskej príručky 

k prototypu  
 skompletizovanie dokumentácie projektu  
 odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu  

13. 
kontrolný bod 

 vypracovanie a odovzdanie posudku k prototypu iného tímu  
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5 Metodika tvorby dokumentov 

Pre potreby tvorby dokumentov v rámci tímu sa ukázalo, že je potrebné mať definovaný 

nástroj na tvorbu dokumentov ako aj šablóny a pravidlá pre tvorbu rôznych typov 

dokumentov, ktoré členovia tímu vytvárajú. Ako nástroj na tvorbu dokumentácie sme 

zvolili Microsoft Word 2000 resp. Microsoft Word XP. Úlohou šablón a pravidiel je 

zjednotiť formu a štruktúru dokumentov písaných jednotlivými členmi tímu a tak 

zjednodušiť tvorbu výslednej dokumentácie k projektu. 

V tejto časti sú popísané niektoré základné pravidlá pre tvorbu dokumentov 

v rámci nášho tímu. Pri tvorbe som vychádzal z metodiky tímu číslo štyri z minulého 

roku. 

Táto kapitola dokumentu vznikla až po problémoch pri tvorbe výsledného 

dokumentu k riadeniu projektu k prvému kontrolnému bodu. 

5.1 Šablóny 

Pre potreby tvorby dokumentov boli identifikované tri základné typy dokumentov a k nim 

boli vytvorené tri základné šablóny. 

dokument.dot  šablóna pre tvorbu hlavného dokumentu 

zapisnica.dot  šablóna pre tvorbu zápisníc 

priloha.dot  šablóna pre tvorbu príloh 

Všetky šablóny obsahujú dve skupiny štýlov. Jedna skupina je spoločná pre všetky 

šablóny a druhá je špecifická pre každú šablónu. 

5.2 Štýly 

V rámci jednotlivých dokumentov sa používajú najmä nasledujúce definované štýly: 

Nadpis1 – 4 Štýl určený pre pomenovávanie nadpisov rôznych úrovní. 

Odsek_prvy Štýl určený pre voľný text prvého odstavcu. 

Odsek_dalsi Štýl určený pre voľný text ďalších odstavcov. 

Oddelene Štýl určený pre vymenovávanie (napr. tento odsek). 

Ulohy Štýl určený pre opis úloh v zápisniciach zo stretnutí tímu. 

Ulohy_detail Štýl určený pre opis toho, kto, od kedy a do kedy má vypracovať zadanú 

úlohu v zápisniciach zo stretnutí tímu.  

Hlavicka Štýl určený pre záhlavie dokumentu. Záhlavie obsahuje názov a číslo tímu 

a názov dokumentu 
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Okrem uvedených štýlov sú definované aj ďalšie, ktoré sa však často nepoužívajú (sú 

prevzaté priamo zo šablóny napr. štýl pre nadpis dokumentu). 

V prípade, že je potrebné použiť ďalšie formátovanie, ktoré nie je možné pokryť 

existujúcimi definovanými štýlmi je možné použiť vlastný štýl. 

V prípade, že by sa ukázala potreba nejakého ďalšieho spoločného štýlu, môže byť 

po dohode členov tímu takýto nový štýl definovaný a pridaný do šablón. 

5.3 Názvy príloh 

Prílohy k zápisniciam sú pomenované prilohaXY, kde X je číslo zápisnice a Y je veľké 

písmeno abecedy, ktoré určuje poradie prílohy v rámci príloh k jednaj zápisnici. 

Mená samostatných príloh k hlavnému dokumentu majú formát prilohaX, kde X je 

veľké písmeno abecedy ktoré určuje poradie prílohy a jednoznačne ju identifikuje. 

5.4 Literatúra 

Použitá literatúra sa uvádza v číslovanom zozname na konci dokumentu. Štruktúra 

každého odkazu na použitú literatúru vychádza zo štandardu pre uvádzanie odkazov. 

Jednotlivé odkazy sú usporiadané podľa abecedy. Príklad odkazu na použitú literatúru: 

1. Molnár, Ľ.: Prekladače. 1. vyd. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, jún 1983. 

5.5 Odkazy 

V dokumentácii je často potrebné vytvárať odkazy na iné časti dokumentácie. Ide najmä 

o odkazy na iné kapitoly a podkapitoly, obrázky, tabuľky a použitú literatúru.  

Tieto odkazy sa vytvárajú pomocou krížových odkazov. V prípade kapitol 

a podkapitol ide o krížové odkazy na jednotlivé nadpisy (číslo a opis), v prípade obrázkov 

a tabuliek ide o krížové odkazy na vytvorené záložky (obr. číslo, resp. tab. Číslo) 

a v prípade použitej literatúry ide o krížové odkazy na číslované položky (číslo použitej 

literatúry). 

Odkazy sú formátované kurzívou, v prípade odkazov na literatúru sú uvádzané 

v zátvorkách. 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice zo stretnutí 

 - 7 - 

6 Zápisnice zo stretnutí 

Členovia tímu sa stretávajú minimálne raz do týždňa na spoločných stretnutiach tímu. Na 

týchto stretnutiach sa diskutujú problémy súvisiace s riešením projektu, vyhodnocujú a 

prideľujú sa úlohy jednotlivým členom. 

Z týchto stretnutí sa vykonávajú zápisy, ktoré sú uvedené ďalej v tejto kapitole. 

Pri tvorbe zápisov sa jednotlivý členovia striedajú, aj keď nie je pravidlom, že sa striedajú 

cyklicky. 

Okrem zápisov zo stretnutí obsahuje táto kapitola aj zápisy z rozhovorov so 

zákazníkmi resp. používateľmi nami navrhovaného systému. 

Vzhľadom na to, že k týmto zápisniciam existujú aj prílohy, ktorých nie je málo, 

rozhodli sme sa po dohode s vedúcim projektu Ing. Romanom Filkornom, že prílohy, 

ktoré sa v upravenej forme nachádzajú v projektovej dokumentácii alebo v dokumentácii 

k riadeniu projektu, nebudú obsiahnuté v prílohách tohto dokumentu. Budú priložené na 

elektronickom médiu k výslednej dokumentácii projektu. 
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6.1 Zápisnica č.1 

6.1.1 Priebeh stretnutia: 

• rozdelili sme hlavné funkcie v tíme 

o vedúcim tímu sa stal Peter Blšták, zástupca vedúceho Martin Mačica 

o za integrátora dokumentácie bol zvolení Pavol Kiša 

o vytvorenie a udržiavanie stránky  má na dočasne na starosti  Pisch , 

upresní sa neskôr 

• zvolili sme hlavný spôsob komunikácie prostredníctvom e-mailu 

• vedúci projektu nás oboznámil so svojimi pripomienkami  k ponuke, upozornil 

nás na niektoré veci, ktoré sme v ponuke nespomenuli alebo spomenuli len 

okrajovo a ktoré bude potrebné riešiť 

6.1.2 Úlohy: 

1. rozdeliť úlohy v tíme 

 Vypracuje: Peter Blšták 

2. vytvoriť plán projektu  

 Vypracuje: Peter Blšták 

3. rozhovor s Ing. Steinmullerom ohľadom autentifikácie web aplikácií 

 Vypracuje: Peter Blšták 

4. určiť (s konzultáciou s ostatnými) percentuálne rozdelenie práce na ponuke 

 Vypracuje: Peter Blšták 

 Dátum a čas stretnutia: 17.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Hodnotenie ponuky, rozdelenie úloh, úvod do 
problematiky 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 
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5. vytvoriť úvodnú verziu stránky 

 Vypracuje: Marek Pisch 

6. dohodnúť stretnutie s niektorými predstaviteľmi katedry, ktorí prišli do styku 

s daným programom 

 Vypracuje: Pavol Kiša 

7. vytvoriť plagát 

 Vypracuje: Martin Mačica 

8. napísať zápisnicu zo stretnutia 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

9. oboznámiť sa s dokumentáciou (najmä špecifikáciou) projektu z minulého rok 

 Vypracuje: všetci 

10. vymyslieť názov tímu  

 Vypracuje: všetci 

11. rozhodnúť sa pre jednu zo variant JSP alebo PHP 

 Vypracuje: všetci 
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6.2 Zápisnica č.2 

6.2.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Peter Blšták: Vytvoril plán Projektu do konca zimného semestra a s pánom 

Steinmullerom konzultoval možnosti autentifikácie študentov voči serverom v 

rámci FEI. 

2. Marek Pisch vytvoril prvotnú verziu HTML prezentácie nášho tímu. 

3. Pavol Kiša sa stretol s pani Bielekovou a dohodol stretnutie s pani Bielikovou . 

4. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

5. Martin Mačica vytvoril prvú verziu plagátu. 

6. Názov tímu bol stanovený na YonBan. 

7. Svoju prácu na ponuke sme ohodnotili takto: Peter Blšták 22, Pavol Kiša 20%, 

Martin Ševčík 20%, Marek Pisch 20%, Martin Mačica 18%. 

6.2.2 Priebeh stretnutia: 

• Peter Blšták upresnil úlohy v tíme a určil Martina Ševčíka manažérom kvality, 

pridelili sme si, kto bude koho suplovať  v prípade pracovnej neschopnosti. 

• S vedúcim projektu sme diskutovali špecifikáciu, najmä požadované funkcie 

systému a role, ktoré budú používatelia systému zastávať. 

• Rozobrali sme možnosti prihlasovania do budúceho systému, zvažovali sme 

autentifikáciu voči tretiemu serveru verzus generovanie vlastných hesiel len pre 

tento systém. 

 Dátum a čas stretnutia: 24.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  3.5 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Príprava na vypracovanie špecifikácie 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Mačica 
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• Spoločne sme pripomienkovali návrh web-prezentácie. 

6.2.3 Úlohy: 

1. Nájsť existujúce systémy s podobnou funkciou 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

2. Definovať kritériá, podľa ktorých sa budú tieto systémy posudzovať 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

3. Nájdené systému rozdeliť na analýzu ostatným členom tímu 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

4. Vypracovať prvotnú analýzu 

 Vypracuje: Peter Blšták 

5. Dopracovať plagát 

 Vypracuje: Peter Blšták 

6. Dopracovať stránku 

 Vypracuje: Marek Pisch 

7. Vypracovať šablónu na pre zápisy v HTML formáte 

 Vypracuje: Martin Mačica 

8. napísať zápisnicu zo stretnutia 

 Vypracuje: Martin Mačica 

9. Vypracovať zápisnicu zo strenutia s pani Bielekovou 

 Vypracuje: Pavol Kiša 

10. oboznámiť sa s používateľskou príručkou tímu con4you 

 Vypracuje: všetci 

6.2.4 Prílohy: 

Príloha 2A Plán projektu na zimný semester (Peter Blšták) 
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6.3 Zápisnica č.3 

6.3.1 Priebeh stretnutia: 

• pani Bieleková nás veľmi stručne oboznámila so životným cyklom projektu 

o stručne opísala, ako bola spokojná so systémom vytvoreným jedným 

z tímov minulý rok: 

o značné zlepšenie z jej pohľadu 

o systém neposkytoval automatizované upomínanie (administratívna sila 

kontrolovala, či každý vykonal činnosť, ktorá mu bola zadaná a ústne 

pripomínala povinnosti konkrétnym ľuďom) 

• vyjadrila prvotné požiadavky z jej pohľadu na vznikajúci systém: 

o podpora importovania údajov o študentoch do systému (hlavne, aký má kto 

projekt zapísaný) z dnešnej elektronickej podoby (súbor .xls) 

o podpora vytvárania prehľadov a štatistík dvojjazyčne (anglicky aj 

slovensky) 

 Dátum a čas stretnutia: 24.10.2002, 8:15 Trvanie stretnutia:  30 min 

Miesto stretnutia: FEI STU, D225 

Téma stretnutia: Prvotná konzultácia s používateľom navrhovaného 
systému (p. Bieleková) 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Ing. Alexandra Bieleková 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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6.4 Zápisnica č.4 

6.4.1 Priebeh stretnutia: 

• s p. Bielikovou sme prešli takmer celý životný cyklus projektu (na FEI STU), od 

vytvorenia zadania až po odovzdanie posudkov 

• dospeli sme k sade odporúčaní a nárokov kladených na vyvíjaný systém: 

zadania projektov: 

o zadanie projektu môže navrhnúť akademický pracovník katedry (aj externé 

zadania navrhované prostredníctvom človeka z katedry) 

o prvotné zadanie sa môže dosť výrazne zmeniť –>čas na konzultácie 

a prepracúvanie znení zadaní 

o konečné znenie zadaní schvaľuje komisia (príp. jeden najvyšší) pre danú 

„špecializáciu“ 

o zadaniu by sa mala dať určiť špecializácia (PSS, SI ...) 

o nech má každý študent rôzne znenie zadania projektu všeobecne: 

o v systéme by mala byť nejaká rola, ktorá stanovuje kalendár pre vykonanie 

činností (schválenie zadania, zmena znenia zadania, odovzdanie 

posudkov...) – tzv. „jemný deadline“ 

o určite by to ale nemalo byť napevno, tzn. po „deadline“ sa už konkrétna 

úloha nedá doplniť/zmeniť –> samotný učiteľ alebo študent to nedokáže, 

ale mala by byť rezerva pre tajomníka 

o všetky formuláre a výstupy navrhnuté tak, aby sa dali zmeniť (logá, 

štýly...) 

 Dátum a čas stretnutia: 29.10.2002, 17:00 Trvanie stretnutia:  1:50 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Konzultácie požiadaviek na systém s p. Bielikovou 

Prítomní: Doc. Mária Bieliková  
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Ing. Roman Filkorn 
Ing. Matej Makula 
tím02 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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o projekt by technicky mohol mať aj viac pedagógov (vedúci, konzultant, 

pedagog. vedúci...) => viac posudkov ako 2 

o treba vyriešiť hostí – nemôže hocikto vidieť hocičo (napr. posudok...) 

posudky: 

o študent si môže pozrieť až hotový posudok, nie v jeho vývoji 

o systém by mal podporovať viacero typov projektov (samozrejmá je 

možnosť pridania typu projektu) 

o každý typ projektu je spojený s hodnotením nasledovne:  

 hodnotené sú určité kritériá 

 kritérium má určené stupnicu a váhu akou sa započíta do celkového 

hodnotenia 

 systém na základe hodnotenia kritérií odporučí celkové hodnotenie 

projektu, ale konečný verdikt udelí hodnotiteľ 

o právo vidieť posudok má študent, ktorému je posudok určený, vedúci 

projektu (+ nejaké vyššie postavené osoby) 

o pozn.: na posudku oponenta uvedené aj meno vedúceho 
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6.5 Zápisnica č.5 

6.5.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Martin Ševčík našiel systém SPRAY (Student PRoject's Administration utilitY), 

ktorý sa týka témy posudzovania študentských projektov a ten analyzoval. Okrem 

toho analyzoval aj niektoré systémy na podporu tvorby konferencií. 

2. Neboli definované kritéria posudzovania systém na posudzovanie študentských 

projektov (keďže bol nájdený iba jeden) 

3. Systémy analyzoval iba Martin Ševčík. 

4. Peter Blšták nevypracoval dokument prvotnej analýzy. 

5. Peter Blšták vytvoril plagát tímu. 

6. Peter Blšták dopracoval web stránku tímu – dizajn tabuliek a ich obsah k 6.týždňu 

ZS 

(viď. http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team04). 

7. Martin Mačica vytvoril interaktívnu web aplikáciu na tvorbu zápisníc v HTML 

formáte. 

8. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z minulého stretnutia tímu (zápisnica č.2). 

9. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia s pani Ing. Bielekovov (zápisnica č.3) 

a stretnutia s pani Doc. Ing. Bielikovou (zápisnica č.4). 

10. Všetci preštudovali používateľskú príručku tímu Con4U. 

 Dátum a čas stretnutia: 31.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Analýza rolí používateľov a funkcií systému, rozdelenie 
prác pri tvorbe špecifikácie systému 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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6.5.2 Priebeh stretnutia: 

• Martin Ševčík referoval výsledky hľadania podobných systémov a ich analýzy. 

• Martin Mačica predviedol malú web aplikáciu, ktorá slúži na interaktívne 

vytváranie zápisníc vo formáte HTML. 

• Pod vedením Ing. Filkorna sme sa venovali analýze funkcií systému a priebehu 

spracovania projektu systémom od jeho zadávania až po jeho obhajobu 

a ukončenie. Táto analýza poslúžila pri objasnení niektorých problémov, ktoré 

treba vyriešiť a pomôže členom tímu pri tvorbe jednotlivých častí špecifikácie 

systému. 

• Na podnet vedúceho tímu sme sa dohodli, že pri písaní špecifikácie budeme 

vychádzať zo štruktúry dokumentu, ktorú vytvoril tím číslo 5 (CONFESS) 

z minulého roku. 

6.5.3 Úlohy: 

Najbližšie stretnutie tímu bude v utorok 5.11.2002 približne o 16:00. Na tomto stretnutí 

sa zúčastnia tí členovia tímu, ktorý budú mať čas. Cieľom tohto stretnutia bude prebratie 

jednotlivých častí špecifikácie, aby mohla byť spripomienkovaná a skompletizovaná do 

ďalšieho povinného stretnutia vo štvrtok. V prípade, že sa niektorý člen nemôže zúčastniť 

stretnutia, zašle emailom časť špecifikácie ktorú vypracoval. 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Vypracovať dokument, ktorý opisuje kontext systému, životný cyklus projektu 

a jeho spracovanie 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od zadávania 

návrhov na tém projektov až po ich schválenie a poskytnutie študentom na 

registráciu 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 
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4. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od registrácie 

zadaní projektov až po odovzdanie abstraktu a záverečnej dokumentácie 

k projektu 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

5. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť výber oponentov, 

ich priraďovanie k projektom, proces hodnotenia projektov a generovanie 

výsledných dokumentov (kniha abstraktov a pod.) 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť primárne zadávanie 

údajov do systému 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

7. Vytvoriť dokument k analýze existujúcich systémov 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Zhrnúť otázky, ktoré vznikli pri rozbore funkčnosti systému na stretnutí 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

9. Vypracovať dokument, ktorý opisuje role používateľov systému a v prípade 

potreby vytvoriť slovník pojmov 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

10. Zaznamenať otázky, ktoré vzniknú pri tvorbe špecifikácie 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

11. V rámci tímu spripomienkovať dodané častí špecifikácie, skompletizovať 

špecifikáciu a zapracovať do nej pripomienky 
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 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  7.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

12. Úprava web stránky tímu – dať word dokumenty medzi dokumentáciu projektu 

(zvláštna tabuľka) a vytvoriť 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  7.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 
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6.6 Zápisnica č.6 

6.6.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Peter Blšták vytvoril zápisnicu číslo 5 z posledného stretnutia. 

2. Martin Ševčík vypracoval dokument, ktorý opisuje kontext systému, životný 

cyklus projektu a jeho spracovanie (viď príloha A). 

3. Marek Pisch vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od 

zadávania návrhov na tém projektov až po ich schválenie a poskytnutie študentom 

na registráciu (viď. príloha B). 

4. Martin Mačica vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od 

registrácie zadaní projektov až po odovzdanie abstraktu a záverečnej 

dokumentácie k projektu, bez opisu vstupov a výstupov (viď. príloha C). 

5. Pavol Kiša vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť výber 

oponentov, ich priraďovanie k projektom, proces hodnotenia projektov 

a generovanie výsledných dokumentov (kniha abstraktov a pod.), bez opisu 

vstupov a výstupov (viď. príloha D). 

6. Martin Mačica len čiastočne vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie 

systému – časť primárne zadávanie údajov do systému (viď príloha C). 

7. Martin Ševčík vytvoril dokument k analýze existujúcich systémov (viď príloha 

A). 

8. Peter Blšták zhrnul otázky, ktoré vznikli pri rozbore funkčnosti systému na 

poslednom stretnutí (viď príloha E). 

 Dátum a čas stretnutia: 5.11.2002, 16:00 Trvanie stretnutia:  50 minút 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Rozhovor s Ing. Bielekovou, vyriešenie otázok k funkčnej 
špecifikácii systému 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík 
členovia tímu 2 
Ing.Alexandra Bieleková 

Vypracoval: Peter Blšták 
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9. Peter Blšták vypracoval dokument, ktorý opisuje role používateľov systému (viď 

príloha F).   

10. Peter Blšták a Marek Pisch zaznamenali otázky, ktoré vznikli pri tvorbe 

špecifikácie (viď príloha E). 

6.6.2 Priebeh stretnutia: 

• Členovia tímu zaslali vypracované časti špecifikácie prostredníctvom 

elektronickej pošty, aby mohli byť jednotlivé časti ďalej dopracované 

a integrované do jedného celku. 

• Konzultovali sme otázky k špecifikácii systému resp. k procesom, ktoré by mal 

systém podporovať s Ing. Bielekovou. Tieto informácie poslúžia pri ďalšom 

spresňovaní špecifikácie. Peter Blšták zapísal odpovede k niektorým 

zodpovedaným otázkam z prílohy E (viď príloha G).  

6.6.3 Úlohy: 

Ďalšie úlohy budú stanovené na ďalšom stretnutí celého tímu o dva dni. 

6.6.4 Prílohy: 

Príloha 6A Kontext systému a analýza podobných systémov (Martin Ševčík) 

Príloha 6B Funkčná špecifikácia – časť prvá (Marek Pisch) 

Príloha 6C Funkčná špecifikácia – časť druhá (Martin Mačica) 

Príloha 6D Funkčná špecifikácia – časť tretia (Pavol Kiša) 

Príloha 6E Otázky k špecifikácii systému (Peter Blšták) 

Príloha 6F Špecifikácia používateľov systému (Peter Blšták) 

Príloha 6G Odpovede na otázky k špecifikácii systému (Peter Blšták) 
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6.7 Zápisnica č.7 

6.7.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

Niektoré úlohy boli už vyhodnotené na predchádzajúcom stretnutí 5.11.2002. Toto 

vyhodnotenie je možné nájsť v zápisnici číslo 6 (vyhodnotenie úloh 1-12). Na stretnutí 

7.11.2002 sme vyhodnotili nasledujúce úlohy: 

11. Peter Blšták a Pavol Kiša len čiastočne skompletizovali špecifikáciu, pretože 

vzniklo množstvo pripomienok, ktoré bolo potrebné prediskutovať. 

12. Marek Pisch a Peter Blšták upravili web stránku tímu. Na stránku pribudli HTML 

verzie zápisníc. 

6.7.2 Priebeh stretnutia: 

• Všetci prítomní členovia tímu pripomienkovali „nultú“ verziu funkčnej 

špecifikácie. Dohodli sme sa na jej ďalšom rozšírení o vstupy a výstupy systému.  

• Peter Blšták predstavil ním vypracovaný stavový diagram života projektu. Ing. 

Filkorn vyslovil spokojnosť s týmto diagramom. 

• Peter Blšták nám predstavil jeho prvotnú predstavu dátového modelu systému. 

Väčšinu času stretnutia sme sa venovali pripomienkovaniu a dopracovaniu tohto 

modelu. Pri kreslení modelu sme narazili na mnoho otázok a problémov. Niektoré 

sa nám podarilo vyriešiť hneď, niektoré zostali nevyriešené. 

 Dátum a čas stretnutia: 7.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  4,5 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Pripomienky a návrhy k doposiaľ vypracovanej časti 
špecifikácie systému. Návrhy a diskusia hrubého návrhu 
dátového modelu systému. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Marek Pisch 
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• Pokúsili sme sa definovať, čo je typ a druh projektu. Každý odbor a predmet môže 

mať rôzne hodnotenia, kalendár, garanta, ... Otázka definície typu projektu zostala 

aj po stretnutí otvorená. 

• Rozobrali sme vzťahy medzi predmetmi a odbormi štúdia. Zistili sme, že pre 

každý predmet a odbor môže byť iný pedagóg v roli garanta. 

• Modelovali sme situáciu medzi typom projektu a kalendárom. 

• Rozobrali sme vzťahy medzi typom role a kritériom na posudzovanie projektov. 

Kritéria hodnotenia projektov sú pre oponenta a vedúceho rôzne. 

• Počas kreslenie hrubého návrhu nám Ing. Filkorn poradil použiť vedomosti, ktoré 

sa budeme  v dohľadnej dobe učiť. 

• Vrátili sme sa k definovaniu typu projektu, aby sme sa utvrdili v tom, že 

Diplomový projekt pre SI je iný typ ako Diplomový projekt pre PSS. 

• Predbežne sme sa dohodli na tom, že každý typ projektu bude mať vlastný 

kalendár, ktorý môže byť na každý školský rok iný (nebolo to konečné 

rozhodnutie). 

• Dohodli sme sa, že pre každý školský rok a typ projektu je rovnaká stupnica 

hodnotenia  pre všetky kritériá. 

• Pri definovaní kritéria hodnotenia a jednotlivých percentuálnych častí, musia tieto 

dávať súčet 100%. Systém by to mal kontrolovať. 

• Dohodli sme sa, že pre každý typ projektu, rolu a školský rok sa použijú rovnaké 

hodnotiace kritériá. 

• Pri modelovaní sme sa stretli s problémom, čo so študentmi, ktorí sa po pridelení 

projektu rozhodnú neabsolvovať príslušný predmet v danom semestri. Existuje 

pravidlo, že si takýto študent musí tento predmet zapísať v bezprostredne 

nasledujúcom semestri? 

• Vrátili sme sa ku kalendáru. Vznikla otázka, či kalendár nejako súvisí aj s rolou. 

Na podnet Ing. Filkorna sme sa predbežne dohodli, že kalendár bude mať len 

informačnú  úlohu. Pre rôzne role bude kalendár zobrazovať rôzne dátumy 

súvisiace s rolou. 

• Len stručne sme sa venovali vzťahu posudkov a projektov. 

• Dohodli sme sa, že informácií  a otázok bolo dosť a prestali sme modelovať. 

Začali sme sa venovať prideľovaniu úloh. Dohodli sme sa že výsledkom stretnutia 

okrem tejto zápisnice bude aj dátový model v elektronickom formáte. 
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• Počas prideľovania úloh sme sa dohodli na krátkom stretnutí v pondelok 

11.11.2002 po predmete RPVI. Predpokladaný čas stretnutia 1 hodina. Do tohto 

termínu by mali byť splnené všetky zadané úlohy. Na stretnutí v pondelok si 

zadáme úlohy nové. 

• Prebrali sme aké časti dokumentácie nám chýbajú ku kontrolnému bodu a doplnili 

sme úlohy členom tímu.   

6.7.3 Úlohy: 

Najbližšie stretnutie tímu bude v pondelok 11. novembra 2002 po RPVI. Na tomto 

stretnutí sa zúčastnia všetci členovia tímu. Cieľom tohto stretnutia bude prebratie 

jednotlivých dopracovaných častí špecifikácie, aby mohla byť skompletizovaná. Ďalším 

cieľom bude rozdelenie úloh a dopracovanie návrhu modelu. 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

2. Pozrieť stavový diagram životného cyklu projektu a pripomienkovať ho. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

3. Nakresliť dátový model, ktorý bol prezentovaný na tabuli v nejakom CASE 

nástroji a rozposlať všetkým členom tímu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

4. Dopracovať časť „vstupy a výstupy“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

6. Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému. 
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 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Rozanalyzovať a navrhnúť definovanie typu projektu v navrhovanom dátovom 

modele systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

8. Doplniť do špecifikácie opis use case-ov. Ku každej roly definovať množinu 

funkcií ktoré od systému požaduje. Nie je potrebné kresliť grafický use case 

model. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  10.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Upraviť zápisnice číslo 6 a číslo 7 do HTML formátu a publikovať na stránke 

tímu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

10. Nachystať pripomienky k dátovému modelu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

11. Ak bude mať niekto čas a chuť, môže stručne popísať hrubý návrh architektúry 

riešenia (trojvrstvový model + klient/server). 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  neurčené 

6.7.4 Prílohy: 

Príloha 7A Stavový diagram projektu (Peter Blšták) 
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6.8 Zápisnica č.8 

6.8.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

Na stretnutí neboli vyhodnotené žiadne úlohy, nebolo to cieľom stretnutia. Na stretnutí vo 

štvrtok 14. 11. 2002 budú vyhodnotené úlohy zadané v zápisniciach číslo 7 a 8.  

6.8.2 Priebeh stretnutia: 

• Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie aktuálneho stavu špecifikácie a pridelenie 

úloh pre jej kompletizáciu. 

• Pozreli sme si hrubý návrh dátového modelu v elektronickej forme. Potom 

prebehla diskusia o správnosti tohto návrhu. Počas diskusia sa objavili ďalšie 

udalosti, ktoré návrh asi nezachytáva: 

o Čo so študentmi, ktorý majú inak zapísané predmety ako obyčajne (medzi 

DPI a DPII môžu mať semester v ktorom vôbec nemajú DP zapísaný) 

o Ako riešiť študentov, ktorým je projekt pridelený, ale nedokončia riešenie 

projektu? Budú v budúcnosti riešiť ten istý projekt?  

• Identifikovali sme ďalší možný problém: zadania projektov sa prideľujú na 

začiatku zimného semestra, ale študent ich môže začať riešiť až v semestri letnom, 

ak má tak zapísaný príslušný predmet.  

• Znovu sme diskutovali ako presne definovať typ projektu. Keďže sa nám 

nepodarilo dospieť k zhode názorov a vznikali vždy nové pripomienky, rozhodli 

 Dátum a čas stretnutia: 11.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  1 hodina 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Pravdepodobne posledné stretnutie pred odovzdaním 
špecifikácie. Pripomienky a návrhy k doposiaľ 
vypracovanej časti špecifikácie systému. Pripomienky k 
hrubému návrhu dátového modelu systému. Pridelenie 
úloh. 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Marek Pisch 
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sme sa hrubý návrh dátového modelu ponechať tak, ako nám bol predstavený na 

začiatku stretnutia. K analýze a vyriešeniu problému dospejeme až v ďalšej etape 

vývoja systému.     

• Peter Blšták ako vedúci tímu priradil Martinovi Mačicovi úlohu sledovať zmeny 

na stránka RPVI a Tímový Projekt. V prípade nových informácii informovať 

o tom členov tímu. 

• Prezreli sme si aktuálny stav špecifikácie a dohodli sa, čo je potrebné dopracovať. 

Následne sme si rozdelili úlohy a dohodli sa na predbežnom termíne odovzdania 

dokumentácie na štvrtok 14. 11. 2002.   

6.8.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

2. Preveriť čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripraviť túto 

časť dokumentácie (v prípade veľkého množstva dokumentov presunúť časť práce 

aj na ďalšieho člena tímu). 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. Pripraviť preberací protokol a poslať všetkým členom tímu na pripomienkovanie. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

4. Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

5. Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Popísať hrubý návrh dátového modelu systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 
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7. Vytvoriť časť špecifikácie pojednávajúcu o kalendári systému 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Vytvoriť opis stavového diagramu 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Skontrolovať konzistenciu funkcií systému a dopísať zoznamy funkcií 

k jednotlivým rolám 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

10. Pripomienkovať funkčnú špecifikáciu systému. Aby to bolo možné, je vhodné aby 

všetci členovia tímu mali špecifikáciu najneskôr 13.11.2002 vo večerných 

hodinách. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

6.8.4 Prílohy: 

Príloha 8A Návrh dátového modelu (Martin Mačica) 
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6.9 Zápisnica č.9 

6.9.1 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 7.11.2002: 

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 7.11.2002. Na tomto stretnutí 

(14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy: 

1. Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia 7.11.2002. 

2. Všetci členovia tímu schválili stavový diagram životného cyklu projektu. 

Vyskytla sa pripomienka k prechodom zo stavu posúdený v zmysle, že po 

neúspešnom vykonaní obhajoby by mohol projekt opäť prejsť do začiatočného 

stavu, resp. stavu zadávaný. Táto námietka bola zamietnutá. 

3. Martin Mačica prekreslil navrhnutý dátový model do elektronickej podoby (emf 

súbor – príloha A) s miernym časovým sklzom. 

4. Peter Blšták dopracoval časť „vstupy a výstupy“ funkčnej špecifikácie systému. 

5. Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej 

špecifikácie systému. 

6. Peter Blšták upravoval a kompletizoval špecifikáciu systému do prijateľnej miery 

vzhľadom na pripravené materiály od ostatných členov tímu. 

7. Úloha rozanalyzovať a navrhnúť definovanie typu projektu 

v navrhovanom dátovom modeli systému bola Marekom Pischom riešená, ale nie 

do konečného stavu. Ešte sa bude treba nad tým zamyslieť. 

 Dátum a čas stretnutia: 14.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Posledné stretnutie pred odovzdaním čiastkovej 
dokumentácie v kontrolnom bode. Zhodnotenie práce na 
projekte a prediskutovanie ďalších možností tímu. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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8. Martin Ševčík doplnil do špecifikácie popis use case-ov – ku každej roli definoval 

množinu funkcií ktoré od systému požaduje. 

9. Marek Pisch upravil zápisnice číslo 6 a číslo 7 do HTML formátu a publikoval na 

stránke tímu. 

10. Boli vyjadrené pripomienky k dátovému modelu a všetci sme sa zhodli, že model 

nie je konečný a bude treba ho prepracovať a preveriť prototypovaním. 

6.9.2 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 11.11.2002: 

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 11.11.2002. Na tomto stretnutí 

(14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy: 

1. Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

2. Peter Blšták preveril, čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu 

a pripravil túto časť dokumentácie. 

3. Marek Pisch pripravil preberací protokol (príloha 9B) a poslal všetkým členom 

tímu na pripomienkovanie – neskôr bol pozmenený Petrom Blštákom (príloha 

9C). 

4. Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej 

špecifikácie systému. 

5. Pavol Kiša v spolupráci s Petrom Blštákom upravili a skompletizovali 

špecifikáciu systému. 

6. Martin Mačica popísal hrubý návrh dátového modelu systému (príloha 9A). 

7. Martin Ševčík vytvoril časť špecifikácie opisujúcu kalendár zabudovaný 

v systéme. 

8. Martin Ševčík vytvoril popis stavového diagramu. 

9. Martin Ševčík skontroloval konzistenciu funkcií systému a dopísal zoznamy 

funkcií k jednotlivým rolám. 

Mnohé z úloh boli vytvárané priamo do výslednej dokumentácie a preto nie sú uvedené 

v prílohách. 
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6.9.3 Priebeh stretnutia: 

• Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie finálneho stavu špecifikácie a zabezpečenie 

dokončenia a vytlačenia priebežnej dokumentácie do požadovaného termínu 

(15.11.2002, 13:00). 

• Ubezpečili sme sa v akej forme sa nachádza dokumentácia k projektu. 

Skonštatovali sme, že je v stave vhodnom pre tlač (stačí „dopracovať“ opis 

modelu údajov). 

• Skonštatovali sme, že výsledný dokument je vo výbornej kvalite, ale cesta k nemu 

nebola jednoduchá – množstvo vecí bolo prerábaných v podstatnej miere. 

• Zhodli sme sa na tom, že dátový model nie je navrhnutý tak, aby sa pomocou neho 

dali modelovať všetky situácie v problémovej oblasti (nedoriešená otázka vzťahov 

predmetov a projektov). Ale bez tohto modelu by sme nemohli navrhnúť lepší. 

Pomocou prototypovania by sa model mal dotiahnuť do finálnej podoby. 

• Z predchádzajúceho bodu vyplynula debata o chybách a problémoch v práci tímu. 

• Návrhy, čo by sa dalo zlepšiť v tímovej práci: 

− Určite dodržiavať štýl formátovania čiastkových dokumentov 

s dohodnutými. 

− Vyriešiť otázku komunikácie – je nutná rýchla spätná väzba od ostatných 

členov tímu. 

− Pri tvorbe hocičoho sa zrejme bude postupovať iteratívnym spôsobom 

(postupné vylepšovanie). 

• Z problémov vyplynula aj otázka, čo všetko pokryjeme systémom. Padol návrh 

spojiť sily oboch tímov, aby sa dosiahlo komplexnejšie pokrytie celého problému. 

• Dohodli sme sa s vedúcim projektu, že niektoré prílohy k zápisniciam nebudeme 

tlačiť do dokumentácie k riadeniu projektu, pretože sú nultou verziou 

dokumentácie k produktu. 

6.9.4 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  14.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Dopracovať opis modelu údajov. 
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 Dátum zadania:  14.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  14.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. Vytlačiť kompletnú dokumentáciu k danému kontrolnému bodu a preberacie 

protokoly. 

 Dátum zadania:  14.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  14.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

6.9.5 Prílohy: 

Príloha 9A Opis dátového modelu údajov (Martin Mačica) 

Príloha 9B Návrh preberacieho protokolu (Marek Pisch) 

Príloha 9C Návrh preberacieho protokolu (Peter Blšták) 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice zo stretnutí 

 - 32 - 

6.10 Zápisnica č.10 

6.10.1 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 7.11.2002: 

Na stretnutí neboli vyhodnotené žiadne úlohy, nebolo to cieľom stretnutia. Na stretnutí vo 

štvrtok 21.11. 2002 budú vyhodnotené úlohy zadané v zápisniciach číslo 9 a 10. 

6.10.2 Priebeh stretnutia: 

• Cieľom stretnutia bolo vzájomné prebratie dokumentácií od tímov a predanie 

dokumentácie vedúcemu tímu. 

• Rozdelenie úloh pri posudzovaní konkurenčnej dokumentácie. 

• Na stretnutí v pondelok 18.11.2002 sa dohodne presný obsah a forma častí 

posudku od každého člena tímu a tieto časti sa vo štvrtok 22.11.2002 len SPOJA! 

do výsledného dokumentu. 

6.10.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Vytvoriť čiastkový posudok konkurenčnej dokumentácie. Rozsah – časť 

Dokumentácia k riadeniu projektu. 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

 Dátum a čas stretnutia: 15.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  30 min 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Odovzdanie našich čiastkových dokumentácií k 1. 
kontrolnému bodu + prevzatie dokumentácie od 
konkurenčného tímu. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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3. Vytvoriť čiastkový posudok konkurenčnej dokumentácie. Rozsah – časť 

Dokumentácia k softvérovému systému: úvod kap. 2 (str. 2), kap. 2.1 (str. 2-8), 

kap. 2.3 (str. 21-26), kap. 4 (str. 50-52). 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

4. Vytvoriť čiastkový posudok konkurenčnej dokumentácie. Rozsah – časť 

Dokumentácia k softvérovému systému: úvod kap. 2 (str. 2), kap. 2.2 (str. 8-20). 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

5. Vytvoriť čiastkový posudok konkurenčnej dokumentácie. Rozsah – časť 

Dokumentácia k softvérovému systému: úvod kap. 3 (str. 27), kap. 3.1, 3.2 (str. 27-

33), kap. 3.4 (str. 48-49), časť kap. 3.3*. 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Vytvoriť čiastkový posudok konkurenčnej dokumentácie. Rozsah – časť 

Dokumentácia k softvérovému systému: úvod kap. 3 (str. 27), kap. 3.1, 3.2 (str. 27-

33), kap. 3.4 (str. 48-49), časť kap. 3.3*. 

 Dátum zadania:  15.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

                                                 
* Peter Blšták a Pavol Kiša budú vzájomne koordinovať svoju činnosť. 
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6.11 Zápisnica č.11 

6.11.1 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 14.11.2002: 

1. Pavol Kiša vypracoval zápisnicu zo stretnutia č.9 

2. Peter Blšták dopracoval opis modelu údajov 

3. Marek Pisch vytlačil kompletnú dokumentáciu 

6.11.2 Vyhodnotenie plnenia úloh z 15.11.2002: 

Tieto úlohy sme samostatne nevyhodnocovali. Všetci napísali a odovzdali tú časť 

posudku, ktorá mu bola určená. 

6.11.3 Priebeh stretnutia: 

• Vedúci projektu nás informoval o svojich pripomienkach k odovzdanej priebežnej 

dokumentácie ako aj o niektorých pripomienkach doc. Bielikovej : 

o časť Projektová dokumentácia by mala mať tiež záver 

o kapitoly Vstupy, Výstupy sú dosť nejasné, chýba podrobnejšie špecifikácia 

o už počas semestra môže byť na projekt vypracovaný posudok, s čím náš 

návrh nepočíta 

o doc. Bieliková by uprednostnila pozerať sa na jeden projekt ako na celok, 

nie ako na skupinu viacerých predmetov 

o nedostačujúcu analýza existujúcich systémov 

o obrázky by nemali byť v prílohe 

 Dátum a čas stretnutia: 21.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Vyhodnotenie odovzdanej priebežnej dokumentácie 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 
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o popis dátového modelu ne nejasný, pre nezainteresovanú osobu je veľmi 

ťažké ho pochopiť 

• Rozobrali sme dokumentáciu druhého tímu, každí sa vyjadril k tej časti, ktorú 

posudzoval 

• Dohodli sme sa, že hlavným cieľom prototypu bude overiť dátový model, 

konkrétne či sa v danom dátovom modeli dajú namodelovať funkcie, ako sme ich 

uviedli v dokumentácii  

• Vedúci projektu nás oboznámil s možnosťou, že v letnom semestri sa môžeme 

s druhým tímom spojiť, a každý bude pracovať na inej časti projektu, čim by sa 

zefektívnila činnosť 

• Diskutovali sme o tom, ako ďalej postupovať pri vytváraní dátového modelu. 

Padlo viacero návrhov: 

o každý navrhne vlastný dátový model, a potom sa z každého vyberie to, čo 

je dobré 

o budeme navrhovať dátový model všetci spoločne 

o budeme navrhovať dátový model v skupinách 

• Dohodli sme sa, že budeme vytvárať dátový model v dvoch skupinách v dvoch 

rôznych verziach: 

o Martin Mačica a Marek Pisch navrhnú dátový model, ktorý bude 

orientovaný tak, že sa projekt berie ako skupina predmetov 

o Peter Blšták, Paľo Kiša a Martin Ševčík navrhnú dátový model, ktorý bude 

orientovaný tak, že sa na projekt pozerá ako na celok      

• Dohodli sme sa, že prototypovať budeme v prostredí MS ACCESS 

• Marek Pisch nás oboznámil s tým, že nebude ďalej pokračovať v riešení tímového 

projektu vzhľadom na nedostatok času (dôvodom sú pracovné povinnosti 

voči svojmu zamestnávateľovi). Poslednú úlohu, ktorú sa pokúsi splniť je 

zapísaná v ďalšej časti. Týmto sa náš tím skladá iba zo štyroch členov. 

• Peter Blšták sa stal zodpovedný za vedenie web stránky tímu 

6.11.4 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  21.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  28.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
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2. Preštudovať možnosti MySQL, najmä čo sa týka možností vnorených selektov, 

cudzích kľúčov a tzv. „stored procedures“. 

 Dátum zadania:  21.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  28.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 
 

3. Navrhnúť dátový model zameraný na pohľad na projekt ako na skupinu 

predmetov. 

 Dátum zadania:  21.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  28.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 
  Martin Mačica 

4. Navrhnúť dátový model zameraný na pohľad na projekt ako na celok. 

 Dátum zadania:  21.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  28.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
  Peter Blšták 
  Martin Ševčík 

5. Napísať zoznam funkcií a procedúr, ktoré hlavne chceme overiť v prototype 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
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6.12 Zápisnica č.12 

6.12.1 Vyhodnotenie plnenia úloh minulého stretnutia: 

1. Martin Ševčík vypracoval zápisnicu číslo 11 z minulého stretnutia. 

2. Martin Mačica zdokumentoval funkcie poskytované MySQL. Pri štúdiu zistil, že 

referenčná integrita v súvislosti z cudzími kľúčmi nie je vynucovaná (pozri 

Prílohu 12A). 

3. Marek Pisch a Martin Mačica navrhli zmenu dátového modelu, ktorý poskytuje 

pohľad na projekt ako na skupinu predmetov. 

4. Pavol Kiša, Peter Blšták a Martin Ševčík navrhli zmenu dátového modelu, ktorý 

poskytuje pohľad na projekt ako na celok. 

5. Martin Ševčík premyslel zoznam funkcií a procedúr, ktoré hlavne chceme overiť 

v prototype, avšak nevypracoval textovú prílohu. 

6.12.2 Priebeh stretnutia: 

• Zhodnotili sme pripomienky, ktoré boli vznesené k špecifikácii projektu. 

o Dohodli sme sa ako riešiť priamy SQL prístup cez web, ktorý vyžaduje 

doc. M. Bieliková – umožníme ho s obmedzenými právomocami. 

• Diskutovali sme o dvoch dátových modeloch, ktoré sme vypracovali v dvoch 

nezávislých skupinách. 

o  Zhodnotili sme, že sme sa v podstate dostali k veľmi podobným 

riešeniam, aj keď sme sa mali snažiť urobiť rôzne pohľady. Táto 

 Dátum a čas stretnutia: 28.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  3,5 hod. 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Dátový model a prototyp 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Mačica 

Revidoval: Peter Blšták 
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skutočnosť vyplýva zrejme s toho, že daný problém je možné vhodne 

riešiť len jedným spôsobom – cez predmety.  

o  Diskutovali sme o väzbe predmet-projekt v modeli údajov – problém sa 

dorieši pri prototypovaní dátového modelu. 

o Kritériá nebudú viazané na dátum, kalendár však bude upozorňovať, že 

nastal čas pred vyhodnotením kritéria. 

o V posudku sa budú kritériá vyhodnocovať nezávisle na sebe tak, že 

odovzdanie posudku jedného kritéria hotové, pričom posudok čaká na 

vyplnenie ďalších kritérií. 

6.12.3 Úlohy: 

1. Prepísať poslednú verziu dátového modelu v CASE nástroji. 

 Dátum zadania:  28.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  2.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Vytvorenie tabuliek v MS Access na základe dodaného dátového modelu 

vytvoreného v CASE nástroji. 

 Dátum zadania:  28.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  2.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  28.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

6.12.4 Prílohy: 

Príloha 12A MySQL capabilities (Martin Mačica) 

Príloha 12B Pôvodná zápisnica číslo 12, ktorú dodal zodpovedný jej za vypracovania 

(Martin Mačica) 
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6.13 Zápisnica č.13 

6.13.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia: 

1. Peter Blšták prepísal poslednú verziu dátového modelu v CASE nástroji. 

2. Martin Ševčík nevytvoril tabuľky v MS Access vzhľadom na to, že nečakane 

ochorel. 

6.13.2 Priebeh stretnutia: 

• Krátka diskusia o tom, ktoré funkcie by sme mali zahrnúť a implementovať 

v prototype. Na jej základe sme dospeli k stanoveniu úloh a ich priradeniu 

jednotlivým členom tímu. 

6.13.3 Úlohy: 

Úlohy dva a viac, ktoré sú tu uvedené iba bližšie špecifikujú časti úlohy pre 
implementáciu prototypu. 

1. Vytvoriť dokument vyjadrenia k posudku, ktorý vypracoval tím číslo 2. 

 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

2. Prepis class diagramu do fyzického dátového modelu v MS Access. 

 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. Vytvoriť kostru prototypu s autentifikáciu používateľov systému. 

 Dátum a čas stretnutia: 2.12.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  20 minút 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh pre tvorbu prototypu 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 

Vypracoval: Peter Blšták 
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 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

4. Vytvoriť formulár na zadanie typu predmetu a pridelenie garanta pre jednotlivé 

odbory, vytvoriť formulár na definovanie hodnotiacich kritérií a stupníc pre daný 

typ projektu, školský rok a odbor, vytvoriť formulár na vytvorenie používateľa 

a vytvoriť formulár na zapísanie predmetov jednotlivým študentom. 

 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Palo Kiša 

5. Vytvoriť formulár na tvorbu projektov daného typu pre nejaký odbor, vytvoriť 

formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú zapísaný 

zodpovedajúce predmety a vytvoriť formulár, ktorý umožní prideliť tému 

(projekt) študentovi na riešenie. 

 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Vytvoriť formulár na odovzdávanie riešení projektov, vytvoriť formulár na 

pridelenie oponentov k projektu (predmetu) a vytvoriť formulár na vytvorenie 

posudku k nejakému projektu, resp. predmetu. 

 Dátum zadania:  2.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 
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6.14 Zápisnica č.14 

6.14.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia: 

Úlohy vo veľkej miere neboli splnené. Dôvodom môže byť to, že sa nepredpokladali 

väčšie komplikácie s MS Access, ktoré sa v priebehu implementácie prototypu ukázali. 

1. Martin Mačica nevytvoril dokument vyjadrenia k posudku, ktorý vypracoval tím 

číslo 2. 

2. Peter Blšták prepísal class diagram do fyzického dátového modelu v MS Access 

3. Peter Blšták vytvoril kostru prototypu s autentifikáciu používateľov systému. 

4. Palo Kiša vytvoril formulár na zadanie typu predmetu a pridelenie garanta pre 

jednotlivé odbory, vytvoril formulár na vytvorenie používateľa a takmer dokončil 

aj vytvorenie formulára na zapísanie predmetov jednotlivým študentom. 

Posledným formulár, ktorý mal vytvoriť bol formulár na definovanie hodnotiacich 

kritérií a stupníc pre daný typ projektu, školský rok a odbor. Tento vyhotovil 

Martin Ševčík. 

5. Peter Blšták vytvoril formulár na tvorbu projektov daného typu pre nejaký odbor. 

Zvyšné formuláre na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú 

zapísaný zodpovedajúce predmety a formulár, ktorý umožní prideliť tému 

(projekt) študentovi na riešenie neimplementoval. 

6. Martin Mačica nevytvoril žiadny z formulárov, ktoré mu boli priradené. Tento 

fakt mohol byť vo veľkej miere spôsobený tým, že funkcie, ktoré mali tieto 

formuláre implementovať boli s posledných fáz životného cyklu projektu, ktoré 

 Dátum a čas stretnutia: 5.12.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Diskusia o obsahu dokumentácie k prototypu 
a zhodnotenie doterajšej implementácie 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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v nejakej miere vyžadujú implementáciu iných funkcií, ktoré ešte neboli 

vytvorené. 

6.14.2 Vyhodnotenie plnenia úloh zo stretnutia 28.11.2002: 

3. Martin Mačica vytvoril zápisnicu číslo 12, ktorá však musí byť prerobená, kvôli 

nevhodnému a nedohodnutému formátovaniu a nedostatočnému obsahu. 

6.14.3 Priebeh stretnutia: 

• Pokúsili sme sa spojazdniť jednotlivé existujúce časti prototypu. Pri tomto pokuse 

sme narazili na problém s MS Access. Keď bola niektorá časť vytvorená v českej 

alebo slovenskej verzii nie je možné ju spustiť v anglickej verzii (problémy s 

OLE).  

• Predviedli sme aspoň niektoré časti prototypu vedúcemu projektu. 

• Vyhodnotili sme úlohy z minulých stretnutí. 

• Museli sme skonštatovať, že náš dátový model je komplexný a ťažko sa pomocou 

neho dajú implementovať vybrané funkcie. Problémom sa ukázal aj MS Access, 

ktorý sa skôr hodí na vytváranie databáz s jednoduchším dátovým modelom. 

• Diskutovali sme o niektorých návrhoch na zlepšenie dátového modelu prototypu. 

Najviac bol diskutovaný presun odboru do tabuľky typ predmetu alebo dokonca 

typ projektu, vzhľadom na to že sa vyskytuje takmer vo všetkých tabuľkách 

naviazaných na typ predmetu, resp. projektu. 

• Dohodli sme sa s vedúcim projektu na približnom obsahu dokumentácie 

k prototypu.  

o Dokumentácia bude obsahovať stanovenie cieľov prototypu a zhodnotenie 

ich splnenia ako aj zhodnotenie celého prototypovania. 

o Dokumentácia k prototypu nemusí obsahovať používateľskú príručku. Jej 

náhradou bude opis funkcií, ktoré prototyp pokrýva.  

o V prípade zložitých funkcií budú opísané a zobrazené aj prechody medzi 

formulármi. 

o Bude opisovať dátový model, ktorý je použitý v prototype, jeho 

nedostatky, ktoré sme identifikovali pri implementácii prototypu a návrhy 

na odstránenie týchto nedostatkov. 

• Stanovili sme úlohy do budúceho stretnutia. 
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6.14.4 Úlohy: 

Úlohy s menšou dôležitosťou, pre úspešné ukončenie prototypovania budú označené 

menšia priorita, a treba im venovať menšiu pozornosť. 

1. Vytvoriť dokument vyjadrenie k posudku, ktorý vypracoval tím číslo 2. 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

2. Preštudovať možnosti exportu SQL skriptov na vytvorenie databázy s MS Access 

(menšia priorita). 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

3. Dokončiť už implementované časti prototypu. 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
  Pavol Kiša 

4. Vytvoriť formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú 

zapísaný zodpovedajúce predmety a vytvoriť formulár, ktorý umožní prideliť 

tému (projekt) študentovi na riešenie (menšia priorita). 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Vytvoriť formulár na odovzdávanie riešení projektov, vytvoriť formulár na 

pridelenie oponentov k projektu (predmetu) a vytvoriť formulár na vytvorenie 

posudku k nejakému projektu, resp. predmetu (menšia priorita). 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

6. Vytvoriť opis dátového modelu, ktorý bol použitý pri implementácii prototypu. 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Vytvoriť dokument, v ktorom budú opísané implementované funkcie prototypu, 

ich funkčnosť a previazanosť niektorých formulárov, ktoré implementujú 

zložitejšie funkcie. 
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 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Zapísať závery, ktoré je možné urobiť na základe vytvoreného prototypu. Tieto 

závery budú slúžiť ako podklad na vytvorenie zhodnotenia k prototypu. 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.12.2002 
 Vypracuje:  všetci 

9. Zkomletizovanie existujúcich častí prototypu a dokumentácie k prototypu. 

 Dátum zadania:  5.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.12.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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6.15 Zápisnica č.15 

6.15.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia: 

1. Martin Mačica vytvoril vyjadrenie k posudku (9.12.2002), ktorý vypracoval tím 

číslo 2, ale nie v dostatočnej kvalite a mal ho dopracovať do dnešného stretnutia – 

zrejme* nedopracoval. 

2. Martin Mačica zrejme* nepreštudoval možnosti exportu SQL skriptov na 

vytvorenie databázy z MS Access. 

3. Martin Ševčík a Pavol Kiša dokončili už implementované časti prototypu. 

4. Peter Blšták vytvoril formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, 

ktorí majú zapísané zodpovedajúce predmety a vytvoril formulár, ktorý umožní 

prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie. 

5. Martin Mačica zrejme* nevytvoril formulár na odovzdávanie riešení projektov, 

formulár na pridelenie oponentov k projektu (predmetu), ani formulár na 

vytvorenie posudku k nejakému projektu, resp. predmetu. 

6. Peter Blšták vytvoril opis dátového modelu, ktorý bol použitý pri implementácii 

prototypu, ale treba ho ešte dopracovať. 

7. Martin Ševčík vytvoril dokument, v ktorom sú opísané implementované funkcie 

prototypu, ich funkčnosť a previazanosť niektorých formulárov, ktoré 

implementujú zložitejšie funkcie, ale treba ho ešte dopracovať. 

                                                 
1* O Martinovi Mačicovi a jeho práci nevieme od pondelka 9.12.2002 14:00 nič 

 Dátum a čas stretnutia: 12.12.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2.5 hodiny

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Predvádzanie a konzultovanie prototypu a čiastkových 
dokumentácií k prototypu. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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8. Peter Blšták, Pavol Kiša a Martin Ševčík neformálne vyjadrili svoje závery, ktoré 

vyplynuli z vytvoreného prototypu. Pavol Kiša tieto závery formálne vyjadril v 

dokumente zhodnotenie prototypu, ale treba ho ešte dopracovať. Martin Mačica 

zrejme* nevyjadril žiadne závery. 

9. Martin Ševčík skompletizoval existujúce časti prototypu. Dokumentácia 

k prototypu ešte nie je integrovaná (bude ju integrovať Pavol Kiša – úloha č.5). 

6.15.2 Priebeh stretnutia: 

• Predvádzanie prototypu tímovému vedúcemu. Prototyp bol predvádzaný 

prostredníctvom dokumentácie kvôli pretrvávajúcim problémom s MS Access 

(OLE). 

• Pri diskusii o implementácii a výsledkoch prototypovania sme dospeli 

k nasledujúcim záverom: 

o Bolo by dobré presunúť školský rok do roly, pretože pre jeden typ projektu 

môže byť napr. viac garantov (jeden je pre aktuálny školský rok a ďalší pre 

budúci, aby sa už dali vypisovať nové témy). 

o Pri implementácii systému myslieť na všetky overovania, ktoré boli pri 

prototypovaní zámerne zjednodušené. 

o Z entity používateľ vypustiť atribút ročník, ktorý aj tak prislúchal len 

k používateľovi typu študent a nikde sa zrejme nedá využiť (muselo by 

byť v type predmetu povedané, že sa dá zapísať len v niektorom ročníku, 

čo sa v našom systéme nechystáme implementovať). 

o Do typu roly pridať aj identifikáciu na čo sa vzťahuje a práva, čo môže 

v systéme robiť (toto budeme zrejme riešiť konfiguračnými súbormi, napr. 

v XML formáte). 

o Bolo by dobré výstižnejšie pomenovať niektoré entity, resp. funkcie už 

v samotnom systéme, aby bolo aj bez kontextu hneď zrejmé o čo ide (napr. 

kritériá vs. kritériá posudku). 

o Kapitolu Vyhodnotenie z dokumentácie k prototypu premenovať na 

Prehľad prototypovaných funkcií. 

• Zhodli sme sa na tom, že implementáciou prototypu sme si veľa vecí ozrejmili 

a opravili aj chyby urobené pri návrhu dátového modelu. 
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• Dohodli sme sa s tímom 2 (konkrétne s vedúcim tímu Michalom Kolarovičom) 

o konaní vzájomnej prezentácie prototypov v termíne pondelok 16.12.2002 

o 14:00. 

• Počas stretnutia sme sa niekoľkokrát snažili spojiť s Martinom Mačicom, no 

neúspešne. Zrejme asi nedopracoval úlohy, ktoré mu boli pridelené a tak sme sa 

dohodli, že budeme prototyp kompletizovať bez častí, ktoré mal spracovať. 

• Vyhodnotili sme úlohy z minulých stretnutí. 

• Stanovili sme úlohy do budúceho stretnutia, resp. zajtrajška, kedy by sme už 

chceli mať finálnu verziu prototypu a jeho dokumentácie. 

6.15.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia. 

 Dátum zadania:  12.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.12.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Dokončiť kapitoly prehľad prototypovaných funkcií a výber prostredia pre 

prototypovanie. 

 Dátum zadania:  12.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.12.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Dokončiť kapitolu opis dátového modelu. 

 Dátum zadania:  12.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

4. Vypracovať časť dokumentácie k riadeniu projektu (doplnenie zápisníc, 

vytvorenie plánu pre letný semester). 

 Dátum zadania:  12.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.12.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Dopracovať kapitoly ciele a zhodnotenie prototypu. Integrovať celú dokumentáciu 

do finálnej podoby. 

 Dátum zadania:  12.12.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.12.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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7 Posudky (1. kontrolný bod) 

V rámci riešenia tímových projektov vykonávajú tímy hodnotenie konkurenčného tímu 

formou posudkov. Pri preberaní dokumentácie, produktu alebo posudku je potrebné 

podpísať preberací protokol, ktorý zabezpečuje overenie toho, čo bolo prebrané. 

Táto kapitola sa venuje posudkom a preberacím protokolom, ktoré sa vzťahujú 

k prvému kontrolnému bodu: 

• Posudok na dokumentáciu tímu č.2 – príloha B 

• Posudok tímu č.2 na našu dokumentáciu – príloha C 

• Preberacie protokoly – príloha D 

Všetky hlavné dokumenty sú obsiahnuté v prílohách v pôvodnom tvare. V rámci tejto 

kapitoly uvádzame našu reakciu na posudok tímu č.2. 

7.1 Reakcia na posudok 

Posudok je ucelený a obsahuje všetky očakávané časti. 

7.1.1 Formálna stránka dokumentu 

Celkovo nám posudok navrhoval zvážiť tieto aspekty dokumentácie: 

• použitie tabuliek pri štruktúrovaní textu 

• doplniť opis použitej notácie 

• niektoré prílohy, ktoré sme vyprodukovali by mohli byť zahrnuté priamo v texte 

dokumentu (týka sa prevažne použitých diagramov) 

Všetky pripomienky sa nám zdajú opodstatnené a ďalšiu verziu dokumentácie budeme 

vytvárať tak, aby sa podobné chyby už nevyskytovali. 

7.1.2 Obsahová stránka 

Posudok sa našou prácou zaoberal postupne po častiach, preto budeme reagovať 

podobným spôsobom. Pripomenieme, že naša práca nie je určená všeobecnému 

čitateľovi, ale najmä študentom a učiteľom, ktorí sú z problémovej oblasti. Preto sa nám 

zdajú pripomienky k nižšej zrozumiteľnosti pre nezainteresovaného čitateľa 

bezpredmetné, najmä ak cieľová skupina dokumentácii rozumie. Nasledujú vyjadrenia 

k jednotlivým častiam: 
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Analýza 
Súhlasíme s tým, že analýza v našej dokumentácii nebola na požadovanej úrovni. Teda, 

že nie je ideálne odvolať sa na analýzu tímov z minulých rokov. Aj keď analyzovaná 

problematika by bola tá istá, v projektoch ide o vytváranie rôznych produktov a analýza 

by tieto rozdiely mala zohľadňovať. 

Špecifikácia 
V špecifikácií sme naozaj slabo vysvetlili pojmy ako používateľ, typ používateľa, rola, 

typ roly a rozdiely medzi nimi, čo mohlo pôsobiť na čitateľa mätúco. Budeme sa snažiť 

vysvetliť tieto pojmy v rámci ďalšieho riešenia projektu. 

Názvy polí v štruktúrovanom texte pri opise funkcií v kap. 5.3.2 Druhy termínov 

projektovej dokumentácie sú podľa nás zrozumiteľné. Súhlasíme s návrhom doplniť 

krátky odstavec, kde by bola lepšie vysvetlená štruktúra textu použitá pri opise druhov 

termínov a funkcií. 

Celkovo sme sa pri špecifikácii zamerali najmä na opis rolí, kalendára a funkcií 

systému, preto išli ďalšie, príp. nefunkcionálne požiadavky do úzadia. Ťažko tiež 

stanoviť, čo ešte sú funkcionálne a čo už nie sú funkcionálne požiadavky. 

Hrubý návrh 
V návrhu sme sa zamerali prevažne na dátový model, ktorý je pre ďalší vývoj systému 

podľa nás najdôležitejší. Z tohto dôvodu sme nenavrhovali používateľské rozhranie. 

Model sa ukázal byť zložitý (nie je planárnym grafom). Aby sme sa vyhli kríženiu čiar 

museli byť niektoré entity uvedené viac krát. V notácii UML sme sa však nestretli 

s označením duplikátu entity, čo spôsobilo, že sa niektoré entity vyskytovali v diagrame 

viac krát a znížila sa tak jeho čitateľnosť. 

V ďalších častiach plánujeme rozdeliť dátový model do viacerých pohľadov 

(pravdepodobne budú stačiť dva). Detailnejší opis modelu ako aj jeho prepracovaná 

verzia budú uvedené v ďalšej dokumentácii. Úplné atribúty entít vystúpia až pri návrhu 

tabuliek, preto sme ich do dátového modelu zatiaľ neuvádzali. 

7.1.3 Záver 

Posudok bol stručný, ale aj napriek tomu sa v ňom vyskytli podnetné pripomienky, ktoré 

určite prispejú k skvalitneniu výsledného softvérového produktu. 
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8 Plán projektu na letný semester 

Predbežný plán projektu na letný semester. Tento plán bol vytvorený na konci zimného 

semestra kvôli ujasneniu termínov, ktoré sa budú musieť splniť v letnom semestri. Plán je 

vytvorený na základe zverejneného harmonogramu pre tímové projekty 

a predpokladaného nasadenia vytváraného systému do prevádzky po konzultácií tohto 

termínu s objednávateľom systému. 

 

Týždeň Úlohy 
1. 

kontrolný bod 
 vytvorenie posudku prototypu konkurenčného tému 
 odovzdanie posudku 

2. 
 zhodnotenie výsledkov ZS 
 doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov 
 vytvorenie podrobnejšieho plánu na LS a rozdelenie úloh 

3. 

 zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS 
 vytvorenie podrobného návrhu 
 vytvorenie plánu integrácie 
 vytvorenie plánu na overenia výsledku 

4.  implementácia častí systému 

5. 
 implementácia častí systému  
 postupná integrácia 
 tvorba dokumentácie 

6. 

 implementácia častí systému  
 postupná integrácia 
 overovanie výsledkov riešenia 
 tvorba dokumentácie – so zameraním na používateľskú príručku 

7. 

 implementácia častí systému  
 integrácia častí systému 
 overovanie výsledkov riešenia 
 tvorba dokumentácie – so zameraním na používateľskú príručku 

8. 
kontrolný bod 

 integrácia produktu a overenie riešenia 
 tvorba dokumentácie 
 nasadenie systému do skúšobnej prevádzky 

9. 

 odovzdanie používateľskej príručky 
 testovanie riešenia 
 odstraňovanie zistených nedostatkov a ladenie systému 
 tvorba dokumentácie 

10. 
 testovanie riešenia 
 odstraňovanie zistených nedostatkov a ladenie systému 
 tvorba dokumentácie 

11. 
 testovanie riešenia 
 odstraňovanie zistených nedostatkov a ladenie systému 
 kompletizácia dokumentácie 

12. 
kontrolný bod 

 kompletizácia dokumentácie 
 odovzdanie produktu a dokumentácie 
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8.1 Detailný plán na LS 

Plán prác, v priebehu implementácie systému. Vychádza z predbežného plánu na LS, 

ktorý bol vypracovaný v ZS. 

Týždeň Úlohy 
1. 

kontrolný bod 
 vytvorenie posudku prototypu konkurenčného tému 
 odovzdanie posudku 

2. 

 doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov 
 vytvorenie podrobnejšieho plánu na LS a rozdelenie úloh 
 tvorba jadra systému 
 vytvorenie plánu na overenia výsledku  

3. 

 tvorba jadra systému 
 zakomponovanie zmien súvisiacej s dokumentáciou zo ZS 
 vytvorenie podrobného návrhu 
 tvorba správy používateľov 
 tvorba tlače v podobe PDF dokumentov – analýza 

4. 

 dorábanie jadra systému 
 tvorba správy používateľov 
 tvorba správy etáp (typy projektov, typy etáp) 
 tvorba tlače v podobe PDF dokumentov – analýza 

5. 
 tvorba správy etáp (typy etáp, prideľovanie garantov) 
 tvorba správy zadaní a projektov (tvorba zadaní a projektov) 
 tvorba tlače v podobe PDF dokumentov – prototyp 

6. 

 tvorba správy zadaní a projektov (tvorba zadaní a projektov, proces 
schvaľovania zadaní) 

 tvorba registrácie a prideľovania projektov študentmi – základná 
funkčnosť 

 napĺňanie systému údajmi (údaje o pracovníkoch KIVT) 
 nasadenie pilotnej prevádzky pre tvorbu zadaní pedagógmi 
 tvorba tlače v podobe PDF dokumentov – integrácia do systému 

7. 

 tvorba správy zadaní a projektov (proces schvaľovania zadaní – 
zapracovanie pripomienok) 

 implementácia importu študentov 
 napĺňanie systému údajmi (údaje o študentoch 3. ročníka) 
 tvorba registrácie a prideľovania projektov študentmi 
 tvorba správy šablón zadaní (tvorba a modifikácia šablón) 
 overovanie výsledkov riešenia na pilotnej prevádzke 
 tvorba dokumentácie – so zameraním na používateľskú príručku – 

opis prípadov použitia pre jednotlivé roly 

8. 
kontrolný bod 

 tvorba registrácie a prideľovania projektov študentmi 
 dopĺňanie systému chýbajúcimi údajmi 
 tvorba správy šablón zadaní (tvorba a modifikácia šablón) 
 integrácia produktu a nasadenie systému do skúšobnej 

prevádzky (registrovanie ZP študentmi) 

9. 

 zapracovávanie zistených nedostatkov a dopĺňanie funkčnosti ako 
odpoveď na nové požiadavky používateľov 

 odovzdanie používateľskej príručky 
 testovanie systému – simulácia zaťaženia systému pracovníkmi 

katedry 
 tvorba dokumentácie k produktu 
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10. 

 zapracovávanie zistených nedostatkov a dopĺňanie funkčnosti ako 
odpoveď na nové požiadavky používateľov 

 testovanie systému – reálne registrovanie a prideľovanie projektov 
 tvorba dokumentácie k produktu 

11. 

 zapracovávanie zistených nedostatkov a dopĺňanie funkčnosti ako 
odpoveď na nové požiadavky používateľov 

 testovanie systému – reálne registrovanie a prideľovanie projektov  
 kompletizácia dokumentácie 

12. 
 zapracovávanie zistených nedostatkov a dopĺňanie funkčnosti ako 

odpoveď na nové požiadavky používateľov 
 testovanie systému – prideľovanie projektov 

13. 
 dorábanie nových podporných funkcií a oprava nájdených chýb 

a nedostatkov 
 tvorba a kompletizácia dokumentácie a web stránky 

14.  odovzdanie produktu a dokumentácie 

8.2 Zhodnotenie plnenia plánu na LS 

Z pohľadu realizácie funkcií systému a ich nasadenia do prevádzky sa nám podarilo 

splniť stanovený plán takmer dokonale. Problémy v realizácií funkcií systému vznikli iba 

u jedného člena tímu a jeho časť systému zatiaľ nie je integrovaná do systému (tlač zadaní 

vo forme PDF dokumentov). Problémy s plnením plánu vznikli aj v realizácií 

dokumentácie, kde sa nám plán takmer vôbec nepodarilo splniť. Toto bolo zapríčinené 

hlavne dôrazom, ktorý sa kládol na skoré odovzdanie funkčného systému, resp. 

jednotlivých jeho častí v požadovaných termínoch. 
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9 Práca členov tímu 

V letnom semestri došlo k miernym zmenám a rozšíreniu rolý jednotlivých členov tímu 

v dôsledku špecializácie sa členov tímu na úlohy, ktoré treba vykonávať alebo riešiť. 

Roly členov tímu na letný semester sú uvedené v kapitole 9.1 Roly členov tímu. 

V nasledujúcej časti, 9.2 Realizácia častí dokumentácie (ZS a LS), je približne uvedené 

autorstvo častí dokumentácie jednotlivými členmi tímu. 

9.1 Roly členov tímu 

V tejto časti sú uvedené roly členov tímu počas realizácie projektu v rámci letného 

semestra. 

Peter Blšták Vedúci tímu 

Správa web stránky 

Integrátor a hlavný programátor – návrh jadra systému a realizácia 

modulov systému. 

Martin Mačica Odborník pre realizáciu tlače – realizácia tlače vo forme PDF 

dokumentov 

Pavol Kiša Integrátor dokumentácie  

Tvorba a správa databázy 

Tretí programátor – realizácia podporných modulov systému 

a importu údajov 

Martin Ševčík Manažér kvality 

Druhý programátor – návrh a realizácia modulov systému 

9.2 Realizácia častí dokumentácie (ZS a LS) 

V tejto kapitole sa nachádza zastúpenie členov tímu na tvorbe jednotlivých častí 

dokumentácie vytvorenej počas riešenia projektu. Tieto údaje v niektorých prípadoch 

nemusia úplne presne zodpovedať skutočnej účasti členov tímu na jednotlivých častiach 

dokumentácie. Minoritná účasť a autorstvo myšlienok nemusí byť vždy zachytené. 

Pre podrobné informácie o práce jednotlivých členov tímu sa odporúča prezrieť 

zápisnice ktoré sú súčasťou dokumentácie. 

Ponuka Peter Blšták 
 Pavol Kiša 
 Martin Ševčík 
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 Marek Pisch 
 Martin Mačica 
Dokumentácia k riadeniu projektu Peter Blšták (okrem zápisníc a príloh) 

Dokumentácia k produktu 

 2 Slovník pojmov Pavol Kiša 

 3 Kontext Martin Ševčík 
  Peter Blšták 

 4 Analýza Martin Ševčík 
  Marek Pisch 

 5 Špecifikácia 

 5.1 Životný cyklus projektu Martin Ševčík 
  Pavol Kiša 

 5.2 Roly Peter Blšták 

 5.3 Kalendár Martin Ševčík 

 5.4 Funkcie systému Pavol Kiša 
  Peter Blšták 
  Martin Ševčk 
  Martin Mačica 
  Marek Pisch 

 5.5 Vstupy a výstupy Peter Blšták 
  Martin Ševčík 

 6 Hrubý návrh Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

 7 Prototyp 

 7.1 Oblasť prototypovania Pavol Kiša 

 7.2 Ciele prototypovania Pavol Kiša 

 7.3 Výber prostredia Peter Blšták 

 7.4 Dátový model Peter Blšták 

 7.5 Prehľad prototypovaných funkcií Martin Ševčík 

 8 Podrobný návrh 

 8.1 Životné cykly Pavol Kiša 

 8.2 Dátový model Martin Ševčík 

 9 Technická dokumentácia 

 9.1 Využitie framework-u Struts Peter Blšták 

 9.2 Roly a zabezpečenie Pavol Kiša 

 10 Používateľská príručka Martin ševčík 
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10 Metodika tvorby zdrojových kódov 

Pri tvorbe systému (zdrojových textov) viacerými ľuďmi je potrebné mať presne 

stanovené formátovanie zdrojového textu, pomenúvanie premenných, metód, tried, 

balíkov a mien súborov, v ktorých sa nachádzajú zdrojové texty a mnohé ďalšie pravidlá. 

Tieto pravidlá zlepšujú prehľadnosť zdrojového textu a tým napomáhajú k lepšej 

výkonnosti pri ladení, integrácii častí systému a udržovateľnosti. 

V tejto kapitole sú zhrnuté základne pravidlá pre tvorbu zdrojových textov 

systému, ktoré vychádzajú z pravidiel používaných pri programovaní v jazyku JAVA a sú 

tiež podporované vývojovým prostredím JBuilder. 

10.1 Umiestnenie zdrojových textov 

Všetky triedy vytvorené v súvislosti s tvorbou systému PROMASUS (PROject 

MAnagement SUpport System) členmi tímu, sú umiestnené v balíku (package) 

yonban.promasus. 

Súčasťou tohto balíka sú ďalšie balíky, do ktorých sa umiestňujú triedy podľa 

príslušnosti k jedntlivým častiam systému. Základné rozdelenie vychádza z návrhového 

vzoru MVC (Model View Controller). Ide najmä o nasledovné balíky: 

• yonban.promasus.model – triedy zabezpečujúcu aplikačnú logiku a prístup 

do databázy 

• yonban.promasus.view – triedy zabezpečujúce prezentáciu výsledkov 

získaných z časti systému model a získavanie a spracovávanie používateľských 

požiadavkou 

• yonban.promasus.controller – triedy zabezpečujúce spracovávanie 

prichádzajúcich používateľských požiadaviek, ktoré rozhodujú o ich ďalšom 

smerovaní v procese spracovania 

Fyzické uloženie zdrojových textov v podobe súborov v adresárovej štruktúre je 

realizované automaticky. Toto sa nevzťahuje na zdrojové texty dynamických a statických 

web stránok a na s nimi súvisiace súbory (.jsp, .html, .gif, .css). Tie sú 

umiestnené v projektovom adresári web nasledovne: 

• layouts – súbory súvisiace s definovaním výzoru všetkých stránok 

• pages – súbory realizujúce prezentačnú vrstvu aplikácie, resp. jednotlivých 

formulárov 
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• images – obrázky použité v prezentačnej vrstve web rozhrania 

• help – statické web stránky, ktoré slúžia ako pomoc pri práci so systémom 

10.2 Pomenúvanie 

V tomto odseku je definované pomenúvanie identifikátorov používaných v zdrojových 

textoch systému a pomenúvanie jsp súborov. 

10.2.1 Identifikátory 

Identifikátory v zdrojových kódoch sú pomenované anglickými výrazmi.  

• Identifikátory tried začínajú veľkým písmenom a ostatné znaky sú písané malými 

písmenami. V prípade, že je identifikátor viacslovný začiatok ďalšieho slova je 

tiež písaný veľkým písmenom.  

Príklad: ActionForm, EnumerationModel 

• Identifikátory konštánt sú písané všetkými veľkými písmenami. Ak je 

identifikátor viacslovný, jednotlivé slová sa oddeľujú znakom „_“.  

Príklad: PROJECT_STATE_REVISED 

• Ostatné identifikátory (balíky, metódy, členské a lokálne premenné a objekty) sú 

písané malými písmenami a tiež začínajú malým písmenom. V prípade že ide 

o viacslovný identifikátor je prvé písmeno nového slova písané veľkým 

písmenom. 

Príklad: yonban.promasus, query, getSupervisorID, userBean 

Ak súvisí argument metódy s niektorým atribútom triedy (metóda ho zapisuje resp. číta), 

potom sa tento argument pomenúva rovnako ako atribút.  

Pri použití cyklov sú s nimi súvisiace počítadlá pomenúvané jednopísmenovými 

identifikátormi i, j, k, ... 

10.2.2 Súbory 

Základné zdrojové súbory umiestnené v balíku yonban.promasus.view sú 

pomenované tak, aby ich meno hovorilo, čo zobrazujú a končia vždy koncovkou Form 

(napr. ProjectsListForm, AccountDetailForm). 

Podobne je tomu v prípade tried z balíku yonban.promasus.controller, 

ktoré sú vždy zakončené slovom Action ako aj tried z balíka 

yonban.promasus.model, ktoré končia slovom Model. 
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Dynamické stránky v podobe súborov .jsp sú pomenúvané rovnakým slovným 

spojením ako zodpovedajúca trieda z balíku yonban.promasus.view. Rozdiel je 

v tom, že neobsahuje koncovku Form, všetky písmena sú malé a ak je identifikátor 

viacslovný sú jednotlivé slová oddelené znakom „_“.  Napr. keď má trieda názov 

AccountDetailForm, zodpovedajúca jsp stránka bude mať názov 

account_detail.jsp 

10.3 Viditeľnosť 

Členské premenné tried (atribúty) by mali byť viditeľné iba v rámci danej triedy (t.j. 

private). V prípade, že je potrebné pristupovať priamo k týmto premenným, použijú sa 

get a set metódy, tak ako je špecifikované štandarde pre JavaBean-y (t.j. ak je 

identifikátor atribútu title, metódy na jeho sprístupnenie budú mať identifikátory 

nasledovné getTitle a setTitle).  

10.4 Bloky 

Bloky sú v zdrojových textoch vždy ohraničené znakmi „{“ a „}“ a to aj v prípade, že je 

blok veľký jeden riadok (toto je trochu odklon od všeobecných kritérií formátovanie 

zdrojového textu v jazyku JAVA). Znak „{“ vždy začína na konci riadku začiatku bloku 

(t.j. za identifikátorom a argumentmi metódy, za podmienkou a pod.). 

 Niekoľko príkladov je uvedených v tabuľke Tab. 10.1: 

if (condition) { 

 action(); 

} 

if (condition) { 

 action1(); 

 action1(); 

} else { 

 action3(); 

} 

public void setTitle(String title) { 

 this.title = title; 

} 

Tab. 10.1 – príklady formátovania blokov 
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11 Manažment verzií 

Pri vývoji Systému pre podporu riadenia projektov, bol použitý systém pre podporu 

riadenia verzií CSV. Systém CSV podporuje všetky základné procesy spojené s riadením 

verzií. 

Tento systém umožňuje mať jednu centrálnu verziu zdrojových súborov 

(repository) a množstvo pracovných verzií zdrojových súborov (workspace). Repository 

predstavuje jednu centrálnu databázu aktuálnych zdrojových súborov, z ktorej možno 

tieto súbory získať, prípadne ich aktualizovať zmenami vykonaných v niektorej 

z workspace-ov. Workspace predstavuje pracovnú verziu zdrojových dokumentov 

vlastnenú každým členom tímu, ktorá bola odvodená (stiahnutá) z repository, následne 

modifikovaná v dôsledku vývoja novej funkčnej časti systému. Po otestovaní vykonaných 

zmien, sa workspace synchronizuje so zdrojovými súbormi v repository.  

Použitie CSV pri vývoji bolo značne zjednodušené v dôsledku podpory systému 

CSV vývojovým prostredím JBuilder. 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice so stretnutí tímu v LS 

 - 59 - 

12 Zápisnice so stretnutí tímu v LS 

Táto kapitola obsahuje zápisnice z pravidelných stretnutí tímu, ktoré sa konali v priebehu 

letného semestra. 
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12.1 Zápisnica č.16 

12.1.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

Prvé stretnutie v letnom semestri, žiadne predchádzajúce úlohy 

12.1.2 Priebeh stretnutia: 

• Dohodli sme sa na použití databázového prostredia MySQL. Zvažovali sme 

Postgresql a MySQL. Pre MySQL sme sa rozhodli z dôvodu lepšej oboznámenosti 

s prostredím ako aj lepšej spolupráci MySQL  a PHP alebo Struc. 

Protiargumentom bolo slabšia podpora rozšírených funkcií jazyka SQL v MySQL. 

• Diskutovali sme spoločný dátový model na abstraktnej úrovni (class diagram). 

Jeho konečná verzia, podklad pre tvorbu tabuliek je v prílohe. 

• Väzba Typ používateľa na Typ Roly, existujúca v Class Diagrame bude 

implementovaná v kóde aplikácie, nie ako tabuľka databázy. Táto väzba sa bude 

meniť len veľmi zriedka alebo vôbec, preto nemá zmysel ja každý krát ťahať 

z databázy. 

• Uvažovali sme o spôsobe, ktorým bude možné generovať dokumenty pre 

tlač(napr. zadania projektov pre študentov), pričom ako formát sme uvažovali 

PDF. Je treba ešte sa rozhodnúť. 

12.1.3 Úlohy do budúceho stretnutia: 

6. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  18.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  25.2.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

 Dátum a čas stretnutia: 18.2.2003, 15:00 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Spolupráca Tímov, Spoločný dátový model. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Mačica 
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7. Príprava implementačnej kostry v prostredí Struts (Java) 

 Dátum zadania:  18.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  25.2.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

8. Príprava alternatívnej implementačnej kostry v prostredí PHP 

 Dátum zadania:  18.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  25.2.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

9. Vypracovať posudok na prototyp tímu č. 2 

 Dátum zadania:  18.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  20.2.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
  Pavol Kiša 

12.1.4 Prílohy: 

Príloha 15A Dátový model 
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12.2 Zápisnica č. 17 

12.2.1 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 18.2.2003: 

1. Martin Mačica vypracoval zápisnicu zo stretnutia č.15 

2. Peter Blšták čiastočne vytvoril implementačnú kostru v prostredí Struts (Java) 

3. Martin Mačica nevytvoril implementačnú kostru v prostredí PHP 

4. Pavol Kiša a Martin Ševčík vypracovali posudok na prototyp tímu č. 2 

12.2.2 Priebeh stretnutia: 

• Peter Blšták nás informoval o implementačnom prostredí Struts (Java, Model-

View-Controller (MVC)) 

• Dohodli sme s tímom č. 2 použitie spoločnej databázy v prostredí MySQL 

12.2.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

2. Napísať zoznam funkcií, ktoré je potrebné implementovať, spolu s ich prioritou 

ako aj ich zoskupením podľa logickej súvislosti 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Rozbehať databázu v MySQL tak, aby už bolo možné s ňou pracovať 

 Dátum a čas stretnutia: 25.2.2003, 9:15 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Prostredie MVC, Struts 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 
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 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

4. Naštudovať spôsob práce s databázou v prostredí Java 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

5. Inštalácia J Builder-a a všetkých potrebných programov na počítačoch členov 

tímu a príslušné vysvetlenie práce s nimi 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Dopracovanie implementačnej štruktúry v prostredí Struts (Java) 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Navrhnúť štruktúru menu 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  všetci 

9. Naštudovanie si základných princípov JSP, MVC 

 Dátum zadania:  25.2.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

12.2.4 Prílohy: 
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12.3 Zápisnica č.18 

12.3.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 25.2.2003: 

1. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia. 

2. Martin Ševčík napísal zoznam funkcií, ktoré je potrebné implementovať, spolu 

s ich prioritou ako aj ich zoskupením podľa logickej súvislosti. 

3. Pavol Kiša vytvoril databázu v MySQL tak, že je možné s ňou pracovať. 

4. Pavol Kiša a Peter Blšták overili spôsob práce s databázou v prostredí Java. 

5. Peter Blšták (spolu s ostatnými) nainštaloval J Builder a všetky potrebné 

programov na počítače členov tímu a vysvetlil prácu s nimi. 

6. Peter Blšták značne pokročil pri tvorbe implementačnej štruktúry v prostredí 

Struts (Java). 

7. Martin Ševčík nenavrhol štruktúru menu, pretože sme medzitým zistili, že nie je 

najvhodnejšie začínať „od tohto konca“. 

8. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní 

nebola úspešne zvládnutá (pozri bod 3 Priebehu stretnutia). 

9. Martin Ševčík si naštudoval základné princípy JSP, MVC. 

12.3.2 Priebeh stretnutia: 

• Pavol Kiša informoval ostatných členov tímu o možnostiach v MySQL – 

transakcie a ohraničenia na cudzie kľúče. 

 Dátum a čas stretnutia: 4.3.2002, 9:15 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Predvádzanie a konzultovanie prototypu a čiastkových 
dokumentácií k prototypu. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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• Z toho vyplynula dohoda (aj s týmom č. 2) o používaní tabuliek typu InnoDB 

(podporujú aj transakcie aj ohraničenia pre cudzie kľúče). 

• Dohodli sme sa, že implementovať začneme od profilu používateľa, cez predmety 

a až potom formuláre súvisiace so zadaniami. 

• Bolo by dobré naštudovať akým spôsobom by sa dali exportovať údaje z databázy 

to tlačiteľnej formy (napr. XML do .pdf, resp. .rtf...) 

• Dospeli sme k dohode s druhým týmom k dohode o použití MD5 pre šifrovanie 

hesiel (presný algoritmus sa dohodne neskôr). 

12.3.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia. 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Naštudovať a implementovať algoritmus šifrovania hesiel a posielanie mailov. 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní. 

 Dátum zadania:  25.2.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  ešte sa špecifikuje 
 Vypracuje:  ešte sa špecifikuje 

4. Naštudovať spôsob exportu údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania 

projektov). 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

5. Implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania 

projektov). 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

6. Zistiť akým spôsobom by sa dali exportovať dáta z excelovského súboru do 

databázy, resp. SQL príkazov na naplnenie databázy(nižšia priorita). 
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 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

7. Vytvoriť databázu podľa nového dátového modelu (pre potrebu konečnej dohody 

s tímom č.2!). 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.3.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

8. Dopracovať implementačnú štruktúru aplikácie v prostredí Struts (Java) – 

základné formuláre, od ktorých sa budú odvodzovať konkrétne. 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

9. Implementovať funkcie (formuláre) zobrazovania používateľov a vytváranie 

nových používateľov. 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.3.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
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12.4 Zápisnica č.19 

12.4.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 4.3.2003: 

1. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia. 

2. Martin Ševčík naštudoval a implementoval algoritmus šifrovania hesiel a 

posielanie e-mailov.  

3. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní 

neboli vzhľadom na ich obtiažnosť implementované. 

4. Martin Mačica čiastočne naštudoval možné spôsoby exportu údajov z databázy do 

tlačiteľnej podoby (zadania projektov). Navrhol možnosť exportu do MS Access 

a použitie tlačových reportov v tomto prostredí. 

5. Martin Mačica – úloha implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej 

podoby (zadania projektov). Úloha má byť podľa plánu dokončená do ďalšieho 

týždňa. 

6. Martin Mačica nestihol zistiť akým spôsobom by sa dali exportovať dáta 

z excelovského súboru do databázy, resp. SQL príkazov na naplnenie databázy. 

Úloha bolo vykonávaná z nižšou prioritou. 

7. Pavol Kiša vytvoril databázu podľa nového dátového modelu (pre potrebu 

konečnej dohody s tímom č.2!). 

8. Peter Blšták dopracoval základnú implementačnú štruktúru aplikcie v prostredí 

Struts (Java). 

 Dátum a čas stretnutia: 11.3.2002, 9:20 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Predvádzanie a konzultovanie prototypu a čiastkových 
dokumentácií k prototypu.  

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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9. Peter Blšták implementoval funkcie (formuláre) zobrazovania používateľov 

a vytváranie nových používateľov. Ešte nie sú v konečnej podobe. 

12.4.2 Priebeh stretnutia: 

• Členovia tímu informovali o dosiahnutých výsledkoch za posledný týždeň. 

• Martin Mačica predniesol možnosť implementovať tlačový exporty 

prostredníctvom MS Access a jeho tlačových zostáv. Tento spôsob by síce 

umožňoval jednoduchú tvorbu reportov, ale vyžadoval by použitie ďalšieho 

systému a nebola by možnosť archivovania reportov v elektronickej forme. 

• Pokúsili sme sa dať do prevádzky aplikáciu v prostredí labss2. Vzhľadom na 

problému z databázou sa nám tento cieľ stretnutia nepodarilo naplniť. Podarilo sa 

nám však odhaliť príčiny, čo nám umožní realizovať tento cieľ nasledujúci týždeň. 

• Diskusia s tímom č. 2 o detailoch implementácie šifrovania hesiel. Vzhľadom na 

nevôlu tímu č. 2 použiť random seed, budeme musieť mierne upraviť už 

implementovaný algoritmus. 

• Roman Filkorn si od nás vyžiadal, aby implementovaný systém podporoval tvorbu 

viacerých zadaní pre jeden projekt. Žiadosť vychádza z požiadaviek zákazníka. 

• Dohodli sme sa s tímom č. 2 o niektorých detailoch implementácie dátového 

modelu, resp. štruktúry databázy. Išlo hlavne o vyjasnenie si použitia tabuľky 

enumerácií, použitie enumerácií v ostatných tabuľkách a zavedenie tabuľky, ktorá 

bude obsahovať významné dátumy pre jednotlivé semestre. 

12.4.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Zmeniť implementáciu algoritmu šifrovania hesiel do podoby, ktorá bola 

požadovaná tímom číslo 2. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní. 
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 Dátum zadania:  25.2.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  ešte sa špecifikuje 
 Vypracuje:  ešte sa špecifikuje 

4. Doštudovať spôsob exportu údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania 

projektov). 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

5. Implementovať prototyp exportu údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania 

projektov). 

 Dátum zadania:  4.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

6. Pozmeniť databázu podľa dohody členov tímu, tak aby umožňovala zadávať 

k projektu viacero zadaní. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.3.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

7. Rozšíriť implementačnú štruktúru aplikácie v prostredí Struts (Java) tak, aby 

podporovala použitie filtrov a tvorbu subformulárov. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  14.3.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

8. Overiť možnosti predvedenia systému v prostredí labss2 s použitím tam dostupnej 

databázy. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

9. Dopracovať formuláre – Profil, Detail použivateľa a vytvoriť formulár Zoznam 

projektov. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

10. Dopracovať formulár – Zoznam etáp projektov, dorobenie pridávania položiek 

enumerácii a priraďovanie garantov k etapám. Vytvoriť formulár na vytváranie 
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zadaní. Dopracovať roly používateľov a zabezpečenie prístupu k funkciám 

systému. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

11. Dopracovať formulár – Detail etapy projektu, dopracovanie zasielania emailov. 

Vytvoriť formulár na výber projektu a šablóny zadania, na základe ktorých sa 

bude zadanie vytvárať. 

 Dátum zadania:  11.3.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  18.3.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
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12.5 Zápisnica č.20 

12.5.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 11.3.2003: 

1. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z predchádzajúceho stretnutia. 

2. Martin Ševčík Zmenil implementáciu algoritmu šifrovania hesiel do podoby, ktorá 

bola požadovaná tímom číslo 2. 

3. Peter Blšták - Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, 

Zoznam zadaní – Implementoval základné formuláre. 

4. Peter Blšták rozšíril implementačnú štruktúru aplikácie v prostredí Struts (Java) 

tak, aby podporovala použitie filtrov a tvorbu subformulárov. 

5. Pavol Kiša Pozmenil databázu tak, že umožňuje zadávať k projektu viacero 

zadaní. 

6. Pavol Kiša predvedenie systému v prostredí labss2 s použitím tam dostupnej 

databázy. 

7. Pavol Kiša Dopracoval formuláre – Profil, Detail použivateľa a vytvoril formulár 

Zoznam projektov. 

8. Peter Blšták dopracoval formuláre – Zoznam etáp projektov, dorobenie pridávania 

položiek enumerácii a priraďovanie garantov k etapám. Dopracoval roly 

používateľov a zabezpečenie prístupu k funkciám systému. 

9. Martin Ševčík Dopracoval formulár – Detail etapy projektu, dopracovanie 

zasielania emailov (ešte treba nakonfigurovať mail na labss2). Vytvoril formulár 

na výber projektu a šablóny zadania, na základe ktorých sa bude zadanie vytvárať. 

 Dátum a čas stretnutia: 18.3.2003, 9:10 Trvanie stretnutia:  2.5 hodiny

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Ukážka prvotnej funkčnosti produktu.  
Riešenie minoritných problémov 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík  
Bc. Martin Mačica 

Vypracoval: Martin Mačica 
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10. Martin Mačica navrhol, akým spôsobom by sa dali exportovať dáta 

z excelovského súboru do databázy, resp. SQL príkazov na naplnenie databázy. 

Riešenie využíva MS Access a MyODBC ovládač na pripojenie do databázy. 

12.5.2 Priebeh stretnutia: 

• Členovia tímu informovali o dosiahnutých výsledkoch za posledný týždeň. 

• Možnosť implementovať tlačový exporty prostredníctvom MS Access a jeho 

tlačových zostáv bola zavrhnutá a preferuje sa výstup vo forme PDF alebo RTF 

súborov, najmä pre možnosť archivácie a z dôvodu konzistentnosti s existujúcou 

aplikačnou štruktúrou, pri použití technológie XSL-FO a výstupného formátovača 

FOP.  

• Aplikácia bola daná úspešne do prevádzky v prostredí labss2.  

• Dohodli sme sa, že externý vedúci nebude môcť projekt pridávať, bude to zaň 

robiť príslušný pedagogický vedúci. Taktiež posudky bude vypisovať len 

prostredníctvom pedag. vedúceho. 

• Konzultovali sme spôsob spojenia databáz oboch tímov 

• Zvažovali sme akým spôsobom bude riešený help pre málo používané funkcie. Do 

úvahy sme brali kontextový help prístupný cez tlačidlo v hornom menu alebo 

automatické vkladanie textu nápovedy vedľa formulárov. 

12.5.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia. 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Mačica 

2. Implementovať import údajov o študentoch do databázy na labss2. 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Mačica 

3. Implemetovať tlač zadaní (pokračovanie vypracovania) 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Mačica 
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4. Nastaviť server labss2 pre posielanie e-mailov y našej aplikácie. 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Ševčík 

5. Dokončiť formuláre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného 

projektu  

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Správa študentov a predmetov - formuláre 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Ševčík 

7. Dokončenie formulárov zoznam projektov a detaily projektu 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

       Vypracuje:   Pavol Kiša 

8. Dokončiť formulár typy projektov a detaily 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Prototyp Helpu 

Dátum zadania:  18.3.2002 

Predpokladaný dátum vypracovania:   25.3.2002 

Vypracuje:  Peter Blšták 
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12.6 Zápisnica č.21 

12.6.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 18.3.2003: 

1. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia. 

2. Martin Mačica nedoimplementoval import údajov o študentoch do databázy na 

labss2 do finálnej podoby. 

3. Martin Mačica nedoimplemetoval tlač zadaní. 

4. Martin Ševčík nenastavoval! server labss2 pre posielanie e-mailov našej aplikácie. 

5. Peter Blšták nedokončil celkom formuláre pre vytvárania nových zadaní, 

pridávanie zadaní v rámci jedného projektu (dopracuje sa). 

6. Martin Ševčík implementoval správu študentov a predmetov – formuláre 

(dopracuje sa). 

7. Pavol Kiša nedokončil formuláre zoznam projektov a detaily projektu (ešte sa 

budú pridávať filtre a pod.). 

8. Martin Ševčík dokončil formulár typy projektov a detaily. 

9. Peter Blšták zatiaľ neimplementoval help. 

12.6.2 Priebeh stretnutia: 

• Začiatok stretnutia sa trochu oneskoril. 

• Dozvedeli sme sa nový fakt, ktorý značne zmenil situáciu projektu – zadania 

Záverečných projektov sa odovzdávajú do 31.3.2003. 

• Z toho vyplýva, že by bolo vhodné začať s nasadzovaním a testovaním systému už 

v tomto týždni. 

 Dátum a čas stretnutia: 25.3.2003, 9:45 Trvanie stretnutia:  2.5 hodiny

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia:  

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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• Rozhodli sme sa, že systém do piatka (28.3.2003) nasadíme pokusne, aby sa už 

pomocou neho dali odovzdávať zadania. 

• Vzhľadom na nasadzovanie a z toho vyplývajúce finišovanie niektorých 

formulárov, sme sa rozhodli nechať implementáciu helpu na neskôr. 

12.6.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Dokončiť funkčnosť posielania emailov aj mimo prostredia YNET-u2. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Implementovať import údajov o študentoch a zamestnancoch do systémovej 

databázy. 

 Dátum zadania:  4.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

4. Importovať údaje o zamestnancoch do systému (aj ručne!). 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

5. Implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania 

projektov). 

 Dátum zadania:  4.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Matrin Mačica 

6. Dokončiť formuláre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného 

projektu. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Dokončiť formuláre zoznam projektov a detaily projektu (pridať filtre a pod.). 

                                                 
2 Internátna sieť (neprístupná z vonku) 
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 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

8. Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Tomcat-u, JDK 

1.4 a pod. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

9. Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Mysql, inicálne 

naplnenie databázy. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

10. Nasadiť systém do pilotnej prevádzky. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  27.3.2003 
 Vypracuje:  všetci 

11. Implementovať formulár pre registrovanie projektov študentmi. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

12. Implementovať proces schvaľovania projektov. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

13. Implementovať logiku prideľovania predmetov študentom a formulár pre 

manuálne prideľovanie. 

 Dátum zadania:  25.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  1.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

14. Implementovať kontextový help. 

 Dátum zadania:  18.3.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  ešte sa  špecifikuje 
 Vypracuje:  ešte sa  špecifikuje 
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12.7 Zápisnica č. 22 

12.7.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 1.4.2003: 

1. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia. 

2. Martin Ševčík implementoval funkčnosť pre posielanie emailov aj mimo 

prostredia YNET-u (zostáva nakonfigurovať školský mail server aby umožňoval 

posielať maily nášmu systému). 

3. Martin Mačica stále neimplementoval import údajov o študentoch 

a zamestnancoch do systémovej databázy (urobil nejaký pokus s MS Accessom 

a MySql – zrejme dosť nepoužiteľné a nepremyslené). 

4. V priebehu prvotného nasadenia systému Martin Mačica a Martin Ševčík ručne 

naimportovali údaje o zamestnancoch do systému. 

5. Martin Mačica neimplementoval export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby 

(zadania projektov). 

6. Peter Blšták dokončil formuláre vytvárania nových zadaní a pridávania zadaní 

v rámci jedného projektu. 

7. Pavol Kiša dokončil formuláre zoznam projektov a detail projektu. 

8. Peter Blšták pripravil server na pilotnú prevádzku systému (inštalácia Tomcat-u, 

JDK 1.4 a pod.) 

9. Pavol Kiša pripravil prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky (inštalácia Mysql, 

inicálne naplnenie databázy). 

10. Podarilo sa nasadiť systém do pilotnej prevádzky. 

 Dátum a čas stretnutia: 1.4.2003, 9:15 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia:  

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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11. Martin Ševčík implementoval formulár pre registrovanie projektov študentmi 

(vyžadované je doplnenie možnosti zobrazovania detailov projektov a iné). 

12. Peter Blšták implementoval proces schvaľovania projektov. 

13. Martin Ševčík implementoval logiku prideľovania predmetov študentom 

a formulár pre manuálne prideľovanie. 

14. Nebol implementovaný kontextový help. 

12.7.2 Priebeh stretnutia: 

• Rozbehali sme server, ktorý beží na stroji v labss2. 

• Systém umožňuje zatiaľ vytváranie nových zadaní pedagógmi. 

• Po analýze procesu schvaľovania a vypisovania projektov sme zistili, že je 

potrebné dorobiť časť systému, ktorá je určená na registráciu vypísaných 

projektov. Keďže na túto činnosť je potrebné v systéme evidovať študentov, 

ktorých je veľa, je vhodné vytvoriť import študentov (ten už mal byť urobený by 

Martin Mačica). Vypracovaním tejto úlohy bude poverený zodpovednejší člen 

tímu. 

• Po zavedení systému sa ukázalo niekoľko jeho nedostatkov a námetov na 

vylepšenie (budeme sa snažiť zapracovať). 

• Dohodli sme sa že sa sústredíme hlavne na proces registrácie projektov. 

12.7.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Vytvoriť import študentov aj so zapísanými predmetmi. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Pavil Kiša 

3. Dorobiť zobrazovanie titulov vždy, keď je to možné. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

4. Implementovať prideľovanie projektov. 
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 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Možnosť posielania hromadného e-mailu všetkým registrantom projektu. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Implementovať tvorbu šablón zadaní, komplet. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Doplniť ročník do detaile používateľa a v profile. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Možnosť hromadného schvaľovanie (príp. neschvaľovania) a vypisovania 

projektov. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Drobné úpravy. 

 Dátum zadania:  1.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 
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12.8 Zápisnica č. 23 

12.8.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 1.4.2003: 

1. Peter Blšták vypracoval zápisnicu zo stretnutia 

2. Pavol Kiša vytvoril import študentov aj so zapísanými predmetmi. 

3. Martin Ševčík dorobil zobrazovanie titulov. 

4. Peter Blšták implementoval prideľovanie predmetov. 

5. Peter Blšták implementoval posielanie hromadného e-mailu všetkým 

registrantom. 

6. Peter Blšták implementoval tvorbu šablón zadaní. 

7. Martin Ševčík doplnil ročník do detaile používateľa a v profile. 

8. Martin Ševčík implementoval hromadné schvaľovanie (príp. neschvaľovanie) a 

vypisovanie projektov. 

12.8.2 Priebeh stretnutia: 

• Nasadili sme do prevádzky ďalšiu časť systému (registrácia zadaní) 

• Predviedli sme Romanovi nový systém – zistili sme chyby v zozname zadaní 

a projektov 

• Martin Mačica ukázal tlač zadaní do PDF 

• Doc. Bieliková nás oboznámila s možnosťou priraďovať viacej študentov na 

rovnaký projekt (kópiu projektu) 

• Roman nás oboznámil s priebehom ďalšieho testovania a napĺňania údajov na 

katedre 

 Dátum a čas stretnutia: 8.4.2003, 9:15 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Nasadenie ďalšej časti systému do prevádzky 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 
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• Dohodli sme sa s tímom č. 2 na prerobení kryptovania hesiel tak, aby zodpovedali 

štandardu MD5 

12.8.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

2. Prerobiť kryptovanie hesiel na algoritmus MD5 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Zistiť a opraviť, prečo padá zoznam zadaní a projektov 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
Vytvoriť kostru helpu 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

4. Vytvoriť nové menu 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Vytvoriť funkciu pridelenia zadania na kópiu 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Vytvoriť posielanie e-mailov študentom pri zrušení ich registrácie a pridelení 

projektu 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

7. Doplniť zameranie do zoznamu zadaní a projektov 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 
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8. Dorobenie tlačenia zadaní 

 Dátum zadania:  8.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  15.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

12.8.4 Prílohy: 
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12.9 Zápisnica č. 24 

12.9.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 8.4.2003: 

1. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

2. Martin Ševčík prerobil kryptovanie hesiel na štandardný algoritmus MD5. 

3. Pavol Kiša a Martin Ševčík zistili a opravili chybu, kvôli ktorej nefungovali 

formuláre zoznam zadaní a projektov. 

4. Martin Ševčík vytvoril kostru helpu. 

5. Peter Blšták vytvoril štruktúru hierarchického menu. 

6. Peter Blšták implementoval možnosť pridelenia kópie zadania projektu 

študentovi. 

7. Pavol Kiša implementoval posielanie e-mailov študentom pri zrušení ich 

registrácie a pridelení projektu. 

8. Martin Ševčík doplniť zameranie do zoznamu zadaní a projektov. 

9. Martin Mačica dokončenie implmentácie tlačenia zadaní. 

12.9.2 Priebeh stretnutia: 

• Nasadili sme do prevádzky ďalšiu verziu systému. 

• Treba premyslieť posielanie mailov – či posielať maily s diakritikou, alebo bez. 

• Námietka zo strany RF, že vo formulári prideľovania projektu, by nemal 

„obyčajný“ pedagóg mať možnosť priradenia akémukoľvek študentovi. 

• Martin Mačica ukázal novú verziu tlačenia zadaní do PDF. 

 Dátum a čas stretnutia: 15.4.2003, 9:30 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Nasadenie ďalšej verzie systému do prevádzky 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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• Je potrebné zmeniť niektoré nadpisy stĺpcov vo formulároch na kratšie (aby sa to 

lepšie zmestilo na obrazovku). 

• Roman nás oboznámil s priebehom ďalšieho testovania a napĺňania údajov na 

katedre. 

• Požiadavka na overovanie, či si používateľ naozaj praje akciu (alert, confirm...). 

• Bolo by dobré, aby ak sa niekto pomýli a priradí niekomu projekt, aby to bolo 

možné nejakým spôsobom zmeniť. 

• Tiež sme zistili, že niektoré texty v „propertiesoch“ sú dosť zaujímavé – treba to 

zmeniť do normálnej formy. 

• Zistili sme, že treba kontrolovať stav aj tesne pred zmenou údajov v databáze (v 

jednej transakcii) – doteraz sme sa spoliehali, že platia podmienky aké boli pri 

nahrávaní formulára. 

• Objavili sme „efekt dvojkliku“ – pri viacnásobnom kliknutí na jednu akciu sa táto 

vykoná viac krát a používateľ sa o tom ani nedozvie (napr. pridanie niečoho)! 

12.9.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

2. Overenie pri registrovaní, odregistrovaní zadania a prideľovaní projektu, či stále 

platia podmienky aké platili pri loadovaní formulára. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Pridať možnosť zmeny stavu typov projektov (prípadná zmena počtu stavov). 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

4. Skontrolovať a opravu chybu „nevypisovania errorov“. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

5. Implementovať možnosť zrušenia pridelenia zadania a možnosť zrušenia projektu. 
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 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

6. Zrušiť vo formulároch detail používateľa a profil pole email ako povinné. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Pridať do formulára registrácie projektov kontakt na vedúceho. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

8. Zmeniť vo formulári registrácia projektov rozbaľovanie zadaní projektov 

kliknutím na nejaký obrázok a nie celý riadok. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

9. Dorobenie tlačenia zadaní. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

10. Odstrániť „efekt dvojkliku“. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

11. Pridať pred kritické akcie overenie, či si to používateľ skutočne želá. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

12. Snažiť sa prerobiť help do štandardu HTML 4.01. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

13. Zobrazovanie inej úvodnej stránky pre študentov a pedagógov. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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14. Pridať zobrazovanie počtu položiek v zozname vo formulároch, kde to má 

význam. 

 Dátum zadania:  15.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  22.4.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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12.10 Zápisnica č. 25 

12.10.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 15.4.2003: 

1. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

2. Martin Ševčík implementoval overenie možnosti vykonať akciu pri registrovaní, 

odregistrovaní zadania a prideľovaní projektu. 

3. Martin Ševčík implementoval akcie na zmenu stavov typov projektov (počet 

stavov bol zredukovaný z 3 na 2). 

4. Martin Ševčík skontroloval a opravil chyby „nevypisovania errorov“. 

5. Peter Blšták implementoval možnosť zrušenia pridelenia zadania a zrušenie 

projektu. 

6. Peter Blšták zrušil vo formulároch detail používateľa a profil pole email ako 

povinné. 

7. Peter Blšták pridal do formulára registrácie projektov kontakt na vedúceho. 

8. Peter Blšták zmenil vo formulári registrácia projektov rozbaľovanie zadaní 

projektov kliknutím na obrázok šípky namiesto na celý riadok. 

9. Martin Mačica predviedol ako pokročil s tlačením zadaní (podpora slovenčiny, 

...). 

10. Peter Blšták sa pokúsil odstrániť „efekt dvojkliku“, ale nepodarilo sa to (problém 

nie je možné vyriešiť v prostredí web aplikácie realizovanej na strane servera). 

11. Peter Blšták pridal pred kritické akcie overenie, či si to používateľ skutočne želá. 

 Dátum a čas stretnutia: 22.4.2003, 9:30 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Nasadenie ďalšej verzie systému do prevádzky 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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12. Pavol Kiša sa pokúsil prerobiť help do štandardu HTML 4.01 (v rámci možností 

sa to podarilo). 

13. Pavol Kiša implementoval zobrazovanie inej úvodnej stránky pre študentov 

a pedagógov. 

14. Pavol Kiša implementoval zobrazovanie počtu položiek v zozname vo 

formulároch, kde to má význam. 

12.10.2 Priebeh stretnutia: 

• Nasadili sme do prevádzky ďalšiu verziu systému. 

• Diskutovali sme s Ing. Filkornom o možných vylepšeniach systému. 

• Bola zistená požiadavka na implementáciu usporadúvania údajov v zoznamoch 

tak, aby si používateľ mohol sám zvoliť stĺpec, podľa ktorého budú údaje 

usporiadané. 

• Dohodli sme sa na vytvorení scenárov použitia systému v opisnej forme. Teda 

o vytvorení štandardných postupností akcií pre jednotlivé roly systému, ktoré je 

potrebné vykonať pri realizácii určitej činnosti (napr. vytvorenie nového projektu 

pedagógom, registrovanie projektu študentom). 

12.10.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Implementovať ukončenie prideľovania projektu (prechod projektu do nového 

koncového stavu – nedá sa registrovať ani pridelovať). 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. Implementovať dynamické sortovanie podľa stĺpcov vo vybraných formulároch. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

4. Implementovať funkčnosť, ktorá umožní, aby po zmenení stĺpca usporiadania 

nebolo ovplyvnené nastavenie filtra formulára. 
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 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Martin Ševčík 

5. Dopracovať formulár pre predbežnú tlač zadaní o zameranie zadania a kontakt na 

vedúceho. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Implementovať funkciu výberu údajov pre formálny tlač zadaní. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Upraviť vo formulári registrácie zadaní zobrazovanie projektov garantom 

a administrátorovi (prípadne tajomníkovi) bez potreby zapísania predmetu. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Implementovať znovuvypísanie dočasne pozastaveného projektu. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

9. Odstrániť chybu v odpridelení projektu študentovi. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

10. Opraviť názvoslovie vo filtri registrácie projektov na „mnou registrované“ 

a „mnou neregistrované“. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

11. Vytvoriť technickú dokumentáciu k systému. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

12. Vytvoriť scenáre použitia k systému. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
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 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

13. Implementovať tlač zadaní. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 
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12.11 Zápisnica č. 26 

12.11.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z 22.4.2003: 

1. Peter Blšták vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

2. Peter Blšták implementoval ukončenie prideľovania projektu. 

3. Martin Ševčík implementoval dynamické sortovanie. 

4. Pavol Kiša dopracoval formulár na pre predbežnú tlač zadaní. 

5. Peter Blšták implementoval funkciu výberu údajov pre formálnu tlač zadaní. 

6. Martin Ševčík upravil formulár registrácie pre garantov a administrátorov. 

7. Pavol Kiša implementoval znovuvypísanie došasne pozastaveného projektu. 

8. Peter Blšták odstránil chyby v odpridelení projektu študentovi. 

9. Martin Ševčík opravil názvoslovie vo filtri registrácie projektov na „mnou 

registrované“ a „mnou neregistrované“. 

10. Martin Ševčík ešte nevypracoval technickú dokumentáciu k systému. 

11. Peter Blšták a Pavol Kiša ešte nevytvorili scenáre použitia k systému. 

12. Martin Mačica ešte nedokončil tlač zadaní. 

12.11.2 Priebeh stretnutia: 

• Roman Filkorn nás oboznámil s ďalšími požiadavkami na systém. Tieto 

požiadavky sú zhrnuté v úlohách. 

• Roman Filkorn si overil implementáciu a funkčnosť niektorých častí systému 

 Dátum a čas stretnutia: 6.5.2003, 9:30 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Poznámky k implementácii 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 
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• Dohodli sme sa, že systém nasadíme na stroj u Ing. Steinmullera až spolu so 

systémom druhého tímu 

12.11.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

2. V zozname študentov pridať odkaz na riešený projekt a možnosť posielania 

hromadného e-mailu študentom. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Implementovať funkcie pre anonymného používateľa (zoznam vypísaných / 

riešených projektov). 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:   

4. Dopracovať import študentov tak, aby sa dali zmeniť už existujúcim študentom 

ročník a titul. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

5. V detaile používateľa zmeniť tlačídlo uložiť na uložiť a späť a vytvoriť nové 

tlačidlo uložiť, ktoré ostane v danom formulári. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

6. Pri posielaní e-mailu registrantom posielať kópiu aj vedúcemu. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

7. Pridať anglický názov do tabuľky typu projektu. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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8. Odstrániť chybu pri hromadnom posielaní e-mailu registrantom, keď niekto nemá 

vyplnení e-mail. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Pri schvaľovaní iba jedného zadania v zozname zadaní sa má rovno prejsť na 

formulár zoznamu projektov, aby sa dal daný projekt hneď vypísať . 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

10. Vytvoriť technickú dokumentáciu k systému. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  všetci 

11. Vytvoriť scenáre použitia k systému. 

 Dátum zadania:  22.4.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  6.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

12. Implementovať tlač zadaní. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

13. Implementovať hromadné posielanie e-mailov všetkým vedúcim. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

14. Opraviť combo-box v prideľovaní predmetov. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

15. Do filtra pre zoznam projektov a zoznam zadaní pridať „reťazec v názve“. 

 Dátum zadania:  6.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice so stretnutí tímu v LS 

 - 94 - 

12.12 Zápisnica č. 27 

12.12.1 Vyhodnotenie plnenia úloh zo 6.5.2003: 

1. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

2. Martin Ševčík pridal odkaz na riešený projekt v zozname študentov a pridal 

možnosť posielania hromadného e-mailu študentom. 

3. Neboli implementované funkcie pre anonymného používateľa  

4. Pavol Kiša dopracoval import študentov aj so zmenou titulu a ročníku. 

5. Martin Ševčík dopracoval formulár detailu používateľa a pridal tlačidlá uložiť 

a späť. 

6. Martin Ševčík dopracoval: pri posielaní e-mailu registrantom posielať kópiu aj 

vedúcemu. 

7. Pavol Kiša pridal anglický názov do tabuľky typu projektu. 

8. Martin Ševčík odstránil chybu pri hromadnom posielaní e-mailu registrantom, keď 

niekto nemá vyplnený e-mail. 

9. Martin Ševčík dopracoval formulár schvaľovania zadaní o prípad práve jedného 

schvaľovaného zdania, keď sa prejde na formulár zoznamu projektov, aby sa dal 

daný projekt hneď vypísať . 

10. Technická dokumentácia ešte nebola vytvorená. 

11. Scenáre použitia systému ešte neboli vytvorené 

 Dátum a čas stretnutia: 13.5.2003, 9:30 Trvanie stretnutia:  2.5 hod. 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Poznámky k implementácii 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Mačica, revidoval Martin Ševčík 
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12. Martin Mačica ešte nedokončil tlač zadaní 

13. Martin Ševčík implementoval hromadné posielanie e-mailov všetkým vedúcim. 

14. Martin Ševčík opravil combo-box v prideľovaní predmetov. 

15. Martin Ševčík do filtra pre zoznam projektov a zoznam zadaní pridal „reťazec 

v názve“. 

12.12.2 Priebeh stretnutia: 

• Predviedli sme Romanovi Filkornovi novú funkčnosť systému. 

• Roman Filkorn nás oboznámil s požiadavkami na dokumentáciu 

o  používateľská príručka 

o  technická dokumentácia 

12.12.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

2. Pridať nový stav pre zadania a projekty, ktorý umožní revidovať zadanie po 

pridelení študentovi 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. V zozname zadaní vo formáte HTML pridať položku riešiteľa. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

4. Umožniť export zoznamu zadaní vo formáte CSV 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. V zozname študentov umožniť výpis tých, ktorí nemajú zadaný e-mail. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Vytvoriť informačný a propagačný leták. 
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 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  4.6.2003  
 Vypracuje:   

7. Implementovať tlač zadaní, technická dokumentácia k tlači. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

8. Napísať používateľskú príručku. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Opísať dátový model 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

10. Napísať používateľskú príručku. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

11. Dorobiť XML export pre tlač zadaní do PDF. 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

12. Možnosť konfigurácie výstupu tagov v XML cez properties 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

13. Opraviť usporiadavanie podľa jednotlivých stĺpcov  

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

14. Opraviť viditeľnosť tlačidiel v detaile projektu  

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

15. Opísať roly v systéme a zabezpečenie systému 
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 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

16. Nakresliť a popísať stavový diagram zadania a projektu 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

17. Skompletizovať dokumentáciu k riadeniu 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

18. Pripraviť preberacie protokoly 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

19. Napísať technickú dokumentáciu 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

20. Skompletizovať a vytvoriť elektronické médium 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  všetci 

21. Skompletizovať webovú stránku 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

22. Napísať inštalačnú príručku 

 Dátum zadania:  13.5.2003 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  19.5.2003 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 
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13 Posudky (2. kontrolný bod) 

Táto kapitola sa venuje posudkom a preberacím protokolom, ktoré sa vzťahujú k druhému 

kontrolnému bodu: 

• Posudok na prototyp tímu č.2 – príloha E 

• Posudok tímu č.2 na náš prototyp – príloha F 

• Preberacie protokoly – príloha G 

Všetky hlavné dokumenty sú obsiahnuté v prílohách v pôvodnom tvare. V rámci tejto 

kapitoly uvádzame našu reakciu na posudok tímu č.2. 

13.1 Reakcia na posudok 

13.1.1 Úvod 

V tomto dokumente reagujeme na posudok tímu Danamythos na náš prototyp. Budeme 

reagovať na podnety postupne ako sa vyskytli v posudku, pričom použijeme jeho 

členenie. 

13.1.2 Prototyp 

Uznávame, že používateľské rozhranie nie je príliš prehľadné, ale to nebolo cieľom 

prototypu. Neprototypovali sme používateľské rozhranie ale dátový model. Vzhľadom na 

časové možnosti sme implementovali iba jednoduchšie funkcie, čo mohlo viesť 

k zníženiu kvality prototypu. 

Čo sa týka typovania používateľov, snažili sme sa navrhnúť flexibilný systém, 

v ktorom by bolo možné definovať rôzne typy používateľov. Nie je pravda, že v systéme 

sú len pedagógovia a študenti, aj keď títo tvoria základ systému. 

Tím Danamythos správne podotkol potrebu rozlišovania zadaní u rôznych typov 

projektov, na čo sme my pozabudli. 

13.1.3 Dokumentácia 

Vyjadrovať sa k preklepom v dokumentácii je podľa nás bezpredmetné. V každej 

dokumentácii sa vyskytnú preklepy. Upozorniť na konkrétny jeden je zbytočné. 

Čo sa týka chýb na obrázku, nie je chyba v dokumentácii, ale v zle navrhnutom 

formulári. 

Autori posudku spomenuli viaceré pripomienky na dokumentáciu, nijako ich však 

nešpecifikovali, takže sa k nim nemôžme vyjadriť. 
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13.1.4 Opis prototypu 

V príklade o typoch rolí išlo o všeobecné vysvetlenie kardinality vzťahu, nie o konkrétny 

prípad. 

Priradenie rolí k jednotlivým entitám je naozaj potrebné, a v texte by nemalo 

chýbať. 

Rekurzívna väzba v type projektu sa nám zdala v danej chvíli vhodná, aj keď 

uznávame, že je asi zbytočná. 

Čo sa týka tvorby šablón na zadania, je to potrebná vec a zabudli sme ju vyriešiť. 

13.1.5 Záver 

Posudok bol pre nás veľmi podnetný, autori upozornili niekoľko dôležitých vecí, na ktoré 

sme my pri prototypovaní zabudli. 
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14 Záver 

V dokumente je zhrnutá väčšina podstatných informácií, ktoré súvisia s riadením projektu 

Posudzovanie projektov v prostredí internetu, ktoré boli vyprodukované tímom počas 

riešenia tohto projektu. 
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15 Prílohy 


