Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.2 – Príloha 2A

Príloha 2A
Obsah:

Plán projektu na zimný semester
Vypracoval:
Peter Blšták

Plán projektu
Prvá verzia plánu projektu platná od 20.10.2002.
4. týždeň
· analýza ponuky a jej nedostatkov
· analýza dokumentácií tímov s predchádzajúcich rokov
· vytvorenie návrhu kostry web stránky tímu

· analýza technológií vhodných pre implementáciu systému
5. týždeň
· analýza problémovej oblasti

· špecifikácia požiadaviek na systém

· identifikácia

· funkcií systému a ich priority pre implementáciu

· používateľov systému

· údajov používaných systémom
6. týždeň

· vytvorenie funkčnej špecifikácie

· vytvorenie dátového modelu

· vytvorenie predbežného hrubého návrhu riešenia

· identifikácia ďalších požiadaviek na systém

7. týždeň

· zapracovanie nových požiadaviek do funkčnej špecifikácie

· zapracovanie nových požiadaviek do dátového modelu

· vytvorenie konečnej verzie hrubého návrhu systému

8. týždeň

· skompletizovanie dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého návrhu systému a jeho odovzdanie


9. týždeň

· vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého návrhu iného tímu

10. týždeň

· rozhodnutie sa pre implementačnú platformu (zahŕňa technológiu, DB systém a moduly technológie, ktoré sa plánujú použiť)

· vytvorenie dokumentu o inštalácií prevádzkových komponentov systému

· návrh dizajnu používateľského rozhrania

11. týždeň

· implementácia vybraných funkcií (resp. kostry systému – navigácia na stránke, login)

· testovanie prototypu

12. týždeň

· testovanie prototypu

· dokončenie dokumentácie k prototypu a používateľskej príručky k prototypu

· skompletizovanie dokumentácie projektu

· odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu

13. týždeň

· vypracovanie a odovzdanie posudku k prototypu iného tímu
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