Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.9


Zápisnica č.9

	
Dátum a čas stretnutia:
	14.11.2002, 14:00
	Trvanie stretnutia: 
	2 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Posledné stretnutie pred odovzdaním čiastkovej dokumentácie v kontrolnom bode. Zhodnotenie práce na projekte a prediskutovanie ďalších možností tímu.

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Mgr. Marek Pisch

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Pavol Kiša


Vyhodnotenie plnenia úloh zo 7.11.2002:

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 7.11.2002. Na tomto stretnutí (14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy:

1. Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia 7.11.2002.

Všetci členovia tímu schválili stavový diagram životného cyklu projektu. Vyskytla sa pripomienka k prechodom zo stavu posúdený v zmysle, že po neúspešnom vykonaní obhajoby by mohol projekt opäť prejsť do začiatočného stavu, resp. stavu zadávaný. Táto námietka bola zamietnutá.

2. Martin Mačica prekreslil navrhnutý dátový model do elektronickej podoby (emf súbor – príloha A) s miernym časovým sklzom.

3. Peter Blšták dopracoval časť „vstupy a výstupy“ funkčnej špecifikácie systému.

4. Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.

5. Peter Blšták upravoval a kompletizoval špecifikáciu systému do prijateľnej miery vzhľadom na pripravené materiály od ostatných členov tímu.

6. Úloha rozanalyzovať a navrhnúť definovanie typu projektu v navrhovanom dátovom modeli systému bola Marekom Pischom riešená, ale nie do konečného stavu. Ešte sa bude treba nad tým zamyslieť.

7. Martin Ševčík doplnil do špecifikácie popis use case-ov – ku každej roli definoval množinu funkcií ktoré od systému požaduje.

8. Marek Pisch upravil zápisnice číslo 6 a číslo 7 do HTML formátu a publikoval na stránke tímu.

9. Boli vyjadrené pripomienky k dátovému modelu a všetci sme sa zhodli, že model nie je konečný a bude treba ho prepracovať a preveriť prototypovaním.

Vyhodnotenie plnenia úloh zo 11.11.2002:

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 11.11.2002. Na tomto stretnutí (14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy:

10. Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

11. Peter Blšták preveril, čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripravil túto časť dokumentácie.

12. Marek Pisch pripravil preberací protokol (príloha 9B) a poslal všetkým členom tímu na pripomienkovanie – neskôr bol pozmenený Petrom Blštákom (príloha 9C).

13. Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.

Pavol Kiša v spolupráci s Petrom Blštákom upravili a skompletizovali špecifikáciu systému.

14. Martin Mačica popísal hrubý návrh dátového modelu systému (príloha 9A).

15. Martin Ševčík vytvoril časť špecifikácie opisujúcu kalendár zabudovaný v systéme.

16. Martin Ševčík vytvoril popis stavového diagramu.

Martin Ševčík skontroloval konzistenciu funkcií systému a dopísal zoznamy funkcií k jednotlivým rolám.

Mnohé z úloh boli vytvárané priamo do výslednej dokumentácie a preto nie sú uvedené v prílohách.

Priebeh stretnutia:

· Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie finálneho stavu špecifikácie a zabezpečenie dokončenia a vytlačenia priebežnej dokumentácie do požadovaného termínu (15.11.2002, 13:00).

· Ubezpečili sme sa v akej forme sa nachádza dokumentácia k projektu. Skonštatovali sme, že je v stave vhodnom pre tlač (stačí „dopracovať“ opis modelu údajov).

· Skonštatovali sme, že výsledný dokument je vo výbornej kvalite, ale cesta k nemu nebola jednoduchá – množstvo vecí bolo prerábaných v podstatnej miere.

· Zhodli sme sa na tom, že dátový model nie je navrhnutý tak, aby sa pomocou neho dali modelovať všetky situácie v problémovej oblasti (nedoriešená otázka vzťahov predmetov a projektov). Ale bez tohto modelu by sme nemohli navrhnúť lepší. Pomocou prototypovania by sa model mal dotiahnuť do finálnej podoby.

· Z predchádzajúceho bodu vyplynula debata o chybách a problémoch v práci tímu.

· Návrhy, čo by sa dalo zlepšiť v tímovej práci:

· Určite dodržiavať štýl formátovania čiastkových dokumentov s dohodnutými.

· Vyriešiť otázku komunikácie – je nutná rýchla spätná väzba od ostatných členov tímu.

· Pri tvorbe hocičoho sa zrejme bude postupovať iteratívnym spôsobom (postupné vylepšovanie).

· Z problémov vyplynula aj otázka, čo všetko pokryjeme systémom. Padol návrh spojiť sily oboch tímov, aby sa dosiahlo komplexnejšie pokrytie celého problému.

· Dohodli sme sa s vedúcim projektu, že niektoré prílohy k zápisniciam nebudeme tlačiť do dokumentácie k riadeniu projektu, pretože sú nultou verziou dokumentácie k produktu.

Úlohy:

17. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
14.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.11.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša

18. Dopracovať opis modelu údajov.


Dátum zadania: 
14.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
14.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

19. Vytlačiť kompletnú dokumentáciu k danému kontrolnému bodu a preberacie protokoly.


Dátum zadania: 
14.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
14.11.2002

Vypracuje: 
Marek Pisch

Prílohy:

Príloha 9A
Opis dátového modelu údajov (Martin Mačica)

Príloha 9B
Návrh preberacieho protokolu (Marek Pisch)

Príloha 9C
Návrh preberacieho protokolu (Peter Blšták)
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