Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.14


Zápisnica č.14
	
Dátum a čas stretnutia:
	5.12.2002, 14:00
	Trvanie stretnutia: 
	2 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Diskusia o obsahu dokumentácie k prototypu a zhodnotenie doterajšej implementácie

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Peter Blšták


Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia:

Úlohy vo veľkej miere neboli splnené. Dôvodom môže byť to, že sa nepredpokladali väčšie komplikácie s MS Access, ktoré sa v priebehu implementácie prototypu ukázali.
1. Martin Mačica nevytvoril dokument vyjadrenia k posudku, ktorý vypracoval tím číslo 2.

2. Peter Blšták prepísal class diagram do fyzického dátového modelu v MS Access

3. Peter Blšták vytvoril kostru prototypu s autentifikáciu používateľov systému.

4. Palo Kiša vytvoril formulár na zadanie typu predmetu a pridelenie garanta pre jednotlivé odbory, vytvoril formulár na vytvorenie používateľa a takmer dokončil aj vytvorenie formulára na zapísanie predmetov jednotlivým študentom. Posledným formulár, ktorý mal vytvoriť bol formulár na definovanie hodnotiacich kritérií a stupníc pre daný typ projektu, školský rok a odbor. Tento vyhotovil Martin Ševčík.

5. Peter Blšták vytvoril formulár na tvorbu projektov daného typu pre nejaký odbor. Zvyšné formuláre na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú zapísaný zodpovedajúce predmety a formulár, ktorý umožní prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie neimplementoval.

6. Martin Mačica nevytvoril žiadny z formulárov, ktoré mu boli priradené. Tento fakt mohol byť vo veľkej miere spôsobený tým, že funkcie, ktoré mali tieto formuláre implementovať boli s posledných fáz životného cyklu projektu, ktoré v nejakej miere vyžadujú implementáciu iných funkcií, ktoré ešte neboli vytvorené.
Vyhodnotenie plnenia úloh zo stretnutia 28.11.2002:

7. Martin Mačica vytvoril zápisnicu číslo 12, ktorá však musí byť prerobená, kvôli nevhodnému a nedohodnutému formátovaniu a nedostatočnému obsahu.
Priebeh stretnutia:

· Pokúsili sme sa spojazdniť jednotlivé existujúce časti prototypu. Pri tomto pokuse sme narazili na problém s MS Access. Keď bola niektorá časť vytvorená v českej alebo slovenskej verzii nie je možné ju spustiť v anglickej verzii (problémy s OLE). 

Predviedli sme aspoň niektoré časti prototypu vedúcemu projektu.
· Vyhodnotili sme úlohy z minulých stretnutí.

Museli sme skonštatovať, že náš dátový model je komplexný a ťažko sa pomocou neho dajú implementovať vybrané funkcie. Problémom sa ukázal aj MS Access, ktorý sa skôr hodí na vytváranie databáz s jednoduchším dátovým modelom.

· Diskutovali sme o niektorých návrhoch na zlepšenie dátového modelu prototypu. Najviac bol diskutovaný presun odboru do tabuľky typ predmetu alebo dokonca typ projektu, vzhľadom na to že sa vyskytuje takmer vo všetkých tabuľkách naviazaných na typ predmetu, resp. projektu.

· Dohodli sme sa s vedúcim projektu na približnom obsahu dokumentácie k prototypu. 

· Dokumentácia bude obsahovať stanovenie cieľov prototypu a zhodnotenie ich splnenia ako aj zhodnotenie celého prototypovania.

· Dokumentácia k prototypu nemusí obsahovať používateľskú príručku. Jej náhradou bude opis funkcií, ktoré prototyp pokrýva. 

· V prípade zložitých funkcií budú opísané a zobrazené aj prechody medzi formulármi.

· Bude opisovať dátový model, ktorý je použitý v prototype, jeho nedostatky, ktoré sme identifikovali pri implementácii prototypu a návrhy na odstránenie týchto nedostatkov.

· Stanovili sme úlohy do budúceho stretnutia.

Úlohy:

Úlohy s menšou dôležitosťou, pre úspešné ukončenie prototypovania budú označené menšia priorita, a treba im venovať menšiu pozornosť.
8. Vytvoriť dokument vyjadrenie k posudku, ktorý vypracoval tím číslo 2.

Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
9.12.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica
9. Preštudovať možnosti exportu SQL skriptov na vytvorenie databázy s MS Access (menšia priorita).


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
9.12.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica

10. Dokončiť už implementované časti prototypu.


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
9.12.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík


Pavol Kiša

11. Vytvoriť formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú zapísaný zodpovedajúce predmety a vytvoriť formulár, ktorý umožní prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie (menšia priorita).


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
9.12.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

12. Vytvoriť formulár na odovzdávanie riešení projektov, vytvoriť formulár na pridelenie oponentov k projektu (predmetu) a vytvoriť formulár na vytvorenie posudku k nejakému projektu, resp. predmetu (menšia priorita).


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
9.12.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica
13. Vytvoriť opis dátového modelu, ktorý bol použitý pri implementácii prototypu.

Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.12.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták
14. Vytvoriť dokument, v ktorom budú opísané implementované funkcie prototypu, ich funkčnosť a previazanosť niektorých formulárov, ktoré implementujú zložitejšie funkcie.


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.12.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

15. Zapísať závery, ktoré je možné urobiť na základe vytvoreného prototypu. Tieto závery budú slúžiť ako podklad na vytvorenie zhodnotenia k prototypu.


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.12.2002

Vypracuje: 
všetci

16. Zkomletizovanie existujúcich častí prototypu a dokumentácie k prototypu.


Dátum zadania: 
5.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.12.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša
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