PAGE  
[image: image1.png]0D rI

NoZ=0-





ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 12

	Dátum:
	08. 04. 2004

	Čas ( od – do ):
	15:00 – 18:00

	Miesto:
	FEI STU Bratislava, miestnosť LABSS2

	Zapisoval:
	Bc. Milan Jamrich

	
	

	Tím:
	Ambivalentní melancholici (Tím č. 4)

	Projekt:
	Predmety - Tvorba rozvrhu 

	Prítomný:
	Ing. Miroslav Galbavý

	
	

	
	Bc. Jaroslav Jakubík

	
	Bc. Milan Jamrich

	
	Bc. Pavol Kuľka

	
	Bc. Szabolcs Puskás

	
	Bc. Marián Sedláček

	
	

	Téma stretnutia:
	Prezentácia stavu riešenia projektu, identifikácia záverečných zmien v systéme, integrácia jednotlivých implementovaných modulov


1. POPIS STRETNUTIA

	Číslo úlohy:
	Stav vypracovania:
	Zodpovedný:

	11.1
	splnené
	Sedláček

	11.2
	splnené
	Sedláček

	11.3
	splnené
	Puskás

	11.4
	splnené
	Kuľka

	11.5
	splnené
	Kuľka

	11.6
	splnené
	Jakubík

	11.7
	splnené
	Puskás

	11.8
	splnené 
	Jamrich


1.1 Implementácia systému

Kľúčovou témou stretnutia bola prezentácia jednotlivých už implementovaných modulov vytváraného systému. Moduly boli autormi prezentované vedúcemu tímu Ing. Galbavému. Vedúci tímu zhodnotil postup v implementácii ako uspokojujúci a správny. Úroveň implementácie jednotlivých navrhnutých modulov postúpila do finálnej fázy. Jednotlivý členovia tímu prešli postupne ku ich verifikácii. V nasledujúcich dňoch budú všetci členovia tímu pokračovať v procese záverečnej implementácie a verifikácie modulov. Okrem toho sa pri prezentácii a pripomienkovaní jednotlivých modulov odhalili ďalšie menšie zmeny, ktoré bude nutné ešte ošetriť. Ide o mnohé drobné úpravy tykajúce sa jednotlivých členov tímu. Z väčších treba spomenúť, že rolu Administrátor bude dodatočne implementovať Bc. Pavol Kuľka a Bc. Marián Sedláček sa naviac zameria na implementáciu obrazoviek pre prezeranie rozvrhu skúšok študentmi a zamestnancami.

1.2 Integrácia modulov systému

V závere stretnutia bol navrhnutý spôsob integrácie a interakcie jednotlivých implementovaných súčiastok systému. Jedná sa o spôsob vcelku priamočiary, ktorý bude otestovaný na najbližšom stretnutí, kde sa aj samotná integrácia systému uskutoční.

2. ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

	Číslo úlohy:
	Popis úlohy:
	Zodpovedný:

	12.1
	Implementácie časti systému – tvorba rozvrhu skúšok
	Sedláček

	12.2
	Aktualizácia web stránky
	Sedláček

	12.3
	Zápis z 12. stretnutia
	Jamrich

	12.4
	Dokončenie implementácia časti systému – tvorba rozvrhu prednášok
	Kuľka

	12.5
	Implementácia časti systému – rola Administrator
	Kuľka

	12.6
	Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu cvičení
	Jakubík

	12.7
	Pripravenie popisu inštalačného média a použitia odovzdaného produktu
	Puskás

	12.8
	Implementácia časti systému – prípravná etapa
	Jamrich

	12.9
	Implementácie časti systému – zmena semestrálneho rozvrhu bez kontroly
	Puskás

	12.10
	Implementácie časti systému – rola Garant a Študent
	Puskás

	12.11
	Implementácie časti systému – rola Garant a Študent pri prezeraní rozvrhu skúšok
	Sedláček

	12.12
	Pripravenie používateľskej príručky pre produkt odovzdávaný na validáciu
	všetci

	12.13
	Kontrola okomentovania a hlavičiek všetkých zdrojových súborov systému  
	všetci
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