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ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 8

	Dátum:
	1.12.2003

	Čas ( od – do ):
	14:30 – 18:00

	Miesto:
	FEI STU Bratislava, miestnosť Softvérového štúdia

	Zapisoval:
	Bc. Milan Jamrich

	
	

	Tím:
	Ambivalentní melancholici (Tím č. 4)

	Projekt:
	Predmety – Tvorba rozvrhu 

	Prítomný:
	Ing. Miroslav Galbavý

	
	

	
	Bc. Jaroslav Jakubík

	
	Bc. Milan Jamrich

	
	Bc. Pavol Kuľka

	
	Bc. Szabolcs Puskás

	
	Bc. Marián Sedláček

	
	

	Téma stretnutia:
	Prototypovanie, Dokumentácia


1. POPIS STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy:
	Zodpovedný:
	Stav vypracovania:

	7.1
	Jamrich
	úloha čiastočne splnená, predĺženie úlohy vzhľadom na jej široký rozsah

	7.2
	Sedláček
	úloha čiastočne splnená, predĺženie úlohy vzhľadom na jej široký rozsah a pripomienkovanie Ing. Galbavým

	7.3
	Kuľka
	úloha čiastočne splnená, predĺženie úlohy vzhľadom na jej široký rozsah a pripomienkovanie Ing. Galbavým

	7.4
	Jakubík
	úloha čiastočne splnená, predĺženie úlohy vzhľadom na jej široký rozsah a pripomienkovanie Ing. Galbavým

	7.5
	Puskás
	úloha čiastočne splnená, predĺženie úlohy vzhľadom na jej široký rozsah a pripomienkovanie Ing. Galbavým

	7.6
	Puskás, Kuľka, Sedláček, Jakubík
	úloha splnená, dopracovanie úlohy vzhľadom na zmeny realizované v prototypoch obrazoviek


1.1 Prezentácia vytvorenej verzie prototypu

Jednotliví členovia tímu prezentovali implementované časti prototypu Ing. Galbavému. Išlo predovšetkým o prezentovanie funkcionality systému vzhľadom na kategóriu Tvorca používateľov systému. Cieľom bolo predovšetkým zhodnotiť správnosť zvoleného riešenia špecifikovaných problémov, poprípade identifikovať požiadavky, na ktoré sa v procese špecifikácie a hrubého návrhu pozabudlo. Čiže išlo vlastne o cieľ, ktorý zodpovedá cieľu celého procesu protorypovania. Ing. Galbavý implementované obrazovky systému schválil, čím sme si ako tím potvrdili, že “kráčame” správnym smerom. Na záver sme Ing. Galbavému predviedli implementovaný databázový server (PostgreSQL) a testovacie dáta v ňom sa nachádzajúce.  

1.2 Prototypovanie

Ing. Galbavý zhodnotil doteraz vytvorenú verziu za vhodnú. Dohodli sme sa tak, že budeme pokračovať v dopracovaní prototypu pre zvolenú podmnožinu systému (čiže funkcionalita pre kategóriu používateľov Tvorca). Zároveň sme usúdili, že by bolo najvhodnejšie naplniť databázový server systému netriviálnou množinou testovacích dát už v tomto okamžiku. 

1.3 Dokumentácia

V rámci tímu sme začali diskutovať aj o podobe dokumentácie vzhľadom na posledný kontrolný bod zimného semestra. Technická dokumentácia bude obsahovať kapitolu Prototyp systému, kde zhodnotíme ciele prototypu a jeho samotnú realizáciu, či používateľskú príručku ku implementovanej časti systému. V časti Riadenia projektov v informatike sa treba zamerať predovšetkým na sformalizovanie plánu tímu na letný semester, na sumarizovanie úloh realizovaných jednotlivými členmi tímu v zimnom semestri a tiež na reakciu na posudok vytvorený konkurenčným tímom. Okrem toho budú sformalizované jednotlivé zvolené konvencie používané pri programovaní prototypu. 

1.4 Zhodnotenie

Treba postupne dopracovať prototyp do finálnej fázy a začať s realizovaním projektovej dokumentácie. Termín odovzdania celej práce je 15.12.2003.

2. ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

	Číslo úlohy:
	Popis úlohy:
	Zodpovedný:

	8.1
	Kompletizovanie celej projektovej dokumentácie ku dátumu 15.12.2003.
	Jamrich


	8.2
	Aktualizovanie web stránky tímu.
	Sedláček

	8.3
	Pripravenie sumarizácie úloh realizovaných jednotlivými členmi tímu v zimnom semestri.
	Sedláček

	8.4
	Vypracovanie reakcie na posudok konkurenčného tímu.
	Kuľka

	8.5
	Formalizovanie dohodnutých konvencii programovania.
	Jakubík

	8.6
	Popis inštalácie prostredia prototypovaného systému. 
	Puskás

	8.7
	Formátovanie výslednej projektovej dokumentácie.
	Puskás
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