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ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 9
	Dátum:
	25. 02. 2004

	Čas ( od – do ):
	11:20 – 11:50

	Miesto:
	FEI STU Bratislava, miestnosť C 801

	Zapisoval:
	Bc. Jaroslav Jakubík

	
	

	Tím:
	Ambivalentní melancholici (Tím č. 4)

	Projekt:
	Predmety - Tvorba rozvrhu 

	Prítomný:
	Ing. Miroslav Galbavý

	
	

	
	Bc. Jaroslav Jakubík

	
	Bc. Milan Jamrich

	
	Bc. Pavol Kuľka

	
	Bc. Szabolcs Puskás

	
	Bc. Marián Sedláček

	
	

	Téma stretnutia:
	Rozdelenie implementačných prác


1. POPIS STRETNUTIA

1.1 Implementácia systému

Na stretnutí sme si rozdelili úlohy dlhodobejšieho charakteru – implementácia rôznych častí vytváraného systému s prihliadnutím na predchádzajúcu prácu na prototype. Rozdelenie implementácie systému je uvedené v časti 2 v tabuľke tohto zápisu.

1.2 Scenáre spracovania a stavový diagram
Dohodli sme sa na transformovaní existujúcich prípadov použitia na scenáre spracovania čím skompletizujeme podrobný návrh systému a priblížime sa k implementácii jednotlivých obrazoviek. Každý člen týmu bude vytvárať scenáre spracovania svojich prípadov použitia.

Podrobný návrh systému bude doplnený dynamickým modelom systému vo forme stavového diagramu. Stavový diagram vytvorí M. Jamrich.

1.3 Akceptačné testy

Ako základ pre akceptačné testovanie použijeme vytvorené prípady použitia, ktoré pokrývajú celú aplikáciu a sú dostatočne podrobné pre poukázanie na požadovanú funkcionalitu systému.  

1.4 Aktualizácia web stránky

V aktualizácii web stránky bude po dohode naďalej pokračovať M. Sedláček.
2. ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo úlohy:
	Popis úlohy:
	Zodpovedný:

	9.1
	Transformácia prípadov použitia na scenáre spracovania. Každý člen týmu spracuje tie prípady použitia, ktoré vytváral.
	Jamrich, Kuľka, Puskás, Sedláček, Jakubík

	9.2
	Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu skúšok
	Sedláček

	9.3
	Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu prednášok
	Kuľka

	9.4
	Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu cvičení.
	Jakubík

	9.5
	Implementácia časti systému – filtrovanie a komplexné zobrazovanie rozvrhu
	Puskas

	9.6
	Implementácia časti systému – podpora procesov predchádzajúcich samotnému vytváraniu rozvrhu (prípravná etapa)
	Jamrich

	9.7
	Vytvorenie dynamického modelu systému vo forme stavového diagramu
	Jamrich

	9.8
	Aktualizácia web stránky
	Sedláček
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