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FC FARMÁRI – RoboCup




Zápisnica č.9 

Softvérové štúdio

9.12.2004

Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári.



Zúčastnení





Členovia tímu
Jaroslav Belluš
JB




Stanislava Kekerová
SK




Jaroslav Zajac
JZ




Tomáš Molnár
TM









Pedagóg
Marian Lekavý
ML



Hostia
žiadni hostia






Téma  stretnutia


Zistenie stavu prototypu a dohoda o obsahu dokumentácie k prototypu



Priebeh stretnutia


1. Preberal sa stav neurónovej siete. Z dôvodu neprítomnosti implementátorov tejto časti prototypu bol tím informovaný o stave z 7.11., kedy sieť bolo potrebné integrovať do zdrojového kódu hráča a začať učiť.

2. Prebrali sa formality ohľadom odovzdania a prezentácie prototypu. Tím sa zhodol v tom, že na prezentáciu sú vhodné dni pondelok a piatok, s tým že pondelok je viac vyhovujúci. Je potrebné tieto dni konzultovať s tímom č. 1. Toto si vzal na starosti JZ

3. JZ a JB dostali za úlohu do 10.12. dodať dokumentáciu k prototypu analýzy koučom a formáciám.

4. JB bol oboznámený s dodatočnými požiadavkami na systém formácií, ktoré sa budú implementovať v nasledujúcom semestri. Jedná sa hlavne o systém „offsetov“ slúžiacich na presnejšie umiestnenie obrannej subformácie. Taktiež bude v ďalšej fáze vhodné realizovať úpravu systému formácií na konigurovateľnosť pomocou konfiguračných súborov.

5. Na odovzdanie dokumentácie sa určil čas a miesto 13.11. do 12.25, miestnosť D208 

6. JB predviedol navrhovač subformácií.




Stav plnenia úloh


ID
Zodpo-vednosť
Priebeh
Začiatok
Koniec
Splnenie
Stav

6.0
TM
utriedenie existujúcich zdrojových textov
18.11.04
neurčený

pokračuje

6.2
MR+IB
zostavenie neurónovej siete na dribling
18.11.04
02.12.04
09.12.04
ukončená

6.3
JB
navrhnutie formácií
18.11.01
02.12.04
09.12.04
ukončená

6.5
JZ
pracovať na prototype kouča
18.11.04
02.12.04
09.12.04
ukončená

7.0
IB
vypracovať reakciu na posudok
25.11.04
02.12.04
09.12.04
ukončená

8.0
SK
finalizácia dokumentácie
02.12.04
13.12.04

pokračuje



Nové úlohy

Dátum


ID
Zodpo-vednosť
Úloha
Začiatok
Koniec
Splnenie
Stav

9.0
JZ
Dohodnúť stretnutie na prezentáciu
9.12.04
13.12.04

začatá

9.1
JZ
Dodanie dokumentácie k prototypu kouča
9.12.04
11.12.04

začatá

9.2
JB
Dodanie dokumentácie k prototypu formácií
9.12.04
11.12.04

začatá



Úlohy pre všetkých


ID
Úloha
Začiatok
Koniec
Splnenie
Stav

6.6
pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu
18.11.04
09.12.04

pokračuje

8.1
Dokumentácia.Správa k prototypu
02.12.04
13.12.04

pokračuje



Zapisoval
JZ
Vypracoval
JZ
Overil
SK

