
Zápisnica  č. 5

Zápis z priebehu konaného stretnutia tímu.

Stretnutie
• Miestnosť: Softvérové štúdio
• Dátum a čas : 16.11.2005 16:55
• Prítomní:

o Ing. Marian Lekavý – dozor
o Ing. Andrej Neczli – vedúci stretnutia
o Bc. Vladimír Krivuš
o Bc. Peter Mešťaník 
o Bc. Peter Vojtek – zapisovateľ
o Bc. Peter Židek
o Bc. Ján Suchal

Téma stretnutia
Dokumentácia analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu.

Hlavné body stretnutia
1. Zistenie stavu doteraz zadaných úloh.
2. Oboznámenie ML s pracovnou verziou dokumentácie.
3. Dohodnutie priebehu odovzdávania dokumentácie.

Popis stretnutia

1. Úvodom  stretnutia  sme  prechádzali  cez  doteraz  pridelené  úlohy  a zisťovali  stav,  v akom  sa 
nachádzajú.

2. Predviedli sme ML aktuálnu verziu dokumentácie. Na základe jeho poznámok sme rozdelili nové 
úlohy.

3. S ML  aj  vedúcim  oponentského  tímu  sme  sa  dohodli,  ako  a kedy  budeme  odovzdávať 
dokumentáciu.



Stav riešených úloh

ID Riešiteľ Popis Stav

4.1 PŽ Vytvoriť návrh architektúry hráča na 
Writeboarde Zapracovanie poznámok od ML

4.2 VK
Prihlásiť sa na mailing list RoboCupu a 
zistiť najvhodnejšiu distribúciu linuxu na 
server.

V procese.

4.3 AN
Zistiť podrobnosti o pravidlách 3D ligy. 
Komunikácia medzi hráčmi, typ 
komunikácie so serverom.

V procese.

3.1 všetci Preštudovať analýzy tímov aj servera Ukončené.

3.2 AN
Vytvoriť špecifikáciu požiadaviek na 
WriteBoarde na 
http://hazardteam.grouphub.com

špecifikácia  je  rozpracovaná, 
zapracovanie poznámok od ML

3.3 PM
Vytvoriť finálnu podobu analýzy servera, 
ktorá sa bude môcť zaradiť do 
dokumentácie

Ukončené.

3.4 VK Vytvoriť finálnu verziu analýzy tímov Ukončené.

1.3 PM Skompilovať a spustiť server (lokálne 
v soft. štúdiu)

V  dôsledku  nesplnenia  úlohy  1.5 
nebolo možné vyriešiť ani časť tejto 
úlohy  na  ňu  naväzujúcej. 
Komplácia beží u PM na virtuálnom 
stroji.

1.5 PM Zabezpečiť nainštalovanie UNIX/LINUX 
v soft. Štúdiu

Operačný  systém  zatiaľ  nebol 
v štúdiu nainštalovaný.



Nové úlohy

ID Riešiteľ Popis Zadané Termín
dokončenia

5.1 PV Vytvoriť úvod k dokumentácii. 16.11.2005 18.11.2005
5.2 PM Vytvoriť zhodnotenie k dokumentácii. 16.11.2005 18.11.2005
5.3 PM Skompletizovať časť riadenie. 16.11.2005 18.11.2005
5.4 JS, VK Napísanie posudku dokumentácie. 16.11.2005 25.11.2005

Vysvetlivky

• AN – Andrej Neczli
• ML – Marian Lekavý
• VK – Vladimír Krivuš
• PM – Peter Mešťaník
• JS – Ján Suchal
• PV – Peter Vojtek
• PŽ – Peter Židek


