Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť

Hlavná téma:
Projektová dokumentácia a dokument k riadeniu projektu

Por. číslo stretnutia: 
06

Dátum:

15. novembra 2005

Čas:


15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



1. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
2. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Vladimír Mlynarovič

Obsah:

· diskusia k testovaniu systému
· požiadavky na projektovú dokumentáciu a na dokument k riadeniu
· rozprava o plánovaní a posudzovaní v tímovom projekte
Vyhodnotenie plnenia úloh:

1. Testovanie existujúceho systému (E-club) – splnené
2. Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne (Roháček) – splnené
3. Otestovať existujúci systém, konkrétne:
· počiatočné údaje (Kocsisová) - splnené 

· zber požiadaviek (Minárik & Perec) - splnené 

· špecifické požiadavky (Mlynarovič) - splnené

· tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov (Roháček & Straka) - splnené

Záznam stretnutia:

· Prebehla diskusia o testovaní systému a dohodli sme, že výsledky testovania systému pribudnú do dokumentácie ako príloha vo forme tabuliek

· Príloha o bezpečnostných rizikách sa odovzdá iba Ing. Galbavému

· Autentifikácia užívateľov systému je nedostatočná a je potrebné ju prerobiť. Pri revízií správy používateľov sme ďalej objavili problémy s týmito hráčmi:

· garant / pedagóg

· študent

·  úväzkár

· Zistili sme, že zálohovanie databázy a s tým súvisiaci jej import-export si vyžaduje nový návrh a implementáciu

· Navigáciu v systéme považujeme za neprahľadnú, treba ju zjednotiť

· Vykonali sme sumarizáciu prác na projekte pre jednotlivých členov tímu

· Pre riadenie projektu sme sa rozhodli od teraz používať systém NetOffice

Úlohy:

1. Správa o inštalácii

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 18. novembra 2005

2. Upraviť projektovú dokumentáciu pre odovzdanie

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. novembra 2005

3. Upraviť dokumentáciu k riadeniu projektu pre odovzdanie a poslať ju hlavnému manažérovi (Roháček)

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 17. novembra 2005

4. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, odovzdanie dokumentácie, prebratie posudku a preberacieho protokolu.

· zodpovedný: Minárik

· termín: 18. novembra 2005, 13:00

5. Testovanie tvorby skúškového rozvrhu

· zodpovedný: Mlynarovič & Perec

· termín: do 16. novembra 2005

6. Vytvorenie užívateľov a úloh v systéme NetOffice 

· zodpovedný: Straka

· termín: do 18. novembra 2005

7. Prečítať dokumentáciu tímu č. 13 a posudok na našu prácu od tímu č. 12

· zodpovedný: všetci

· termín: do 22. novembra 2005

Ďalšie stretnutie: 22. 11. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+Minárik+ Perec + Roháček + Straka
