Plán práce

Prvý týždeň
Ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky).
Druhý týždeň

Vypracovanie ponuky. Konzultácie pre jednotlivé témy. Určenie si priority pre dané témy.

Tretí týždeň

Odovzdanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím.

Štvrtý týždeň

Rozdelenie úloh. Vytvorenie plánu projektu Oboznámenie sa so zadaním. Zber informácií a materiálov súvisiacich s analýzou. Rozdelenie súvisiacich informácií do kategórií. Zber informácií je potrebné zamerať na :


- dištančné štúdium, e-learning 


- výučbové systémy


- dištančné štúdium na univerzitách na Slovensku


- existujúce systémy súvisiace so štúdiom na FIIT


- navrhnuté systémy (diplomové, bakalárske a tímové projekty) 

- prepojiteľnosť vyššie spomenutých systémov

Piaty týždeň

Analýza problému. Špecifikácia požiadaviek. Doplnenie materiálov a ich rozdelenie medzi členov tímu. Ich úlohou bude zanalyzovať informácie obsiahnuté v pridelených materiáloch a vypracovať písomný dokument. Z čiastkových dokumentov sa neskôr sformuje dokument obsahujúci analýzu a špecifikáciu požiadaviek.

Šiesty týždeň

Dokončenie dokumentu. Diskusia členov tímu o výsledkoch analýzy a možnostiach vytvorenia hrubého návrhu. Sformovanie postupu riešenia tvorby návrhy. Rozdelenie implementačných a iných  úloh medzi členov tímu.

Siedmy týždeň
Vytvorenie hrubého návrhu. Testovanie hrubého návrhu. Kontrola písomného dokumentu.
Ôsmy týždeň
Odovzdanie dokumentácie analýzy problému. Špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom.

Deviaty týždeň
Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu. 
Desiaty týždeň
Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí s ohľadom na obsah posudku oponentského tímu. 

Jedenásty týždeň
Implementácia prototypu vybraných častí.

Dvanásty týždeň
Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu
Činnosti letný semester:

1. odovzdanie posudku prototypu iného tímu,
zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov,
plán na LS a rozdelenie úloh

2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku

3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia

4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu

8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu

9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie

10. odovzdanie produktu
a dokumentácie k produktu (potrebnej pre použvanie produktu)

11. používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie

12. odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)

