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DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 31. októbra 2006, 8:15 
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio 
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová, 

Bc. Michal Samiec (Sa), 
Bc. Martin Stanček (St), 
Bc. Jozef Ďuriš (Du), 
Bc. Michal Bubanský (Bu), 
Ing. Jozef Pažin (Pa) 

NEPRÍTOMNÍ: Bc. Marián Vašš (Va), z dôvodu pobytu v zahraničí 
VYPRACOVAL: Bc. Jozef Ďuriš 

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA 

Dôvodom stretnutia je oboznámenie sa so stavom plnenia úloh pridelených jednotlivým 
členom tímu, pridelenie úloh členom tímu pre vytvorenie diagramov aktivít a prediskutovanie 
otázok o  bezpečnosti vytváranej aplikácie. Rozdelenie úloh pre vytváraní dokumentácie.  

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 

 

Úloha Popis Termín Riešiteľ Stav 

2.1 Dokončenie dátového modelu 31.10. Ďu R 

2.2 Dokončenie layout-u stránky (s ohľadom na 
prostredie VS2005) 11.11. St U 

2.3 Vytvorenie hlavného use case diagramu 31.10. St U 

2.4 Vytvorenie activity diagramu pre proces prihlasovania 31.10. Pa U 

2.5 Umiestnenie dokumentácia minuloročného tímu do 
dátového úložiska 31.10. Pa U. 

2.6 Vytvorenie activity diagramu pre import údajov 31.10. Sa U 

2.7 Návrh mapy stránok pre informačný systém 31.10. Va Z 

2.8 Zistiť možnosti importu údajov o absolventoch 
fakulty z existujúcich školských systémov 31.10. Bu U 

2.10 Nainštalovanie Visual Studio 2005 na počítače členov 
tímu (http://msdnaa.fiit.stuba.sk)  31.10. All U 

U – ukončená, R – rozpracovaná, Z – zadaná 

PRIEBEH STRETNUTIA 

1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho týždňa. Členovia tímu aktívne pracujú na 
pridelených úlohách, stanovené úlohy sú takmer dokončené. Doterajšie výsledky boli 
odprezentované a prediskutované, prípadné návrhy budú zohľadnené pri ich ďalšom 
vypracovávaní. Do tímových úloh zatiaľ nebol zapojený M.Vašš, nakoľko úlohy 
vyžadovali osobnú účasť a konzultáciu s ostatnými členmi. 

2. Z diskusie o fyzickom dátovom modeli vyplynula nutnosť miernych úprav na 
existujúcom riešení. 
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3. Všetci členovia tímu boli informovaní o tom, že prototyp stačí mať prístupný na webe 
a nie je nutné ho poskytnúť na CD. 

4. Diskusia o prácach na dokumentácii. Všetci členovia tímu boli oboznámení s používaním 
voľby  „Get Lock“ pri práci.  

5. Všetci členovia tímu boli oboznámení s používaním projektových denníkov 
6. Pridelenie úloh  
7. Diskusia o bezpečnosti, riešený problém rozoznávania rovnakých mien 
8. Stanovenie termínu ďalšieho stretnutia predbežne na 6.11.2006, 16:00 
 

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH 

Úloha Popis Termín Riešiteľ Stav 

3.1 Dokončenie dátového modelu 6.11. Ďu R 

3.2 Počas ďalšieho stretnutia komunikovať s tímom 6.11. Va Z 

3.3 Zistiť ako je riešené rozlišovanie rovnakých mien na 
studentovi 6.11. Bu Z 

3.4 Založiť dokument analýzy 6.11. Pa Z 

3.5 Zapojiť M. Vašša do plnenia úloh 6.11. Sa Z 

3.6 Vytvorenie activity diagramu a tabuľky akceptačných 
testov pre prípady použitia pridaj a vymaž príspevok 6.11. St Z 

3.7 Vytvorenie activity diagramu a tabuľky akceptačných 
testov pre prípady použitia vyhľadaj absolventa 6.11. Sa Z 

3.8 Vytvorenie activity diagramu a tabuľky akceptačných 
testov pre prípady použitia pridaj a vymaž oznam 6.11. Pa Z 

3.9 Návrh mapy stránok pre informačný systém 6.11. Va Z 

3.10 Vytvorenie úvodnej časti analýzy 6.11. Bu Z 

3.11 Skúsiť v layout-e použiť „rozbaľovacie komponenty“ 6.11. St Z 

3.12 
Vytvorenie activity diagramu a tabuľky akceptačných 
testov pre prípady použitia modifikuj profil 
absolventa 

6.11. Bu Z 

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY 

MICHAL SAMIEC:  zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi celou skupinou 
(dôležité najmä koordinovanie práce s Mariánom Vaššom) 

MICHAL BUBANSKÝ:  tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia, 
vývoj bezpečnostných pravidiel k projektu 

VŠETCI:  študovať implementačné prostredie 
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ZHRNUTIE STRETNUTIA 

Na dnešnom stretnutí boli prediskutované otázky týkajúce sa návrhu informačného systému. 
Členovia tímu dostali za úlohu vypracovať dátové modely potrebné pre fázu implementácie, 
ďalej boli prediskutované otázky prác na dokumentácii a otázky bezpečnosti, týkajúce sa 
vytváraného informačného systému. Boli zabezpečené všetky predpoklady pre úspešný 
priebeh fázy  analýzy , ktorej bude venované najbližšie stretnutie tímu.  
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