Plán projektu na zimný semester

	1.
	Zbieranie materiálov
	4.-5.týždeň

	2.
	Analýza materiálov a existujúcich riešení
	5.-6.týždeň

	3.
	Triedenie materiálov a ich vyhodnocovanie
	7.týždeň

	4.
	Teoretická časť projektu, návrh web aplikácie
	8.týždeň

	5.
	Implementácia
	9.-10.týždeň

	6.
	Testovanie
	11.týždeň

	7.
	Odovzdanie prototypu a dokumentácie
	12.týždeň


