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1. VSeobecné informacie

Nazov projektu PORTAL
Datum stretnutia 28.11.2007
Cas stretnutia 15:00 — 16:00

Miesto stretnutia

Bratislava, FIIT STUBA, softvérové Studio

Ucel stretnutia

prototype.

Povinné stretnutie. Prebieha implementovanie

Pritomni

FIT:

PORTAL:

Bc. Jurik Miroslav
Bc. Fris Martin

Bc. Cervendk Roman
Bc. Kajaba Michal
Bc. Balocky Stanislav
Bc. Orszag Milos

Ing. Tvarozek Michal

2. Priebeh stretnutia

P.c. Meno

Popis

Vysledok/Zaver

1 Zucastneni

Diskusia o sucasnej implementdcii.

Mdme implementovanu prvu
verziu prototypu. Jednoduchy
listener je uz
implementovany.Treba
dokoncit generator,
transformator a konfiguracné
nastevenia.

2 Zucastneni

Diskusia kone¢nom stave prototypu

Miro navrhol vytvorenie

Dokonci sa najprv kostra
(Martin a Roman) a potom sa
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jednoduchého front-endu, ktory rozdeli praca.
overuje funkénost.
Diskusia o posudku druhého timu. Zhodli sme sa, Ze niektoré
' . ) ) pripomienky su k veci ale druha
Diskusia o pon:1ere stran. Otazky ' polka ako vyvojovy néstroj sa
ohladom analyzy, hlavne analyzovanie zbytoéné.
inych rieSeni. Niektoré komponenty
3 Z4Eastneni nepochopil druhy tim. Spomenuli
zbytocne VS 2008, ktoré vyslo tesne
pred dopisanim ich posudku.
Treba dokondit a vymysliet
. Prezentovanie cviCiacemu v akom konfiguréciu.
4 Martin .. .-
stave je implementdcia. VSS besi sa da sa na fho
napojit.
iy , . . y Bol struny a podla cvitiaceho
5 Zucastneni Diskusia o naSom posudku. . )
priemerny.
Plany a terminy plnime presne
ale bolo by lepsie pre
6 Zu&astneni Diskusia o terminoch. . yiep p ,
cviciaceho odovzdavat
dokumentdcie v predstihu.
UZ bolo posledné stretnutie
7 Zucastneni Diskusia o stretnuti (pondelok) Cvitiaci spomenul, %e bude
zaverecna prezentdcia.
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3. Vystupy stretnutia

P.c. Typ

Popis

Roman a Martin

Kostra a triedy aby mohli ostatni pracovat.

2 Vsetci

Porozmyslat nad budicimi pracami po odovzdani prace kostry a tried.

3 Roman

Spristupnit na firewall-e MiloSovu IP pre pristup na VSS.

4 Miro a Michal

Pripravit plan do konca semestra a pripravit kostru na plan do letného
semestra.

4. Schvalenie obsahu tohto dokumentu

Obe zucastnené strany podpisom potvrdzuju, Ze stretnutie prebehlo hore popisanym spésobom

a tento zdznam zo stretnutia je Uplny.

Bc. Jurik Miroslav Ing. Tvarozek Michal

Veduci projektu/Manazér planovania Pedagogicky vedduci




Zaznam zo stretnutia

Priloha A — Zhodnotenie tGloh z minulych stretnuti

x - Datum Termin SO
Clen Uloha . . . ukoncenie | Status
zadania ukoncenia .
ulohy
Pokusit sa implementovat
Listener a Controller a v iom
nacitavanie konfigura¢ného
Uloha pre | suboru pre datovody a cely
tim systém 21.11.2007 | 28.11.2007 75%
Ulohy zo starsich stretnuti
Nasadenie systému MS
Cervendk | SourceSafe, zabezpecenie
Roman, pristupu pre ¢lenov timu,
Balocky vytvorenie projektu a
Stanislav podpornych zalezZitosti 14.11.2007 | 16.11.2007 | 22.11.2007 | 100%




