Tímový projekt : Tím č.2

Školský rok: 2007/2008


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Zápisnica č.
	Dátum
	Miesto
	Čas

	2
	06.03.2008
	D-112
	13:00


Zúčastnení členovia: 
Matej Fajnor, Bc.




Juraj Hrubša, Bc.




Peter Kalanin, Bc.




Andrej Letkovský, Bc. 





Matej Mayer, Bc.




Miroslav Mika, Bc.
Zúčastnený pedagóg:
Hasan Jamal, Ing. PhD.

Zapisovateľ:


Peter Kalanin, Bc.
Program stretnutia:

1.  Diskusia o pripravených úpravách v prototype




2.  Diskusia o návrhu nového web priestoru pre projekt




3.  Riešenie závažných implementačných problémov 





4.  Rozdelenie úloh




5.  Dohodnutie termínu budúceho stretnutia


Priebeh stretnutia:


1.  Diskusia o pripravených úpravách v prototype
· po zistení niektorých závažných nedostatkov v prototype, bolo nutné vypracovať postupy riešení, ktoré by tieto nedostatky odstránili
· každý člen tímu vyjadril svoj názor o danom probléme a navrhol spôsob riešenia
· po vzájomnom prekonzultovaní sa dohodlo, ktoré implementačné zmeny budú vykonané a v akom rozsahu  
2.  Diskusia o návrhu nového web priestoru pre projekt
-
kvôli migrácii privátnej domény nášho člena tímu sme museli premiestniť náš systém na nový web priestor a zabezpečiť novú doménu
-
systém je momentálne dostupný na adrese http://docebo.neviem.eu, je nainštalovaný na nami spravovanom linux serveri, kde sú nainštalované všetky potrebné softvérové doplnky pre plnú funkčnosť systému  

-   
za sprístupnenie servera a domény je zodpovedný Bc. Juraj Hrubša
3.  Riešenie závažných implementačných problémov
-
pri hlbšom testovaní systému sa zistili opäť závažné nedostatky, ktoré je potrebné riešiť a stanoviť tak presný postup na ich odstránenie

-
najzávažnejším problémom bol problém s editorom pri vkladaní editovaného textu do databázy systému
-
boli zistené aj ďalšie menej závažné problémy, ktoré budú postupne odstránené v priebehu ďalšieho vývoja nášho systému  
-
po vzájomnej dohode a najmä na podnet pána Ing. Hasana je potrebné zmeniť z grafického hľadiska aj úvodnú stránku systému a niektoré jeho ďalšie grafické prvky 
4.  Rozdelenie úloh
-
za nastavenie servera ako aj samotnú správu je zodpovedný: 

Bc. Juraj Hrubša
-
za odstránenie zistených implementačných chýb sú zodpovední:

Bc. Matej Mayer, Bc. Juraj Hrubša, Bc. Miroslav Mika, Bc. Peter Kalanin


Bc. Andrej Letkovský
-
za vykonanie grafických úprav systému je zodpovedný: Bc. Miroslav Mika

-
za vypracovanie zápisníc zo stretnutí je zodpovedný Bc. Peter Kalanin
5.  Dohodnutie termínu budúceho stretnutia
-
termín budúceho stretnutia bol stanovený na  12.03.2008 o 13:00 v softvérovom štúdiu
Vypracoval Bc. Peter Kalanin

