
Záznam zo stretnutia £.20
(Tím £.5)

Vypracoval: Michal Ko²£ák
Kontroloval: Martin Michálek

Termín a miesto stretnutia: 7.5.2008 16:00 softvérové ²túdio FIIT STU

Zú£astnení:
Ing. Valentino Vrani¢ PhD.
Bc. Michal Ko²£ák
Bc. Martin Michálek
Bc. Pavel Paroulek

Id Popis Zodpovední Termín Stav

1.7 Správa webového sídla tímu RM dlhodobo pokra£uje
13.1 Pracova´ ¤alej na implementácii GUI

systému
MK neur£ito pokra£uje

17.1 Aktualizácia pouºívate©skej príru£ky RM 24.4.2008 ukon£ená
17.4 Kontaktova´ Mgr. Danielu Chudú Phd.

alebo Bielikovú oh©adom beta testova-
nia

SO 24.4.2008 ukon£ená

18.1 Aktualizova´ £as´ in²talácia v pouºíva-
te©skej príru£ke.

PP 01.05.2008 ukon£ená

18.2 Opísa´ architektúru systému PP, RM 01.05.2008 pokra£uje
18.3 Opísa´ zmeny systému oproti zimnému

semestru
SO 01.05.2008 pokra£uje

18.4 Do QDD prida´ funkciu na zistenie spo-
lo£ných predkov otázok

SO 01.05.2008 ukon£ená

18.7 Naimplementova´ inicializáciu prostre-
dia.

PP 01.05.2008 ukon£ená

18.9 Popísa´ obmedzenia systému. RM 01.05.2008 ukon£ená

Tabu©ka 1: Úlohy z minulých stretnutí

Obsah stretnutia:

1. Zosumarizovali sme veci, ktoré sú kon£ené a ktoré e²te treba dokon£i´:

• problémy s Heveou v systémoch Micorsoft Windows,

• treba dorobi´ pridávanie otázok do existujúcich testov,

• treba vypracova´ posudok opozitného tímu,

• otázka oh©adom obsahu dokumentácie,

• kto bude beta testerom?

2. Rozdelenie kapitôl riadenia projektu:

• rozpis úloh vypracuje Ma´o,

• záznamy zo stetnutí doplní Rado,

• manaºment verzii Stano,
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• preberacie protokoly Rado,

• a nakoniec posudky Stano s Pa©om.

3. Rozdelenie práce na dokumentácii:

• zmeny oproti zimnému semestru - Stano,

• architektúra a návrh - Rado a Pa©o,

• opis realizácie - Ma´o,

• opis testovania a overenie - Ma´o,

• záznam o pouºívaní - Pa©o,

• prínos projektu pre nás a nedokon£ené £asti - Rado,

• zhodnotenie a záver - Rado.

4. Kapitola o organizácii kódu bude obsahova´ package diagram a opis k©ú£ových tried.

Id Popis Zodpovedný Dátum

1.7 Správa webového sídla tímu RM dlhodobo
13.1 Dokon£i´ implementáciu GUI systému MK 19.5.2008
18.2 Opísa´ architektúru systému PP, RM 19.05.2008
18.3 Opísa´ zmeny systému oproti zimnému

semestru
SO 19.5.2008

20.1 Diakritika v systéme PP 19.5.2008
20.2 Otestova´ systém na rôznych OS SO 19.5.2008
20.3 Dohodnú´ stretnutie s tímom £. 10 RM 19.5.2008
20.4 Zobrazi´ v²etky kategórie vybranej

otázky
MK 19.5.2008

Tabu©ka 2: Nové a pokra£ujúce úlohy
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