	týždeň
	od-do
	
	činnosť

	1.
	18.2. – 22.2.
	
	 - zhodnotenie výsledkov ZS

 - doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov

 - plán na LS a rozdelenie úloh

	2.
	25.2. – 29.2.
	
	 - zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS

 - podrobný návrh

 - plán integrácie

 - plán overenia výsledku

	3.
	3.3 – 7.3.
	
	 - dokončenie podrobného návrhu

 -  implementácia

	4.
	10.3. – 14.3.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku
  - tvorba dokumentácie

	5.
	17.3. – 21.3.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku

  - tvorba dokumentácie

	6.
	24.3. – 28.3.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku

  - tvorba dokumentácie k produktu

	7.
	31.4. – 4.4.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku

  - tvorba dokumentácie k produktu

	8.
	7.4. – 11.4.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku

  - tvorba dokumentácie k produktu

	9.
	14.4. – 18.4.
	
	  - implementácia

  - postupná integrácia a overovanie výsledku

  - tvorba dokumentácie k produktu

	10.
	21.4. – 25.4.
	
	  - odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu potrebnej pre       používanie produktu

	11.
	28.4. – 2.5.
	
	  - používanie produktu
  - údržba
  - kompletizácia dokumentácie

	12.
	5.5. – 9.5.
	
	  - odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)


