Zapisnice
Navrh a realizacia experimentalnych mikropocitacov
timu ¢.6

2007/2008



ZAPIS 7 1. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Martin Vicenik
10:00, 28. september 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: Gvodné stretnutie, vyber témy a navrh ponuky

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Rébert Koméaromy

Ospravedlneny c¢lenovia:
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Tomas Krajco

Opis stretnutia:
e vyber témy
e vybrala sa téma ”Navrh a realizacia experimentalnych mikropocitacov”
e zvolenie vediceho ¢lena timu

e ako veduci timu bol zvoleny Bc. Martin Vicenik, lebo v problematike navrhu a realizacie
experimentalnych mikropocitacov ma najvicsie sktisenosti

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Vypracovanie ponuky



ZAPIS 7Z 2. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Martin Vicenik
10:00, 8. oktéber 2007
laboratérium vnorenych systémov

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Vedci projektu: doc. Ing. Tibor Krajcovi¢, PhD.

Téma stretnutia: bliZsie obozndmenie sa s témou projektu

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Komaromy

Ospravedlneny ¢lenovia:

e Bc. Marek Sobolié

e Bc. Tomas Krajco

Vyhodnotenie iloh z predchadzajiaceho stretnutia: Ponuka bola vypracované a od-
prezentovand, timu sa podarilo ziskat tému ”Navrh a realizécia experimentalnych mikropodi-
tacov.”

Opis stretnutia:

e cClenovia timu sa oboznamili s vysledkami prace a prototypmi minuloro¢nych timovych
projektov, ktoré sa zaoberali navrhom a realizaciou experimentalnych mikropocitacov

® po oboznameni sa s prototypmi bolo zrejmé, ze latka je postavena vysoko
e clenovia timu si rozdelili alohy:

— Bc. Martin Vicenik - navrh a realizécia zlozitejsieho mikropocitaca

— Bc. Toméas Krajco - navrh a programovanie zlozitejsieho mikropocitaca

— Bc. Michal Tolgyessy - navrh a realizacia jednoduchsieho mikropocitaca

— Bc. Marek Soboli¢ - navrh a programovanie jednoduchsieho mikropocitaca, web

— Bc. Rébert Komaromy - programovanie obsluzného SW pre PC

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. ¢lenovia timu budt z vedtcim projektu konzultovat zadanie projektu a ziskaju predstavu
o pribliznych funkciondlnych a nefunkcionalnych poziadavkéach projektu



ZAPIS 7 3. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
10:30, 15. oktéber 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: konzultcia, vymena poznatkov

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Marek Soboli¢

Ospravedlneny c¢lenovia:
e Bc. Rébert Komaromy

e Bc. Tomas Krajco

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajiiceho stretnutia: Clenovia timu konzultovali za-
danie timu s vedicim projektu.

Opis stretnutia:

e clenovia timu si vymenili ziskané poznatky

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. ¢lenovia timu sa zorientuju v architektirach procesorov, ktoré sa vyuzivaja v oblasti
mikropocitacov



ZAPIS 7 4. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
13:00, 22. oktéber 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: volba procesorov, rozdelenie na skupiny

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Toma‘ Krajco

Ospravedlneny ¢lenovia:

e Bc. Rébert Komaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajticeho stretnutia: Clenovia timu sa zorientovali v
architekturach procesorov, ktoré sa vyuzivaji v oblasti mikropocitacov.

Opis stretnutia:

e po konzulticiach s vedicim projektu bol pre prvy mikrpocita¢ zvoleny mikprocesor
architektury Atmel AVR a pre druhy mikropocita¢ vybrany mikroprocesor s jadrom

ARM

Ulohy do dal‘ieho stretnutia:

1. Be. Michal Tolgyessy a Bc. Marek Soboli¢ sa oboznamia s architektirou procesorov z
rodiny Atmel AVR. Ziskané poznatky zapracuju do projektovej dokumentacie.

2. Bc. Martin Vicenik a Be. Tomé‘ Krajco sa oboznamia s architektiirou mikroprocesora
AT91SAMT7TS64. Ziskané poznatky zapracuju do projektovej dokumentéacie.



ZAPIS 7 5. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
10:00, 29. oktéber 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropodcitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: konzulticia ohladom pribeznych navrhov

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolic¢
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Ospravedlneny ¢lenovia:

e Bc. Tomas Krajco
Vyhodnotenie aloh z predchadzajaceho stretnutia: Bc. Michal Tolgyessy a Be. Marek
Soboli¢ sa oboznamili s architektirou procesorov z rodiny Atmel AVR. Be. Martin Vicenik a
Bc. Toméas Krajco sa oboznamili s architekttirou mikroprocesora AT91SAM7S64
Opis stretnutia:

e Bc. Michal Tolgyessy a Bc. Marek Soboli¢ predstavili priebezny hruby navrh mikropo-
¢itaca zaloZzeného na procesore z rodiny Atmel AVR

e Bc. Martin Vicenik predstavili priebezny hruby névrh mikropoditaca zalozeného na
procesore AT91SAM7S64

e Bc. Rébert Komaromy bol oboznameny s funkciou breakpointov, ktoré sa buda nasta-
vovat v obluznom SW pre PC

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Bc. Toméas Krajéo vypracuje do dokumentécie analjzu procesora AT91SAM7S64

2. Bc. Michal Tolgyessy vyberie vhodny procesor z rodiny Atmel AVR a do dokumentécie
vypracuje jeho analyzu

3. Bc. Martin Vicenik vypracuje analyzu procesorov z rodiny 8051 a procesora 8086



ZAPIS 7Z 6. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
13:00, 5. november 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: kontrola a prezentacia hrubych navrhov

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Vyhodnotenie tloh z predchadzajiceho stretnutia: Bc. Tomés Krajéo vypracoval
do dokumentacie analjzu procesora AT91SAM7S64 na dobrej trovni. Be. Michal Tolgyessy
vybral vhodny procesor z rodiny Atmel AVR a do dokumentéacie vypracoval jeho analyzu

Opis stretnutia:

e Bc. Michal Télgyessy a Bc. Marek Soboli¢ predstavili hotovy hruby navrh mikropocitaca
zaloZzeného na procesore ATmega32

e Bc. Martin Vicenik a Be. Toméas Krajco predstavili hotovy hruby nédvrh mikropocditaca
zaloZeného na procesore AT91SAMT7S64

e Bc. Rébert Koméaromy predstavil hotovy navrh SW pre obluzné PC

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Bc. Rébert Komaromy prepracuje svoj navrh tak, aby bol kompatibilny s bootloaderom,
ktory je naprogramovany vyrobcom v AT91SAM7S64

2. vSetci ¢lenovia timu svoje navrhy zapracuju do projektovej dokumentacie



ZAPIS Z 7. STRETNUTIA TIMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
14:00, 14. november 2007
softvérové studio

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: kontrola dokumentu pre odovzdanim

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajiiceho stretnutia: Clenovia timu svoje hrubé na-
vrhy mikropocitacov zapracovali do projektovej dokumentacie. Bc. Rébert Komaromy upra-
vil ndvrh SW pre obsluzné PC tak, aby bol kompatibilny so SAM-BA bootloaderom v
AT91SAMT7S64.

Opis stretnutia:

e cClenovia spoloc¢ne prelistovali prvi finalnu verziu dokumentéacie analyzy problému, ktora
obsahovala analyzu problému, $pecifikiaciu poziadaviek a hruby navrh

e v dokumentécii zatial chybala analyza obsluzného SW pre PC

e boli odstranené malé nedostatky

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Bc. Robert Komaromy dostal tilohu s najvécsou prioritou a to dopracovanie chybajicej
analyzy obsluzného SW pre PC, ktord v tom c¢ase bola uz rozrobena

2. Bc. Michal To6lgyessy sa postard o ivod a dopracovanie hrubého navrhu mikropocitaca
na baze ATmega32

3. Bc. Martin Vicenik do dokumentacie prida analjzu rozhrani RS232 a 12C



ZAPIS 7Z 8. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 15. november 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: odovzdanie dokumentu

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Tomas Krajco

Ospravedlneny c¢lenovia:
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Komaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajiiceho stretnutia: Clenovia timu dopracovali doku-
mentacia a odstranili drobné chyby.

Opis stretnutia:
e clenovia timu odovzdali hotovii dokumentéciu analyzy problému konkurenénému timu

e clenovia timu prevzali hotovii dokumentéciu analjzy problému konkurenc¢ného timu

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Praca na detailnejSom névrhu

2. Praca na posudku dokumentacie druhého timu



ZAPIS 7Z 8. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 15. november 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: odovzdanie dokumentu

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Tomas Krajco

Ospravedlneny c¢lenovia:
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Komaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajiiceho stretnutia: Clenovia timu dopracovali doku-
mentacia a odstranili drobné chyby.

Opis stretnutia:
e clenovia timu odovzdali hotovii dokumentéciu analyzy problému konkurenénému timu

e clenovia timu prevzali hotovii dokumentéciu analjzy problému konkurenc¢ného timu

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Praca na detailnejSom névrhu

2. Praca na posudku dokumentacie druhého timu

10



ZAPIS 7z 9. STRETNUTIA TiMU C. 6
Bc. Marek Soboli¢
09:00, 22. november 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: odovzdanie posudku

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Marek Soboli¢

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneny ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Rébert Komaromy

e Bc. Tomas Krajco

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajtceho stretnutia: Clenovia timu dopracovali posu-
dok druhého timu.

Opis stretnutia:
e Clenovia timu odovzdali posudok konkurenénému timu

e konkuren¢ny tim nemal eSte kompletny posudok na na$ projekt, dorucenie slubil v
elektronickej forme cez vikend

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Ak bude k dispozicii posudok od konkurenéného timu, tak kazdy mé za tlohu si ho
precitat

2. Praca na detailnejSom navrhu
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ZAPIS 7z 10. STRETNUTIA TiMU ¢&. 6
Bc. Marek Soboli¢
10:00, 26. november 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: vyhodnotenie posudku

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Vyhodnotenie uloh z predchadzajiceho stretnutia: Kazdy ¢len si precital posudok a
individualne pracoval na navrhu.

Opis stretnutia:
e Clenovia sa zhodli na korekciach v dokumente

e boli doplnené a prerobené blokové schémy

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Praca na detailnejSom navrhu

2. Praca na funkénych schémach v programe Eagle
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ZAPIS 7 11. STRETNUTIA TiMU ¢&. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 5. december 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: konzulticie k funkénym schémam

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneny ¢lenovia:

e Bc. Rébert Komaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchadzajticeho stretnutia: Clenovia navrhli schémy. Doku-
ment bol doplneny a opraveny podla odportaéanych bodov z posudku.

Opis stretnutia:

e Clenovia skonzultovali dané schémy, vykonali potrebné korekcie

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Praca na opise jednotlivych casti blokovej schémy

2. Préca na prezentécii
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ZAPIS 7 12. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 12. december 2007
budova FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: findlne korekcie a navrh prezentécie

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Vyhodnotenie tiloh z predchidzajtceho stretnutia: Clenovia timu dopracovali schémy
do finélnej podoby. Rébert Komaromy detailnejsie navrhol softvérovi ¢ast navrhu projektu.

Opis stretnutia:
e clenovia timu skontrolovali novovytvorené schémy
e cClenovia timu precitali dokument, opravili gramatické a logické chyby

e cClenovia timu spravili prezentaciu

Ulohy do dalsieho stretnutia:
1. Vytlaéit projektovii dokumentéciu a dokument riadenia projektu

2. Prezentovat projekt pred veducim projektu a konkurenénym timom
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ZAPIS Z 13. STRETNUTIA TIMU C. 6
Bc. Martin Vicenik
10:00, 21. februar 2008
kabinet p. doc. Krajcovica

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: konzulticie, uréenie cielov na druha éast TP

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:

e zhodnotila sa aktudlna situacia po skonceni zimného semestra a odovzdani posudku
navrhu druhého timu

e konzultovali sa detaily zadania s veddcim projektu
e vypracoval sa priblizny ¢asovy planu na zvysok semestra
e stanovili sa priority

e nasiel sa vhodnejsi typ LCD displeja

Ulohy do dalsieho stretnutia:
1. drobné korekcie v schémach kvoli zmene typu pouzitého displeja

2. zahajenie navrhu dosiek s ploSnymi spojmi a vyberu suciastok
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ZAPIS 7 14. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
15:00, 4. marec 2008
priestory FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: zaklady navrhu dosiek s ploSnymi spojmi

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneni élenovia:
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Rébert Komaromy

Opis stretnutia:

e v priebehu predo$lého tyzdia boli konzultované detaily ohladom objednavky plosnych
spojov s p. doc. Krajcovicom

e Bc. Vicenik vysvetlil Be. Sobolicovi a Be. Télgyessymu principy navrhu dosky s plosnymi
spojmi

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Bc. Vicenik dokond¢i navrh dosky s plo$nymi spojmi pre mikropocita¢ s ARM a odosle
ho do vyroby

2. zahajenie navrhu dosiek s plo$nymi spojmi pre mikropocita¢ s AVR

3. zostavenie objednavky stuciastok
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ZAPIS 7 15. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
14:00, 12. marec 2008
softvérové studio

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: navrh dosiek s plo$nymi spojmi

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneni élenovia:
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Rébert Komaromy

Opis stretnutia:

e Bc. Soboli¢ a Be. Tolgyessy zacali navrhovat dosku s ploSnymi spojmi, pri¢om ich in-
struoval Bc. Vicenik

e boli vykonané mierne tipravy v objednévke sti¢iastok

Ulohy do dalsieho stretnutia:

1. Bc. Soboli¢ a Be. Tolgyessy dokoncéia navrh dosky s plo$nymi spojmi pre mikropocitac
s AVR a odosli ho do vyroby

2. Bc. Vicenik skompletizuje objednavku stciastok

3. Bc. Krajco sa oboznami s programovanim mikroprocesora ARM
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ZAPIS 7 16. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
14:00, 20. marec 2008
priestory FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: objednanie stciastok, progres report

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e Bc. Vicenik potvrdil, Ze suciastky boli objednané

e vyskytol sa problém, bolo potrebné néjst int firmu na vyrobu dosky pre mikropodéitac
s AVR

e tim sa informoval o dosiahnutom progrese
Ulohy do dalsieho stretnutia:
1. tim caka na prichod objednanych suciastok a dosiek s plosnymi spojmi
2. Bc. Soboli¢ a Be. Télgyessy sa oboznamia s programovanim procesora AVR

3. Bc. Koméaromy dokonéi vyvoj prvych modulov aplikidcie pre PC
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ZAPIS 7 17. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 26. marec 2008
priestory FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: problémy s objedndvkou stciastok

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Rébert Koméaromy

Ospravedlneni élenovia:
e Bc. Marek Sobolic

e Bc. Michal Té6lgyessy

Opis stretnutia:
e doska s plognymi spojmi pre mikropocita¢ s ARM je hotovéa

e zistil sa problém, firma objednavku suciastok nevybavila, lebo par stciastok nebolo na
sklade; neuntivali sa nas o tom informovat a prislo sa na to len ndhodou; vzniknuty
problém bol rieseny telefonicky

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. tim c¢aké na prichod objednanych suciastok
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ZAPIS 7 18. STRETNUTIA TiMU ¢&. 6
Bc. Martin Vicenik
10:00, 1. april 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: osddzanie dosky s ploSnymi spojmi

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneni élenovia:
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Rébert Komaromy

Opis stretnutia:
e suciastky boli dorucené
e Bc. Vicenik zacal oséddzat dosku s ploSnymi spojmi mikropoéitaca s AT91. .. suc¢iastkami

e Bc. Tolgyessy a Bc. Sobolic¢ sa oboznamili s procesom osiddzania stuciastok

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. tim c¢aké na prichod objednanej dosky s plosnymi spojmi
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ZAPIS 7 19. STRETNUTIA TiMU ¢&. 6
Bc. Martin Vicenik
10:00, 9. april 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: osddzanie dosky s ploSnymi spojmi a oZivovanie

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Sobolié¢

e Bc. Michal Tolgyessy

Ospravedlneni élenovia:
e Bc. Tomas Krajco

e Bc. Rébert Komaromy

Opis stretnutia:
e bola dorucené doska s plo$nymi spojmi pre mikropo¢ita¢ s AVR
e Bc. Tolgyessy a Bce. Soboli¢ osaddzali tito dosku stciastkami
e doska s plosnymi spojmi pre mikropocita¢ s ARM bola uz osadena

e Bc. Vicenik zacal ozivovat mikropodéita¢ s ARM

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. Bec. Vicenik bude pokracovat v ozivovani mikropocitaca s ARM a jeho spravne spravanie
konzultovat s Be. Krajéom

2. Bc. Tolgyessy a Bce. Soboli¢ dokoncia osaddzanie dosky s plosnymi spojmi pre mikropo-
¢itac s AVR
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ZAPIS 7z 20. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
14:00, 15. april 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: ozivovanie mikropocitacov a test aplikdcie pre PC

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e podarilo sa ozivit mikropocita¢ s ARM
e Bc. Koméaromy predviedol funkciu riadiacej aplikacie pre PC

e Bc. Télgyessy a Be. Soboli¢ zacali s ozivovanim mikropoditaca s AVR

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Be. Vicenik a Be. Krajéo budu skuiSat programovat mikropodéita¢ s ARM
2. Bc. Tolgyessy a Bce. Soboli¢ dokoncdia ozivovanie mikropocitaca s AVR

3. Bc. Komaromy dotiahne aplikaciu pre PC do skoro findlneho stadia
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ZAPIS 7 21. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 24. marec 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: ozivovanie mikropoditacov

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e podarilo sa ozivit mikropoéita¢ s AVR

e Bc. Krajéo tispesne predviedol ovladanie displeja mikropocitaca s ARM

Ulohy do dal$ieho stretnutia:

1. vypracuje sa podrobnejsi navrh firmvéru pre mikropodéitade a aplikacie pre PC, kedze
tieto Casti boli slabinou dokumentacie zo zimného semestra

2. pripravi sa dokumentacia na odovzdanie

3. Bc. Tolgyessy a Be. Soboli¢ budi programovat mikropocita¢ s AVR
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ZAPIS 7 22. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
13:00, 30. april 2008
priestory FIIT STU BA

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: ozivovanie mikropoditacov

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e bola odovzdand dokumentacia

e tim sa dohodol na definitive komunika¢ného protokolu sliiziaceho na programovanie
mikropocitacov

Ulohy do dal$ieho stretnutia:
1. Bc. Tolgyessy a Be. Soboli¢ budi pracovat na firmvéry pre mikropocita¢ s AVR
2. Bc. Krajéo bude pracovat na firmvéry pre mikropocita¢ s ARM

3. Bc. Koméromy dokondi aplikaciu pre PC
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ZAPIS 7 23. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
14:00, 9. maj 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: ladenie firmvéru

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e clenovia timu predstavili dosiahnuty progres
e porucha programétora pre AVR sposobila timu tazkosti s dodrzanim ¢asového planu
e tim sa dohodol na definitive komunika¢ného protokolu sliZiaceho na programovanie
mikropocitacov
Ulohy do dalsieho stretnutia:
1. ¢lenovia timu budd pracovat na dokumentacii

2. ¢lenovia timu budt pracovat na odladeni a dokonceni firmvéru pre mikropocitace
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ZAPIS 7 24. STRETNUTIA TiMU ¢. 6
Bc. Martin Vicenik
14:00, 13. maj 2008
laboratérium C-310

Nazov projektu: Navrh a realizicia experimentalnych mikropocitacov

Veduci projektu: doc. Ing. Tibor Krajéovi¢, PhD.

Téma stretnutia: ladenie firmvéru

Pritomni ¢lenovia:
e Bc. Martin Vicenik
e Bc. Marek Soboli¢
e Bc. Tomas Krajco
e Bc. Michal Tolgyessy

e Bc. Rébert Koméaromy

Opis stretnutia:
e clenovia timu predstavili dosiahnuty progres

e programatora pre AVR uz bol opraveny a tak firmvér pre AVR uz vykonaval zékladné
funkcie

e tim si rozdelil povinnosti ohfadom dokumentécie k projektu

Ulohy do dalsieho stretnutia:
1. ¢lenovia timu budd pracovat na dokumentacii
2. ¢lenovia timu budu pracovat na odladeni a dokonceni firmvéru pre mikropocita¢ AVR

3. vyslednd dokumentacia a produkt sa odovzda
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