	   Téma: RoboCup 2008

   Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý
	

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Jaroslav Bálik

Bc. Peter Holotík

Ing. Bc. Rastislav Kršák

Bc. Tomáš Kučečka

Bc. Andrej Škuba

	Zápis vypracoval: Tomáš Kučečka
	Zápis overil:  Andrej Škuba


Zápis

· Rozdelili sme si, kto akú časť posudku bude robiť nasledujúco:
· Analýza – Holotík, Škuba, Bálik
· Návrh + Špecifikácia – Kršák, Kučečka
· Rozprávali sme sa o tom, čo implementovať do prototypu a čo jeho vytvorením dosiahnuť:
· Zapracovať jednoduché správanie do tohto prototypu

· Overiť funkčnosť implementovaných štruktúr a systému modularity, ktorý bol vytvorený v rámci minuloročného tímového projektu
Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.
	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	5.2
	Dokončenie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie a návrhu riešenia, ktorá sa bude odovzdávať 13.11.2008
	04.11.2008
	12.11.2008
	Splnená
	Každý za seba

	6.1
	Doplnenie hrubého návrhu do inžinierskeho diela
	11.11.2008
	13.11.2008
	 Splnená
	Tomáš Kučečka

	6.2
	Revízia dokumentácie
	11.11.2008


	13.11.2008
	Splnená
	Každý za seba

	6.3
	Doplniť do inžinierskeho diela hrubú predstavu o prototype
	11.11.2008
	13.11.2008
	Splnená
	Peter Holotík 


Úlohy na ďalšie obdobie

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	7.1
	Vypracovať posudok analýzy
	18.11.2008
	20.11.2008
	 Aktívna
	Andrej Škuba, Jaroslav Bálik, Peter Holotík

	7.2
	Vypracovať posudok špecifikácie a návrhu
	18.11.2008


	20.11.2008
	Aktívna
	Tomáš Kučečka, Rastislav Kršák


Stretnutie č.: 7�
�
Dátum: 18.11.2008�
�
Čas: 12:30 – 14:00�
�
Miesto: D-blok, prvé poschodie na chodbe�
�
Prílohy: 


�
�









