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Zápisnica č. 21 

 

Dátum:  6. 5. 2009 

Miestnosť: D105 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Grellneth Igor, PhD. 

 Členovia tímu:  Bc. Bielik Martin, Bc. Gula Štefan, Bc. Marko Peter,  

  Bc. Michalec Vladimír, Bc. Schusterová Zuzana 

 Ďalší prítomný: Bc. Peter Péti 

 

  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

1. Zuzana Schusterová spracovala potrebnú dokumentáciu, ktorú odovzdala 
vedúcemu projektu podľa dohodnutých podmienok. 

2. Testovanie systému stále prebieha a prípadné chyby alebo vylepšenia sa 
odlaďujú priebežne počas celého týždňa. 

3. Peter Marko doplnil do VLAB-u laboratórne cvičenia s využitím 
manažovateľných prepínačov.  

4. Inštalačná príručka zatiaľ nie je pripravená nakoľko je potrebné ešte odladiť 
systém, aby v príručke neboli chybné informácie. Vypracovanie príručky sa 
presúva na posledný týždeň semestra. 

5. Štefan Gula dokončil prihlasovanie sa na konzolu zariadení v simulácii 
pomocou prihlasovacieho hesla používateľa do systému. Peter Péti túto 
skutočnosť implementoval do webového rozhrania, aby zodpovedalo 
aktuálnemu stavu. Pre správne fungovanie je potrebné pregenerovať 
prihlasovacie heslo používateľa v systéme. 

6. Zuzana Schusterová skontrolovala všetky laboratórne cvičenia v systéme, či 
v nich nie sú chyby a či je možné prihlásiť sa na všetky zariadenia 
v simuláciách. Zistila nedostatky pri prihlasovaní sa na manažovateľné 
prepínače ako aj pri prihlasovaní sa na PIX cez ssh a informovala o tom 
zvyšok tímu. Na odstránení tohto problému sa pracuje. 

7. Peter Marko pracuje na implementácii funkcie, ktorá zruší všetky aktívne 
simulácie, v prípade nejakých neočakávaných problémov. 
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Priebeh stretnutia 

1. Zuzana Schusterová spísala zoznam nedostatkov, ktoré zistila pri testovaní 
projektu. Tieto nedostatky sme prebrali a následne sme si rozdelili kto bude 
zodpovedný za nápravu jednotlivých nedostatkov. Tie musia byť odstránené 
do konca semestra, aby bola finálna verzia produktu stabilná. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

1. Testovanie projektu, hlásenie a odlaďovanie chýb. 

Zodpovední: všetci      Termín: koniec semestra 

2. Napísať inštalačnú príručku. 

Zodpovedný: Vladimír Michalec    Termín: do 15. 5. 2009 

3. Implementácia funkcie, ktorá zruší všetky aktívne simulácie, v prípade 

nejakých neočakávaných problémov. 

Zodpovedný: Marko Peter     Termín: do 15. 5. 2009 

4. Opraviť prihlasovanie cez ssh na PIX firewall. 

Zodpovedný: Gula Štefan     Termín: do 15. 5. 2009 

5. Zistiť dôvod nefunkčnosti laboratórnych cvičení, ktoré obsahujú 

manažovateľný prepínač a opraviť ich. 

Zodpovedný: Michalec Vladimír    Termín: do 15. 5. 2009 

6. Opraviť ukladanie konfigurácie z jednotlivých zariadení do databázy. 

Zodpovedný: Marko Peter     Termín: do 15. 5. 2009 


