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Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

1. Uvod

Dokumentécia k riadeniu pozostdva zo vSetkych informacii a materidlov, ktoré
vznikaju pocas rieSenia projektu. Nachadza sa tu ponuka, ktord sme vypracovali na
zaciatku zimného semestra, kde sme prezentovali vSetkych clenov timu, nasu
motivaciu pre vybrand tému a uviedli sme motivaciu a hlavne ako si predstavujeme

rieSenie danej problematiky.

Dalej dokumentacia obsahuje rozpis Uloh jednotlivych ¢lenov timu na projekte.
Taktiez suU tu uvedené vsetky zdapisnice zo spolocnych stretnuti timu s vedicim

projektu.
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2. Ponuka

2.1. Uvod

Dokument obsahuje ponuku na vypracovanie projektu Simuldtor komunikacie v
pocitaCovej sieti v ramci predmetu Timovy projekt na Fakulte Informatiky a
Informacnych Technoldgii STU v Bratislave. Deklaruje zaujem timu o problematiku
simulacie komunikacie v pocitacovej sieti. BlizSie opisuje jednotlivych ¢lenov timu a

ich skusenosti. Zaroven uzsie Specifikuje navrh a postup na rieSenie zadanych uloh.

2.2. Zlozenie timu

Bc. Martin Bielik

= Spravca webu

= Testovanie aplikacii

Pracuje ako spravca pracovnych stanic a siete. Absolvoval 2 semestre CCNA.

Bc. Stefan Gula, CCNP, CCIP

= Specialista na pocitacové siete

= Analytik, vyvojar

Pracuje ako inStruktor v RCNA na FIIT STU v Bratislave. Ziskal certifikacie CCNP a
CCIP. Pdsobi ako siefovy administrator v OZ Siet SD Mladost - Ynet. M& vela

sklsenosti so simuladtormi Dynamips a Dynagen, slGziacimi na emulaciu realnych
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smerovacov. Vypracoval bakalarsku pracu na tému Softvérovy prepinac s podporou
STP.

Bc. Peter Marko

= Analytik

= Testovanie aplikacii

Pracuje ako spravca pracovnych stanic

firme, skusenost s tvorbou HTML stranok.

Bc. Vladimir Michalec , CCNP

= Specialista na pocitacové siete

= Vyvojar
Pracuje ako spravca siete pre siukromné firmy a instruktor v RCNA na FIIT STU v
Bratislave. Ziskal certifikaciu CCNP. Ma vela skusenosti s programom Dynamips,
sliziacim na emulaciu realnych smerovacov. Jeho bakaldrska praca sa zaoberala

koncepciou IMS. Momentalne sa venuje problematike sietovej bezpecnosti.

Bc. Zuzana Schusterova

= Koordinator projektu

= Vedenie dokumentacie

\

Pracuje ako sietovy technik vo Vysokoskolskom meste L. Stira - Mlyny UK. P6sobi

ako ¢len predsednictva a ako sietovy administrator v OZ Siet SD Mladost - Ynet.
Absolvovala 4 semestre CCNA. Vypracovala bakalarsku pracu na tému Skupinové

vysielanie a jeho vyuzitie v praxi.

Kazdy z ¢lenov timu absolvoval predmety Pocitacové siete 1, PocitaCové siete 2 a
WAN technoldgie, kde sme ziskali vela praktickych sklsenosti ale aj teoretickych

znalosti, ktoré nam pomozu v rieSeni daného projektu.
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2.3. Motivacia

Vsetci ¢lenovia timu prejavili jednoznacnu snahu o rieSenie problematiky simulacie
komunikacie pocitacovej siete. Z ponukanych tém nas najviac oslovila a zaujala
prave tato téma. Kazdy ¢len ddéverne pozna oblast pocitacovych sieti, ¢o bude urcite
velkym prinosom pri rieSeni pozadovanych uloh. Verime, ze kombindcia nasich

schopnosti a odbornosti dokaze vytvorit optimalne riesenie zvereného problému.

2.4. Navrh riesenia

Kapitola obsahuje predbezny navrh riesenia projektu. Vychadza najmé& zo znenia
oficidlneho zadania. Tim sa bude v maximalnej moznej miere usilovat o splnenie
poziadaviek objednavatela. Na zaklade doterajSich sklsenosti s podobnymi
projektmi je pravdepodobné, Ze jednotlivé Casti planu sa budl v priebehu rieSenia
projektu postupne prisp6sobovat a upresfiovat najmé& v zavislosti od konzultacii s
objednavatelom a upresfiovania jeho poziadaviek. Tim sa bude v priebehu rieSenia

projektu snazit prejavovat maximalnu flexibilitu.

2.5. Zadanie

Navrhnite a zrealizujte programovy systém pre simulaciu sietovej komunikacie na

druhej a tretej vrstve sietovej architekt(ry RM OSI.
Systém ma umoznovat:
= definovanie topoldgie simulovanej siete,

= simuldciu rbéznych prepdjacich zariadeni (napr. prepina¢, smerovac,

firewall ... ),
= simulaciu komunikacie medzi prepajacimi zariadeniami.

Funkénost navrhnutého systému overte v sieti so simulovanymi zariadeniami

pomocou komunikacie medzi koncovymi zariadeniami.
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2.6. Postup riesenia

Prvé dva tyzdne sa bude tim oboznamovat s existujicim rieSenim danej
problematiky. Po dbékladnej analyze a rozdeleni Uloh budu ¢&lenovia timu opravovat
pripadné chyby v aplikacii a vylepsovat doterajsiu funkcionalitu daného riesenia.
Neskor sa clenovia zameraju na rozSirenie funkcionality aplikdcie o PIX/ASA

pripadne Ciasto¢ne simulovany prepinac.

2.7. 2Zaver

V tomto dokumente sme predstavili nas tim, nase schopnosti, skisenosti a nas
navrh rieSenia projektu. Nas tim sa zameriava na produkovanie c¢o najlepsSich
rieSeni k maximalnej spokojnosti objednavatela. Sme rozhodnuti spravit vsetko pre
to, aby sme vam priniesli optimalne rieSenie Vasho projektu a budeme radi, ak tato

ponuku budeme moct obojstranne povazovat za zaciatok nasej spoluprace.

2.8. Zoznam priorit zaujmu o témy

1. Simulator komunikacie v pocitacovej sieti.
2. Podpora vzdelavania v predmete Bezpecénost pocitatovych systémov.

3. Zdielanie dat a informacii v pracovnej skupine.

2.9. Rozvrh vsetkych clenov timu

Rozvrhy jednotlivych ¢lenov timu su uvedené v nasledujlcej tabulke.
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3.

Plan projektu

V tejto kapitole uvadzame plan projektu na Skolsky rok. Plan na zimny semester je

spracovany podrobnejsSie. Plan nasledujlceho semestra spresnime zaciatkom marca

2009.

3.1.

Zimny semester

. tyzden - Zostavenie timu a vypracovanie ponuky na vybranu tému.
. tyzden - Prezentacia ponuky pred navrhovatelmi tém.

. tyzden - Pridelenie témy projektu. Prvé stretnutie s pedagogickym vedicim

projektu. Oboznamenie sa s existujucim rieSenim a konzultacia s autorom

rieSenia.

. - 7. tyzden - Urcenie veduceho projektu a rozdelenie Uloh medzi c¢lenov

timu. Vytvorenie ¢&asového pldnu projektu. Stadium  problematiky
a podrobnejsia analyza existujuceho riedenia. Specifikdcia poziadaviek

a vytvorenie hrubého navrhu riesenia. Tvorba dokumentacie.

8. tyzden - Odovzdanie dokumentacie analyzy problému, Specifikacie
poziadaviek rieSenia spolu s hrubym navrhom.
9. tyzden - Vypracovanie a odovzdanie posudku na odovzdanu dokumentaciu

konkuren¢ného timu. Uprava vybranych ¢asti v existujicom riesen.

10.tyzden - Dopracovanie zistenych nedostatkov v dokumentacii. Navrh

vylepSenia vybranych Casti existujiceho rieSenia a odstranenia pripadnych

chyb v programe. Implementacia vybranych casti v existujicom rieseni.

11.tyzden - Implementacia vybranych Casti v existujucom rieseni.

12.tyzden - Odovzdanie upraveného riesenia vybranych casti systému spolu s

dokumentaciou a pouzivatelskd prirucka produktu. Priprava odovzdania

posudku prototypu iného timu.
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3.2. Letny semester

1. tyzden - Zhodnotenie vysledkov zimného semestra. Doplnenie
a dopracovanie zistenych nedostatkov. Vypracovanie podrobnejsieho planu

na letny semester.
2. tyzden - Podrobny ndavrh a plan overenia vysledku.

3. - 9. tyzden - Implementéacia, postupna integracia a overovanie vysledku.

Tvorba dokumentécie a testovanie systému.
10.tyzden - Odovzdanie produktu a pouzivatelskej prirucky k produktu.
11.tyzden - PouZivanie produktu, jeho Udrzba a kompletizacia dokumentacie.

12.tyzden - Odovzdanie celkového vysledku projektu.
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4. Ulohy élenov timu

Pri rieSeni projektov vacsieho rozsahu ako je tento je potrebné mat rozdelené Glohy
medzi jednotlivymi ¢lenmi timu. Tieto uUlohy su dalej rozdelené na dlhodobé
a kratkodobé.

4.1. Dlhodobé alohy

Dlhodobé rozdelenie zodpovednosti Clenov timu je zobrazené v tabulke 1, ktora

obsahuje aj konkrétne pozicie prislichajuce danému cloveku.

Tabul’ka 1: Rozdelenie dlhodobych tloh.

Meno Pozicia Ulohy

Bc. Bielik Martin spravca webu vytvorenie a sprava webovej
stranky

Bc. Gula Stefan vyvojar prerobenie proxy servera,

implementacia prepinaca

Bc. Marko Peter vyvojar tvorba shell skriptov

Bc. Michalec Vladimir vyvojar implementacia PIX/ASA a
prepinaca

Bc. Schusterova Zuzana | veduca projektu dokumentacia projektu, pisanie

zapisnic, testovanie aplikacie

4.2. Kratkodobé Glohy zimny semester

V tejto Casti uvadzame rozdelenie konkrétnych kratkodobych uloh, ktoré vznikli pri
rieSeni projektu od zaciatku az doteraz. Jednotlivé Ulohy vyplynuli zo stretnuti
k timovému projektu a sU zahrnuté v jednotlivych zapisniciach. Pre prehladnost a
znazornenie odhadovanej prace jednotlivych ¢lenov timov na konkrétnych uUlohach

je uvedena tabulka 2.
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Tabul'ka 2. Kratkodobé alohy - zimny semester.

Bielik _Gula Michalec Schusterova
Martin Stefan Viadimir Zuzana
Spracovanie ponuky 5% 5% 5% 5% 80%
Prezentacia ponuky 100%
Tvorba web stranky 100%
Spravovanie web 100%
stranky
Tvc_)rba c_Iokum_entaue 100%
k riadeniu projektu
Pisanie zapisnic 100%
AEWZZ) ol e 20% 20% 20% 20% 20%
rieSeni
Specifikacia 20% 20% 20% 20% 20%
Navrh riesenia 20% 20% 20% 20% 20%
Finalizacia 100%

dokumentacie

Vytlacenie, zviazanie
a odovzdanie 100%
dokumentacii

Posudok na

(o) 0, 0, ) o
dokumentéciu timu 8 5% 5% 5% 5% 80%

Oprava chyb

o
v dokumentacii 100%

Zabezpecenie nového
servera

100%

Migracia projektu na

, 50% 50%
novy server

Vytvorenie pristupu

o)
pre tim na serveri 100%

Implementacia

(o)
servera OpenSSH 100%

Prezentacia riesenia 50% 50%

Posudok na prototyp 100%
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4.3. Kratkodobé ulohy letny semester

Bielik Gula Marko Michalec Schusterova

Martin Stefan Peter Viadimir Zuzana
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5. Zaznamy zo stretnuti

V priebehu semestra sa pravidelne stretdvame za Gc¢elom prediskutovania
spravenych casti projektu, dalSieho smerovania a pridelenia potrebnych Uloh.
V tejto kapitole uvadzame zdapisy zo stretnuti c¢lenov timu a pedagogického

veduceho projektu.

2008 (c) Tim ¢. 9, Timovy projekt, FIIT STU Bratislava 39



Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica ¢. 1

Datum: 9. 10. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Priebeh stretnutia

1. Prezentacia existujuceho rieSenia simulatora jednym z ¢lenov minuloro¢ného
timu. Ziskanie kontaktov na predosli tim a vytvorenie pristupov pre
jednotlivych c¢lenov v groups.google.com. Obozndmenie sa so samotnym
produktom.

2. Dostali sme c¢ast dokumentacie spominaného projektu. Zvy$ok modzeme
ndjst na strénkach timovych projektov z minulych rokov. Tieto
dokumentacie by mali byt vhodné pre analyzu rieSenia.

3. Stanovili sme si hranice odkial' pokial budeme dalej projekt upravovat,
vylepSovat a rozSirovat. Dozvedeli sme sa, Ze samotné pouzivatelské
rozhranie je predmetom diplomovej prace, na ktorej pracuje Bc. Peter Péti.

Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1. Kazdy dclen timu si podrobne nastuduje dokumentacie k existujucemu
projektu. Porozmysla nad konkrétnymi navrhmi, Co treba upravit, zlepsit
a ¢o budeme do projektu doplnat.

2. Kazdy ¢len timu porozmysla nad tym, za ¢o chce byt zodpovedny pocas prac
na projekte a aké funkcie bude v time zastavat.
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Zapisnica ¢. 2

Datum: 16. 10. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

Kazdy clen timu si nastudoval dokumentaciu k existujucemu projektu VLAB
a pripravil si navrhy pre Upravu a vylepSenie projektu.

Kazdy ¢len timu prezentoval ¢omu sa chce venovat pri rieSeni timového
projektu a aké funkcie chce v time zastavat.

Priebeh stretnutia

1.

2.

Urcenie vedlceho timu, ktorym bude Zuzana Schusterova.

Rozdelenie zodpovednosti jednotlivych ¢lenov timu a pridelenie Gloh:

= Zuzana Schusterova - tvorba dokumentacie, pisanie zapisnic zo stretnuti,
= Martin Bielik - vytvorenie web stranky a jej sprava, testovanie aplikacie,
= Peter Marko - tvorba a implementécia shell skriptov, testovanie aplikacie,
= Gula Stefan - prerobenie proxy servera a implementdcia prepinaca,

= Michalec Vladimir - implementacia PIX/ASA a prepinaca.

Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1.

Vytvorit strdnku timu, najma zakladny navrh stranky, doplnenie ponuky
a predstavenie ¢lenov timu.

Zodpovedny: Martin Bielik Termin: do 20. 10. 2008

Vytvorenie Casového planu projektu na zimny semester, podla ktorého sa
budeme riadit.

Zodpovedna: Zuzana Schusterova Termin: do 20. 10. 2008
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Zapisnica ¢. 3

Datum: 23. 10. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:

Clenovia timu:

Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

Bc. Bielik Martin, Bc. Gula Stefan, Bc. Marko Peter,

1. Martin Bielik vytvoril stranku timového projektu podla poziadaviek. Doplnil

do nej ponuku a predstavenie ¢lenov timu.

2. Zuzana Schusterova vytvorila navrh casového planu projektu na zimny

semester, podla ktorého sa budeme riadit.

Priebeh stretnutia

1.

Zuzana Schusterova prezentovala navrh casového planu projektu. Po
naslednej diskusii sme navrhli mensie Upravy vo vytvorenom ¢asovom plane

projektu na zimny semester.
Zhodnotili sme vytvorenu webovu stranku projektu.

Spresnili sme si Specifikaciu nasho zadania.

Ulohy do d'alSieho stretnutia

1. Kontaktovat Bc. Petra Pétiho ohladom pristupov k zdrojovym

minuloroéného rie$enia. Spresnit Specifikaciu nasho zadania.
dokumentaciu k pouzivatelskému rozhraniu a k databazam projektu.

Zodpovedny: Stefan Gula Termin: do 30. 10. 2008
Nastudovat tvorbu bash skriptov.

Zodpovedny: Peter Marko Termin: do 30. 10. 2008
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Zapisnica ¢. 4

Datum: 30. 10. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

Stefan Gula sa stretol s Petrom Pétim a vybavil pristup k zdrojovym kédom
projektu. Prezentoval nasu Specifikdciu zadania. Ziskal potrebnu
dokumentaciu k pouzivatelskému rozhraniu a k databaze projektu.

Peter Marko si nastudoval tvorbu bash skriptov.

Priebeh stretnutia

1.

Peter Marko oznamil, ze su problémy so spustanim resp. ukoncenim
skriptov. Podla terajSieho systému ked skondéi skript, nevieme urcit kde
presne nastala chyba a ¢o ju spodsobilo, lebo nie su spravené chybové
vystupy, ktoré by o tom informovali. Taktiez niekedy sa simulacia neukonci
aj ked' nastane chyba, cize redlne nevypne Dynamips.

Zuzana Schusterovd informovala o bliziacom sa termine odovzdania
pisomnej ¢asti dokumentacie a rozdelili sme si kto ktor dast spracuje
pisomne.

Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1.

Kazdy ¢len timu pisomne vypracuje ¢ast analyzy existujuceho riesenia. Tuto
analyzu posle Zuzane Schusterovej v elektronickej podobe, ktora spracuje
vSetky casti analyzy do jedného celku dokumentacie projektu.

Zodpovedna: Zuzana Schusterova Termin: do 6. 11. 2008

Peter Marko kontaktuje Petra Pétiho a pokusi sa spolu s nim odstranit véetky
problémy spojené so spustanim skriptov.

Zodpovedny: Peter Marko Termin: do 13. 11. 2008
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Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica €. 5

Datum: 6. 11. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

Kazdy ¢len timu pisomne vypracoval svoju cast analyzy existujuceho
rieSenia a Zuzana Schusterova ich spracovala do jedného celku.

Peter Marko kontaktoval Petra Pétiho a pracuje na odstraneni problémov so
spustanim skriptov.

Priebeh stretnutia

1.

Zuzana Schusterovd predlozila spracovani c¢ast dokumentacie. Kazdy
vyjadril svoje pripomienky, ktoré este treba zapracovat.

Rozdelili sme si dalsie ¢asti dokumentacie a to Specifikaciu a navrh riesenia.

Peter Marko informoval ¢o doteraz spravil pre odstranenie problému so
skriptami a ako bude dalej pokracovat. Pri splneni tejto Ulohy mu pomdze
Stefan Gula.

Ulohy do d‘al$ieho stretnutia

1.

Pokracovat v odstraneni problémov so skriptami.

Zodpovedny: Peter Marko Termin: do 13. 11. 2008

Kazdy Clen timu pisomne vypracuje Cast Specifikacie a nadvrhu rieSenia. Tato
dokumentaciu posle Zuzane Schusterovej v elektronickej podobe, ktora
spracuje vSetky cCasti do jedného celku dokumentacie projektu.

Zodpovedna: Zuzana Schusterova Termin: do 13. 11. 2008

Vytla¢it a odovzdat dokumentaciu projektu a dokumentaciu k riadeniu
projektu vedlicemu timu a ¢lenovi konkurencného timu.

Zodpovedna: Zuzana Schusterova Termin: do 13. 11. 2008; 14:00
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Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica C. 6

Datum: 13. 11. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.
2.

Pracuje sa na doladovani skriptov.

Kazdy ¢len timu vypracoval svoju ¢ast Specifikacie a navrhu riesenia, ktord
Zuzana Schusterova spracovala do finalnej podoby. Kazdy ¢len timu vyjadril
svoje pripomienky prostrednictvom emailu.

Zuzana Schusterova vytlacila a odovzdala dokumentacie konkurenénému
timu a vedlcemu projektu, ktori podpisali preberaci protokol.

Priebeh stretnutia

1.

Zuzana Schusterova predlozZila spracovant cast dokumentdcie, ktord
odovzdala veducemu projektu.

Zuzana Schusterovd informovala tim, Ze prevzala dokumentaciu
konkurenéného timu, na ktor( bude potrebné vypracovat posudok.

Viedli sme diskusiu o tom, ako vyriesit problémy slvisiace so spustanim
skriptov. Dospeli sme k zaveru, Ze to je sp6sobené nedostatocnymi pravami
na serveri. Preto sme sa rozhodli zabezpedit novy server a premiestnit tam
existujlce rieSenie. To ndm umozni lepsi pristup a neobmedzené testovanie.

Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1.

Zaobstarat novy server, na ktorom umiestnime projekt.

Zodpovedny: Gula Stefan Termin: do 20. 11. 2008
Zabezpedit migraciu existujuceho rieSenia na novy server.

Zodpovedni: Peter Marko, Vladimir Michalec Termin: do 27. 11. 2008
Vypracovat posudok na dokumentaciu konkurenc¢ného timu.

Zodpovedna: Schusterova Zuzana Termin: do 20. 11. 2008
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Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica €. 7

Datum: 20. 11. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia
1. Stefan Gula zaobstaral novy server.
2. Migrécia zatial' neprebehla Uplne, ¢akalo sa na dodanie servera.

3. Zuzana Schusterova vypracovala posudok, ktory odovzda zastupcovi
konkuren¢ného timu.

Priebeh stretnutia

1. Zuzana Schusterova prezentovala vypracovany posudok na dokumentaciu
konkuren¢ného timu. Kazdy c¢len timu vyjadril svoj ndzor na posudok
a uviedol pripadné pripomienky, ktoré treba pred odovzdanim posudku
zapracovat.

2. Rozobrali technické detaily migracie existujuceho rieSenia na novy server.

Ulohy do d'alSieho stretnutia
1. Zabezpedit migraciu existujiceho rieSenia na novy server.
Zodpovedni: Peter Marko, Vladimir Michalec Termin: do 27. 11. 2008

2. Jednotlivi ¢lenovia timu budl aktivhe pracovat na svojej Casti rieSenia
systému a spolo¢ne konzultovat pripadné problémy zo zdmerom dosiahnut
efektivnejSie rieSenie, a informovat ostatnych ¢&lenov timu o vykonanej
praci.

Zodpovedni: vsetci ¢lenovia timu Termin: do 15. 11. 2008
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Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica C. 8

Datum: 27.11. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia
1. Migracia rieSenia na novy server prebehla Uspesne.

2. Clenovia timu aktivne pracuju a priebezne plnia svoje tlohy v implementacii
systému.

Priebeh stretnutia

1. Peter Marko a Vladimir Michalec informovali o priebehu migracie
existujuceho rieSenia na novy server.

2. Z diskusie vyplynulo, Ze je potrebné zabezpedit pristup vSetkych ¢lenov timu
na novy server.

3. Zuzana Schusterova predlozila prijaty posudok na nasu dokumentaciu od
konkuren¢ného timu. Po precitani sme zhodnotili vsSetky pripomienky
a niektoré z nich sme sa rozhodli zapracovat do nasej dokumentacie.

Ulohy do d‘al$ieho stretnutia

1. Odladenie nedostatkov v existujucom rieseni. Pripravit ho do stavu, kedy
budeme mdct implementovat nové prvky.

Zodpovedni: Peter Marko, Vladimir Michalec Termin: do 4. 12. 2008
2. Zabezpedit pristupy na novy server s projektom pre ¢lenov timu.

Zodpovedny: Gula Stefan Termin: do 4. 12. 2008
3. Zapracovat vybrané pripomienky z posudku do nasej dokumentécie.

Zodpovedna: Schusterova Zuzana Termin: do 4. 12. 2008
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Zapisnica €. 9

Datum: 4, 12. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1. Peter Marko a Stefan Gula odladili nedostatky v existujicom riegeni.
Pripravili ho do stavu, kedy mézeme implementovat nové prvky.

2. Stefan Gula zabezpedil pristup na novy server s projektom pre ¢lenov timu.

3. Zuzana Schusterovd zapracovala vybrané pripomienky z posudku
konkurenc¢ného timu do nasej dokumentacie.

Priebeh stretnutia

1. Riesili sme problematiku, ¢i cely server preprogramovat alebo ho zIUéit uz s
existujucim systémov. Usudili sme, Ze najlepsie bude pouzit uz existujlce
rieSenia. Chceme pouzit OpenSSH server v sudinnosti so systémovymi
utilitami, ktoré zabezpecuju vytvaranie a odstranovanie potrebnych kont pre

spustenie simulacii a nasledné prihlasenie sa.

Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1. Implementécia servera OpenSSH do existujuceho riesenia.

Zodpovedny: Gula Stefan Termin: do 11. 12. 2008
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Zapisnica ¢. 10

Datum: 11. 12. 2008

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

Stefan Gula Uspesne implementoval OpenSSH server do nasho riedenia.

Priebeh stretnutia

1.

Zhodnotili sme pracu na projekte za cely semester. Splnili sme vsetky
stanovené ulohy, ktoré sme si vytydili.

Rozdelili sme si Ulohy, ktoré je potrebné spravit do konca semestra. VSetky
tlohy su uvedené v dalSej Casti tejto zapisnice.

Ulohy do d‘al$ieho stretnutia

1.

Dokoncenie dokumentacie za zimny semester a jej odovzdanie vedUcemu
projektu a konkurené¢nému timu.

Zodpovedna: Schusterova Zuzana Termin: do 15. 12. 2008
Prezentdacia vysledku nasej prace za zimny semester.

Zodpovedny: Marko Peter, Bielik Martin Termin: do 17. 12. 2008
Vypracovanie posudku na prototyp konkurenéného timu a odovzdat ho.

Zodpovedna: Marko Peter Termin: do 18. 12. 2008
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