Tímový projekt – plán na zimný semester

	č. týždňa
	dátum
	činnosti
	checkpoint

	1.
	22.9.-28.9.
	[vytvorenie ponuky]
	

	2.
	29.9-5.10
	
	29.9. odovzdanie ponuky

	3.
	6.10.-12.10.
	[rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu]

hľadanie témy

	

	4.
	13.10.-19.10.
	[analýza problému (štúdium problematiky)]

hľadanie témy

	

	5.
	20.10.-26.10.
	[analýza problému, špecifikácia požiadaviek]

rozhodovanie sa pre tému

	21.10. vytvorený web
21.10. výber témy

	6.
	27.10.-2.11.
	[analýza problému, špecifikácia požiadaviek a návrh riešenia]


	

	7.
	3.11.-9.11.
	[analýza problému, špecifikácia požiadaviek a návrh riešenia]


	

	8.
	10.11.-16.11.
	
	13.11. 14:00 - odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia a návrhu riešenia

	9.
	17.11.-23.11.
	
	21.11. 14:00 - odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu

	10.
	24.11.-30.11.
	[dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí]

	

	11.
	1.12.-7.12.
	[implementácia prototypu vybraných častí]


	

	12.
	8.12.-14.12.
	???
	???

	13.
	15.12.-21.12.
	
	15. 12. 14:00 - odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou
15.12–17.12. používateľská prezentácia prototypu
18.12. 14:00 - odovzdanie posudku prototypu iného tímu


