Zápisnica 04
Téma stretnutia:
Kontrola stavu 2. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.
Šprint: 2. šprint (08.10.2008 – 22.10.2008)
Dátum: 29.10.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomný: 


Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:
Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh
Neprítomní: –
Zápis vyhotovil: Peter Fillo
Priebeh stretnutia
1. Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.
2. Prezentoval prekážky, ktoré sa vyskytli a bránili mu k napĺňaniu úlohy
3. Predostrel stručný plán ako bude postupovať pri riešení svojej úlohy
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav

	1.1
	Program na kompiláciu a otestovanie zadaní
	M. Kilík
	1. šprint – Alpha
	08.10.2008
	22.10.2008
	28.10.2008
	splnené

	1.2
	Zozbieranie výsledkov testov zadaní
	M. Bystričan
	1. šprint – Alpha
	08.10.2008
	22.10.2008
	27.10.2008
	splnené

	1.3
	Vytváranie zadaní a ich testov
	J. Demčák
	1. šprint – Alpha
	08.10.2008
	22.10.2008
	
	rozpracované

	2.1
	Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie
	M. Kilík
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.2
	Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu
	M. Bystričan
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.3
	Grafická úprava aplikácie
	M. Oláh
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	26.10.2008
	splnené

	2.4
	Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť
	P. Fridrich
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.5
	Úprava hodnotenia pedagógom
	M. Oláh
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.6
	Miesto odovzdania pre pedagóga
	J. Demčák
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.7
	Podpora pre zápočtové zadania
	P Fillo
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	
	rozpracované

	2.8
	Pridať autentifikáciu používateľov
	M. Oláh
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	28.10.2008
	splnené

	2.9
	Aktualizácia stránky projektu
	P. Fridrich
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	27.10.2008
	splnené


Prezentácia práce jednotlivých členov tímu
Marián Bystričan
Získal ldap z AIS a prístup k nemu. Dokončil úlohu 1.1.
Jozef Demčák
Snažil sa pripraviť prostredie, nainštalovať potrebný softvér pre vývoj webovej aplikácie.
Peter Fillo
Úprava dátového modelu pre pridanie funkcionality zápočtových zadaní.
Peter Fridrich
Aktualizácia webovej stránky projektu. Pridal validáciu do kľúčových položiek v dátovom modeli. Vytvoril testy, dokončil 2.9. Zabezpečil aplikáciu pred vykonaním nepovolených funkcií pomocou zmeny URL adresy vo webovom prehliadači.
Matej Kilík
Vytvoril program, ktorý dokáže kompilovať, spúšťať a testovať zadania. Dokončil úlohu 1.2.
Michal Oláh
Vytvorenie nového rozloženia stránky, úprava CSS štýlu a pridal testy. Dokončil úlohu 2.8 a 2.3.
Nové úlohy

	Číslo
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	


*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.

