	Týždeň
	Dátum (od – do)
	Predpokladaná naplanovaná činnosť
	Stav
	Zodpovednosť

	3.
	6.10  – 12.10
	Oboznámenie sa so zadaním.

Analýza  domácich a zahraničných tímov.

Začiatok prác na WWW stránke.

Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri.

Vytvorenie šablón pre dokumentáciu.

Rozdelenie rolí v time.

Rozbehanie zápasu na spoločnom počítači

Založenie spoločného komunikátora

Nájdenie nástroja na pridelovanie úloh
	OK
OK

OK

OK

OK


	Všetci
Všetci

Polák

Ligocký
Polák

Všetci
Všetci

Oravec

Pán

	4.
	13.10 – 19.10
	Dokončenie prác na WWW stránke.

Analýza tímu Jahodoví prinocovia

Analýza možných vylepšení tímu Jahodových princov
Začiatok tvorby dokumentácie.

Analýza servera.

Analýza zápasov tímu Jahodoví prinovia
	
	Polák

	5.
	20.10 – 26.11.
	Testovanie hráča Jahodoví princovia.

Testovanie servera.

Pokračovanie v analyze tímu Jahodoví princovia.

Začiatok tvorby špecifikácie požiadaviek.

Tvorba dokumentácie.
	
	

	6.
	27.10 – 2.11
	Ukončenie tvorby špecifikácie požiadaviek.

Začiatok tvorby návrhu riešenia.

Tvorba dokumentácie.
	
	

	7.
	3.11 – 9.11
	Ukončenie tvorby návrhu riešenia.

Pripomienkovanie, kontrola  a oprava dokumentácie.

Finalizácia prvej verzie dokumentácie.

Vypracovávanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu pre konkurenčný tím.
	
	

	8.
	13.11 

do 14:00
	odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	
	Všetci

	8.
	10.11 – 16.11
	Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu.

Revízia na základe posudku.

Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype.
	
	

	9.
	21.11 

do 14:00
	odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
	
	Všetci

	9.
	17.11 – 23.11
	Ukončenie návrhu prototypu.

Začiatok implementácie prototypu.

Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu.
	
	

	10.
	24.11 – 30.11
	Implementácia prototypu.

Testovanie a ladenie prototypu.

Tvorba dokumentácie k prototypu.
	
	

	11.
	1.12 – 7.12
	Testovanie a ladenie prototypu.

Ukočenie implementácie prototypu.

Finalizácia dokumentácie k prototypu.
	
	

	12.
	8.12 – 14.12
	Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie.

Tvorba prezentácie k prototypu.
	
	

	13.
	15.12

do 14:00
	odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, prezentácia prototypu (podľa dohody s cvičiacim stačí aj do 17.12).
	
	Všetci

	13.
	18.12 
do 14:00
	odovzdanie posudku prototypu iného tímu
	
	Všetci


Predbežný tímový plán
Stretávať sa budeme každý týždeň stredu o 15:00 kde si vyhodnotíme čo sa nám podarilo na jednotlivých úlohach urobiť. V nedeľu sa ešte budeme priebežne informovať či každý člen tímu svoju úlohu stíha ako je na tom prípadne či na to bude potrebovať viac času alebo nepotrebuje pomoc.

