

Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 20. novembra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Prítomní:

Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

Program:

1. Vyhodnotenie posudku

2. Diskusia o plnení plánu

3. Vyhodnotenie stavu plnenia úloh jednotlivých členov tímu

4. Diskusia o serverovom riešení pre jednotlivé technológie

5. Inštalácia jednotlivých technológií na jednom systéme

Priebeh stretnutia:

Bod 1)

Úvodom stretnutia členovia tímu spoločne v krátkosti vyhodnotili posudok dokumentácie tímu 7/2008. Posudok bol uzatvorený do finálnej verzie.

Bod 2)

Členovia tímu vykonali revíziu projektového plánu. Cieľom revízie bolo pripomenutie jednotlivých termínov z ohľadom na vytvorenie prototypu.

Bod 3)

Členovia tímu zhodnotili úlohy, ktoré mali stanovené. Vzhľadom na väčšiu náročnosť úloh, Michal Hlaváč a Martin Zagora dopracujú úlohy do budúceho stretnutia.

Bod 4)

Následne prebehla diskusia o systéme, kde budú jednotlivé technológie nasadené. Medzi tieto technológie patria: Subverstion, Apache Tomcat 6.0, PostgreSQL, Axis2. Dospelo sa k záveru, že s požiadavkou na tieto technológie treba kontaktovať Ing. Lacka.

Bod 5)

Na záver stretnutia sa uskutočnila exemplárna inštalácia jednotlivých technológií na jednom systéme. Bol nainštalovaný Axis2 a Eclipse s potrebnými pluginmy. Fiilip Vanek následne vytvoril jednoduchý webservis projekt, ktorý bolo možné otestovať v rámci prostredia Eclipse. Problém nastal pri pokuse o spustenie webservisu cez web klienta. Tento problém je potrebné odstrániť včas, aby Martin Zagora mohol implementovať úvodnú stránku aplikácie.

Uznesenia:

Predchádzajúce stretnutie

ID
Popis
Zodpovedná osoba
Termín
Stav

1
Analyzovať dokumentáciu projektu druhého tímu
MK, PL
20.11.2008
Ukončené

2
Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania prezentačnej vrstvy
MZ
20.11.2008
Prebieha

3
Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania  aplikačnej vrstvy
FV
20.11.2008
Ukončené

4
Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania databázy
PB
20.11.2008
Ukončené

5
Analyzovať prvé procesy pre prototyp
MH
20.11.2008
Prebieha

6
Vytvoriť fyzický model podľa logického modelu a vytvoriť tabuľky v databáze
PB
20.11.2008
Ukončené

7
Vytvoriť DEMO webservices podľa zadania
FV
20.11.2008
Prebieha

8
Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s miestom pre prihlasovanie
MZ
20.11.2008
Prebieha

Nasledujúce stretnutie

ID
Popis
Zodpovedná osoba
Termín
Stav

1
Vytvoriť vrstvu pre manipuláciu s databázou
PB
27.11.2008
Nové

2
Zabezpečiť server a inštaláciu aplikácií(Tomcat, Subversion, Axis2, PostgreSQL)
MK,PL
27.11.2008
Nové

3
Dopracovať DEMO webservices, tak aby bolo spustiteľné cez web klienta
FV
24.11.2008
Prebieha

4
Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania prezentačnej vrstvy
MZ
27.11.2008
Prebieha

5
Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s miestom pre prihlasovanie
MZ
27.11.2008
Prebieha

6
Analyzovať prvé procesy pre prototyp
MH
27.11.2008
Prebieha

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  20.11.2008 zapísal Bc. Peter Bódi

