

Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 4. decembra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Prítomní:

Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Neprítomní:

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Martin Zagora

Program:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Diskusia o požiadavkách na výstup v zimnom semestri
3. Diskusia o spôsobe odovzdania výstupov
4. Diskusia o odovzdanej dokumentácií a zmenách ktoré treba vykonať
5. Inštalácia programového vybavenia servera
Priebeh stretnutia:

Bod 1)

V úvode stretnutia bola ospravedlnené neúčasť dvoch členov tímu. Vedeniu stretnutia sa ujala Ing. Považanová. Kontrola úloh prebehla na základne informácie jednotlivých členov stave plnenia, resp. po kontrole v nástroji na manažment úloh – DotProject. V dôsledku problémov so serverom sa úlohy spojené s prototypom nepodarilo splniť, preto sa presunú do nasledujúceho týždňa.
Bod 2)

Ing. Považanová nás oboznámila s požiadavkami na výstup práce v zimnom semestri. Okrem samotnej tlačenej dokumentácie je potrebné odovzdať elektronické médium obsahujúce samotnú dokumentáciu v dvoch kópiách a zdrojové kódy riešenia. Následne nás informovala o iných potrebných dokumentoch ako rozdelenie práce na jednotlivých kapitolách a sumárne pre jednotlivé celky, prezentácii riešenia pred iným týmom a podobne.
Bod 3)

Ako sme boli Ing. Považanovou informovaní odovzdávanie výstupov prebieha v dvoch krokoch, kedy sa najskôr odovzdá vedúcemu samotná dokumentácia a následne prebieha prezentácia prototypu pred iným tímom. Preto bola vytvorená nová úloha – dohodnutie stretnutia. Následne treba dokumentáciu odoslať aj cvičiacim z predmetu MSI, kde je hodnotená jej riadiaca časť.
Bod 4)

V posudku tímu číslo 10 sa uvádzajú viaceré nedostatky. Tieto nedostatky treba zapracovať do finálnej dokumentácie a doplniť do nej ďalšie časti, na ktoré sa pri prvom kontrolnom bode zabudlo. Jedná sa hlavne o rozdelenie úloh medzi jednotlivými členmi tímu a ich podiel na celkovej práci, doplniť obsah riadiacej časti, opraviť veľké množstvo gramatických a formálnych chýb. Rovnako treba spísať vyjadrenie k posudku. Na jednotlivá problémy sa preto vytvoria úlohy. Predbežnú finálnu dokumentáciu treba priniesť na nasledujúce stretnutie pre identifikáciu ďalšieho postupu práce.
Bod 5)

Na záver stretnutia už bez Ing. Považanovej sa členovia tímu venovali inštalácii servera, kedy sa vyskytlo niekoľko technických problémov ako nerozpoznanie sieťovej karty, prípadne nízka prenosová rýchlosť. Tieto problémy znemožňovali samotnú prácu, preto bolo nutné informovať o tom Ing. Lacka, ktorý nám daný server pridelil, aby boli identifikované chyby odstránené.
Úlohy z minulého stretnutia:

	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Vytvoriť vrstvu pre manipuláciu s databázou
	PB
	4.12.2008
	Ukončené

	2
	Zabezpečiť server a inštaláciu aplikácií(Tomcat, Subversion, Axis2, PostgreSQL)
	MK,MH
	4.12.2008
	Ukončené

	3
	Dopracovať DEMO webservices, tak aby bolo spustiteľné cez web klienta
	FV
	4.12.2008
	Prebieha

	4
	Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania prezentačnej vrstvy
	MZ
	4.12.2008
	Prebieha

	5
	Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s miestom pre prihlasovanie
	MZ
	4.12.2008
	Prebieha

	6
	Analyzovať prvé procesy pre prototyp
	MK,PL
	4.12.2008
	Ukončené

	7
	Vytvoriť relačno-objektovú mapovaciu infraštruktúru
	MH
	4.12.2008
	Prebieha

	8
	Zistiť fungovanie autorizácie na Tomcate
	MZ, FV
	4.12.2008
	Ukončené

	9
	Zistiť spôsob špecifikovania metód pre konkrétny WS
	FV
	4.12.2008
	Ukončené


Nové úlohy:
	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Vyčísliť podiel jednotlivých členov na práci
	ALL
	11.12.2008
	Nová

	2
	Stanovisko k posudku
	MK
	11.12.2008
	Nová

	3
	Dohodnúť odovzdávanie
	MK
	11.12.2008
	Nová

	4
	Prototyp – finalizácia
	ALL
	11.12.2008
	Nová

	5
	Finalizácia a kompletizácia dokumentácie
	MK,PL
	11.12.2008
	Nová


ALL - všetci

PB - Bc. Peter Bódi

MH - Bc. Michal Hlaváč

MK - Bc. Michal Kompan

PL - Bc. Pavol Lackovič

FV - Bc. Filip Vanek

MZ - Bc. Martin Zagora

Podrobnejšie komentáre k úlohám:
Úloha 3+4+5+7)

Prenesená z minulého týždňa.
Úloha 1)

Pre potreby hodnotenia práce za semester, je potrebné uviesť percentá podielu práce na jednotlivých fázach projektu (ponuka, špecifikácia a hrubý návrh, prototyp).

Úloha 2)

Napísať stanovisko k posudku od iného tímu, zapracovať do dokumentácie nájdené nedostatky.
Úloha 3)

Dohodnúť odovzdávanie výstupov v zimnom semestri s iným týmom, dohodnúť sa na prezentácii.
Úloha 4)

Práca na finalizácii prototypu, tvorba postupu inštalácie, používateľská príručka.
Úloha 5)

Dopísať jednotlivé kapitoly dokumentácie, časť riadenia doplniť o časti nevyhnutné pre úspešné odovzdanie, kontrola zapracovaných častí po posudku, revízia chybných kapitol.
V Bratislave  5.12.2008 zapísal Bc. Michal Kompan
