

Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 11. decembra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Prítomní:

Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Martin Zagora

 Neprítomní:

Program:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Sumarizácia úloh, ktoré treba dorobiť
3. Stanovenie termínu, dokedy sa dokončia úlohy potrebné ku ukončeniu tohoto predmetu
4. Vyčíslenie práce jednotlivých členov

5. Dokončovanie dokumentácie

6. Tlačenie doplnkov dokumentácie

Priebeh stretnutia:

Bod 1)

Začiatok stetnutia patril ako vždy kontrole plnenia minulotýždňových úloh. Každý člen tímu opísal úlohu, ktorú mal splniť, či mal s ňou nejaký problém a v akom stave riešenia sa nachádza.
Bod 2)

Keďže sa blíži koniec zimného semesta a dnešné stretnutie bolo posledné tímové tretnutie v zimnom semestri, spoločne sme zosumarizovali úlohy, ktoré treba ešte splniť, aby bolo možné ukončiť tento predmet v zimnom semestri. Najväčšia úloha je spojazdniť prototyp s procesmi, ktoré sme si definovali. Ďalšia úloha je úplné dokončenie dokumentácie, teda doplnenie časti prototyp a revízia.
Bod 3)

Po vzájomnej konzultácii a dohode sme si rozdelili percentuálne prispenie každého člena tímu na jendotlivých častiach projektu.

Bod 4)

V dôsledku krátkeho času na dokončenie všetkých úloh a nechania si určitej rezervy sme prišli ku záveru, že by bolo dobré, dokončiť v dnešný deň všetko čo sa dá, teda do dokumentácie dorobiť revíziu, opraviť chyby, ktoré v nej máme, ako aj implementačné veci na prototype. Cez najbližší víkend dokončiť celý prototyp, a potom dorobiť kapitolu prototyp do dokumentácie.
Bod 5)

Pavol Lackovič a Michal Kompan začali s revíziou dokumentu, aby splnili termín, ktorý sme si určili v predchádzajúcom bode. Revíziu robili na základe posudku druhého tímu.
Bod 6)

Nakoniec sme u Ing. Považanovej vytlačili chýbajúce časti dokumentácie, ktoré boli na stretnutí dorobené a zaradili ich do celkovej dokuentácie.
Úlohy z minulého stretnutia:

	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Vyčísliť podiel jednotlivých členov na práci
	ALL
	11.12.2008
	Ukončené

	2
	Stanovisko k posudku
	MK
	11.12.2008
	Ukončené

	3
	Dopracovať DEMO webservices, tak aby bolo spustiteľné cez web klienta
	FV
	4.12.2008
	Ukončené

	4
	Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania prezentačnej vrstvy
	MZ
	4.12.2008
	Ukončené

	5
	Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s miestom pre prihlasovanie
	MZ
	4.12.2008
	Ukončené

	6
	Dohodnúť odovzdávanie
	MK
	11.12.2008
	Ukončené

	7
	Vytvoriť relačno-objektovú mapovaciu infraštruktúru
	MH
	4.12.2008
	Prebieha

	8
	Prototyp – finalizácia
	ALL
	11.12.2008
	Prebieha

	9
	Finalizácia a kompletizácia dokumentácie
	MK,PL
	11.12.2008
	Prebieha


Nové úlohy:
	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Každý dokončiť svoje úlohy
	ALL
	15.12.2008
	Nová

	2
	Odovzdanie a predvedenie prototypu
	ALL
	15.12.2008
	Nová


ALL - všetci

PB - Bc. Peter Bódi

MH - Bc. Michal Hlaváč

MK - Bc. Michal Kompan

PL - Bc. Pavol Lackovič

FV - Bc. Filip Vanek

MZ - Bc. Martin Zagora

Podrobnejšie komentáre k úlohám:
Úloha 3+4+5+7)

Prenesená z minulého týždňa.
Úloha 1)

Pre potreby hodnotenia práce za semester, je potrebné uviesť percentá podielu práce na jednotlivých fázach projektu (ponuka, špecifikácia a hrubý návrh, prototyp).

Úloha 2)

Napísať stanovisko k posudku od iného tímu, zapracovať do dokumentácie nájdené nedostatky.
Úloha 3)

Dohodnúť odovzdávanie výstupov v zimnom semestri s iným týmom, dohodnúť sa na prezentácii.
Úloha 4)

Práca na finalizácii prototypu, tvorba postupu inštalácie, používateľská príručka.
Úloha 5)

Dopísať jednotlivé kapitoly dokumentácie, časť riadenia doplniť o časti nevyhnutné pre úspešné odovzdanie, kontrola zapracovaných častí po posudku, revízia chybných kapitol.
V Bratislave  5.12.2008 zapísal Bc. Michal Kompan
