

Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 24. februára 2009 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Prítomní:

Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

Program:

1. Rekapitulácia a zhrnutie práce za prvý semester
2. Diskusia o možných úpravách existujúcej časti systému

3. Diskusia o získaní pracovných dát pre systém

4. Prijatie finálnych termínov pre ukončenie prác na jednotlivých častiach systému

Priebeh stretnutia:

Bod 1)

V úvode stretnutia bola zrekapitulovaná práca za prvý semester a jej hodnotenie. V rámci tohoto bodu členovia tímu postupne prešli existujúcu dokumentáciu k projektu a identifikovali časti ktoré bnude treba prepísať respektíve doplniť o chýbajúce časti. Pri tejto časti bol využívaný aj posudok projektu vypracovaný druhým tímom. Vyplynula aj potreba revízie webstránky tímu, aspoň po obsahovej stránke.
Bod 2)

V rámci tohoto bodu prebehla diskusia o existujúcich častiach implementácie projektu. Jednotlivý členovia sa snažili identifikovať možné problémy, prípadne potrebné vylepšenia a navrhnúť riešenia ich implementácie. Z diskusie vyplynulo niekoľko úloh pre jednotlivých členov tímu.
Bod 3)

Bodom tohoto programu bola otázka získania dát a akademického informačného systému pre vyvíjaný systém. Základným problémom bolo či sa snažiť získať reálne dáta, alebo iba popis databázy na základe ktorého by boli dáta odsimulované, a napokon možnosť úplne vlastného návrhu databázy, ktorý by sa nesnažil kopírovať organizáciu databázy z akademického informačného systému. Vyplinula úloha zistiť aké informácie k db máme aktuálne k dispozícii. Bez ohľadu na výsledok sa tím priklonil k možnosti simulácie dát podľa vzoru akademického informačného systému tak aby sa umožnil prípadný ľahký prechod na jeho reálnu DB v budúcnosti.
Bod 4)

Vyplynula potreba stanoviť finálne terminý pre jednotlivé etapy projektu tak aby sa zaistilo včasné a úspešné dokončenie projektu. Po diskusii boli prijaté nasledovné termíny:

· 31.03.2009 – ukončenie prác na analýze projektu

· 07.04.2009 – ukončenie prác na DB a prístupovej vrstve k nej
· 14.04.2009 – ukončenie prác na webservisoch systému

· 21.04.2009 – ukončenie prác na projekte

Bola samozrejme ponechaná rezerva pre prípadné krízové situácie ktorú by ale nemalo byť potrebné využiť.

 Nové úlohy:
	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Zlepšenie DB-EJB medzivrstvy
	MH
	03.03.2009
	Nová

	2
	Vylepšenie EJB vrstvy + errorhandling
	FV
	03.03.2009
	Nová

	3
	Zistit stav dát z AIS
	PB
	03.03.2009
	Nová

	4
	Revízia webu
	MZ
	03.03.2009
	Nová

	5
	Kontrola dokumentácie
	PL
	03.03.2009
	Nová

	6
	Číselníky v aplikácii 
	MH
	03.03.2009
	minulý sem.

	7
	Gui modal dialog handling, Gui blocker
	MZ
	03.03.2009
	minulý sem.


ALL - všetci

PB - Bc. Peter Bódi

MH - Bc. Michal Hlaváč

MK - Bc. Michal Kompan

PL - Bc. Pavol Lackovič

FV - Bc. Filip Vanek

MZ - Bc. Martin Zagora

Podrobnejšie komentáre k úlohám:
Úloha 1)

Komunikácia medzi EJB vrstvou a DB mániektoré nedostatky ktoré treba odstrániť.
Úloha 2)

EJB vrstva má niektoré problémy medzi ktoré patrí najmä error handling a zasielanie chybových správ klientom (t.j. žiadne nie sú). Treba doplniť túto funkcionalitu
Úloha 3)

Z AIS nám boli poskytnuté dáta o DB daného systému. Treba zistiť čo všetko obsahujú a ako ich vieme využiť
Úloha 4)

Treba skontrolovať a zrevidovať dokumentáciu z vlanajšieho semestra, najmä podľa posudku hodnotiaceho tímu.
Úloha 5) + 6)
Presunuté z minulého semestra
V Bratislave  26.02.2009 zapísal Bc. Filip Vanek
