
Zápisnica zo stretnutia č. 17 

 
Dátum Čas Miesto Zapisovateľ Prítomní 

08.04.2009 16:00 
- 

17:00 

Pracovňa Ing. Drahoša Bc. Marián 
Halaš 

 

Ing. Peter Drahoš 
Bc. Miloš Cibulka 
Bc. Michal Dávid 
Bc. Marián Halaš 
Bc. Jakub Marton 
Bc. Michal Dávid 

 
Téma stretnutia:  Dokončovanie implementácie funkcionality 
 
Pedagogický vedúci:  Ing. Peter Drahoš 
 
Členovia tímu:   Bc. Miloš Cibulka 

Bc. Michal Dávid 
Bc. Marián Halaš 
Bc. Jakub Marton 
Bc. Karol Marton 

 
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia: 
 

Popis úlohy Zodpovedný Termín Stav ID 
Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky 
Dopísanie úvodnej stránky, systém 
schvaľovania, ako uploadnúť balíček. 

Michal Dávid 15. 4. 2009 začatá 66 

Spraviť tak, aby to bolo možné použiť aj v dokumentácii ako používateľská príručka 
Zobrazovanie varovania pri rovnakom 
názve balíčka. 

Karol Marton 1. 4. 2009 splnená 
70 

- nové kategórie administrátorov tento problém mierne zľahčujú 
Zobrazovanie hlasovania len na 
balíčkových stránkach. 

Michal Dávid 8. 4. 2009 splnená 
71 

 
Zobrazovať posledne aktivované balíčky 
(recent published), ale aj všetky aktívne 
v dist index pre neprihlásených  

Miloš Cibulka 8. 4. 2009 splnená 
72 

 
Špeciálne kategórie administrátorov, 
pridať admin stránku na ich vytváranie 

Miloš Cibulka 
Jakub Marton 

8. 4. 2009 splnená 
73 

 
Zmena gradientu pozadia na ostrejší Michal Dávid 8. 4. 2009 splnená 

74 
 
Pridať textové pole na filter balíčkov, kde 
sa bude zadávať meno používateľa 
systému 

Miloš Cibulka 8. 4. 2009 splnená 
75 

 
76 

Opraviť generovanie odkazov na Jakub Marton 8. 4. 2009 splnená 



relatívne cesty 
 
Spísanie všetkých potrebných úloh 
a materiálov, ktoré je potrebné 
vypracovať k výslednému odovzdaniu 

Marián Halaš 8. 4. 2009 splnená 
77 

 
Otestovanie posielania e-mailovej 
notifikácie 

Marián Halaš 8. 4. 2009 posunutá 
78 

Z dôvodu nenainštalovania funkcionality sendmail na serveri nebolo ako testovať 
Vymazanie balíčka a následné 
pregenerovanie manifestu z databázy 

Jakub Marton 8. 4. 2009 splnená 
79 

 
 

Priebeh stretnutia: 

 

Stretnutie sa premiestnilo z Labss do pracovne ing. Drahoša z dôvodu výpadku elektrického 

prúdu na celej fakulte. Preto nebolo možné demonštrovať implementovanú funkcionalitu. 

Preto sme len ústne zreferovali, že všetky podstatné veci už sú naimplementované podľa 

nových požiadaviek (kategórie ako špeciálni používatelia atď., pozri úlohy z minulého 

stretnutia) 

Ing. Drahoš nám nakoniec dal za úlohu spraviť automatiované nahrávanie balíčkov na 

server z lokálneho repozitára. Potom sa už budeme sústreďovať na testovanie a prípadné 

odchytávanie chýb. 

V testovaní funkcionaliti sa vyskytli problémy s nedostatočnými právami na serveri, 

bez týchto práv nie je napríkla dmožné vytvárať repozitáre a tým pádom je de facto nefunkčná 

celá wiki. Toto nám sľubil vyriešiť Ing. Drahoš už minulý týždeň. Takisto je ešte potrebné na 

server doinštalovať modul sendmail kvôli emailovým notifikáciám. 

Ing. Drahoš nám ešte odporučil, aby sme po beta otestovaní spravili snapshot wiki 

a takisto databázy (po nahraní už existujúcich balíčkov), ktorý bude mať vlastne úlohu 

výsledného produktu, ktorý by sme mali odovzdať na tomto predmete.  

Na záver sme si rozdelili úlohy. 

 

 

Úlohy do nasledujúcich stretnutí 

ID Popis úlohy Zodpovedný Termín 

66 
Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako 
uploadnúť balíček – používateľská príručka 

Michal Dávid 15. 4. 2009 

78 Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie Marián Halaš 15. 4. 2009 
80 Spraviť utilitu na hromadný upload balíčkov na stránku Jakub Marton 15.4.2009 



cez http 

81 
Poslať Ing. Drahošovi mail aby nastavil práva 
a doinštaloval sendmail na serveri 

Karol Marton 15.4.2009 

82 
Vytvoriť SNAPSHOT wiki a databázy po ukončení 
testovania 

Karol Marton 22.4.2009 

 


