
Zápis 9. stretnutia tímu č. 1 
Autor zápisu: Bc. Vladimír Mihál 

Dátum: 2.12.2009 

Čas: 17:00 – 20:00 

Dĺžka stretnutia: 180 min. 

Prítomní: Vedúci:  Ing. Michal Tvarožek 

 Členovia tímu:  Bc. Eduard Kuric 

  Bc. Vladimír Mihál 

  Bc. Karol Rástočný 

  Bc. Róbert Sopko 

Miestnosť: D208 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

Priebeh stretnutia 

Diskusiu viedol Róbert Sopko. Najprv Edo prezentoval preberací protokol, ktorý bude náš vedúci 

Michal podpisovať pri preberaní prototypu a dokumentácie.  

Na stretnutí sme diskutovali najmä spôsob zápisu modelu sveta do formátu XML, ktorý bude 

prenášaný medzi klientom a serverom. Nakoniec sa zvolila reprezentácia, kde sú všetky objekty sveta 

usporiadane za sebou, pričom prvý objekt s id=0 reprezentuje svet.  

Tiež sme sa rozhodovali, či budeme medzi klientom a serverom posielať celý stav celého sveta, alebo 

iba zmeny v ňom. Rozhodli sme sa pre posielanie celého sveta minimálne pre prototyp odovzdávaný 

v tomto semestri, pretože na návrh a implementáciu mechanizmu sledovania a posielania zmien vo 

svete neboli časové možnosti. Do budúcna sme však možnosť posielania iba zmien vo svete zatiaľ 

nevylúčili.  

Karol prezentoval funkčný produkčný systém s jednoduchými pravidlami. Systém vedel načítať 

počiatočný stav sveta a následne odvodzovať v pravidelných intervaloch. Systém bol odskúšaný na 

jednoduchom modeli sveta s továrňou a niekoľkými stromami, s každou odvodenou iteráciou 

znečistenie ovzdušia stúpalo.  

Vlado demonštroval rozhranie medzi klientom a serverom na strane servera. Demonštroval volanie 

metódy na získanie stavu sveta jednoduchým Silverlight klientom a výpis získaných údajov vo 

formáte XML na klientovi.  

Robo prezentoval podrobný plán vytvorenia prototypu na odovzdanie a tiež určil iterácie 

dokumentácie. Tiež predbežne určil obsah iterácií. Prezentoval tiež spracovanie prijatých správ na 

klientskej strane.  

ID úlohy Opis úlohy Pridelené členovi  Dátum vzniku Dátum splnenia Stav 

splnenia 

25/11-99 Návrh a implementácia klienta Eduard Kuric 25.11.2009 2.12.2009 Splnená  

25/11-

100 

Návrh a implementácia rozhrania 

na komunikáciu medzi klientom a 

serverom 

Róbert Sopko 25.11.2009 2.12.2009 Splnená  

25/11-

101 

Návrh a implementácia rozhrania 

na komunikáciu medzi serverom a 

klientom 

Vladimír Mihál 25.11.2009 2.12.2009 Splnená  

25/11-

102 

Návrh a implementácia serveru Karol Rástočný 25.11.2009 2.12.2009 Splnená 

25/11-

103 

Architektúra systému –  

 Diagramy tried 

Eduard Kuric 25.11.2009 2.12.2009 Splnená 

25/11-

104 

Vytvoriť dokument - preberací 

protokol 

Eduard Kuric 25.11.2009 2.12.2009 Splnená 

25/11-

105 

Podrobný plán do odovzdania 

prototypu 

Róbert Sopko 25.11.2009 2.12.2009 Splnená 



Edo prezentoval diagram tried celého systému, ktorý vznikol z náčrtu blokovej schémy našej hry. Na 

stretnutí sme si podrobnejšie vydiskutovali účel jednotlivých tried. Následne sme diskutovali vo dvoch 

skupinách klient (Edo a Robo) a server (Vlado a Karol) o konkrétnejších problémoch.  

Nakoniec sme sa pokúšali nasadiť momentálnu verziu aplikácie na server s pomocou kontinuálneho 

integrátora, ktorý pravidelne kontroluje úložisko a pri jeho zmene aplikáciu skompiluje a nasadí. 

Nasadenie sa zásluhou hlavne Karola a Michala úspešne podarilo.  

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

 

ID úlohy Opis úlohy Pridelené členovi  Dátum vzniku Predpokladaný 

dátum splnenia 

Stav 

splnenia 

2/12-106 Grafické rozhranie na klientskej 

strane 

Eduard Kuric 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-107 Rozhranie klient -> server Róbert Sopko 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-108 Rozhranie server -> klient Vladimír Mihál 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-109 Dokument riadenia - štábna kultúra 

a štandardy kódovania 

Vladimír Mihál 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-110 Dokument riadenia - preberacie 

protokoly 

Eduard Kuric 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-111 Dokument riadenia - plánovanie Róbert Sopko 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-112 Dokument riadenia - úlohy členov 

tímu 

Róbert Sopko 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-113 Dokument riadenia - kompletizácia 

a finalizácia 

Róbert Sopko 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-114 Projektová dokumentácia Eduard Kuric 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-115 Server - finalizovanie predbežnej 

verzie 

Karol Rástočný 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 

2/12-116 Dokument riadenia - manažment 

verzií, konfigurácií a zmien 

Karol Rástočný 2.12.2009 9.12.2009 Riešená 


