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Zápis 15. stretnutia tímu č. 3  

Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) 
Bc. Martin Mihalovič (Martin) 
Bc. Martin Uhlík (Uhel) 
Bc. Pavol Nágl (Paľo) 
Bc. Marcela Polerecká (Saxana) 
Bc. Peter Voroňák (Peťo) 

Dátum: 18. 3. 2010  
Miestnosť: Softvérové štúdio 
Čas: 16:00 – 17:40 hod. 
 

Zápis vypracoval:  
Bc. Peter Voroňák (Peťo) 

Chýbajú: 
Bc. Pavol Nágl (Paľo) 
Bc. Marcela Polerecká (Saxana) 

Zápis overil:  
Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) 
 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

Práca na projekte, testovanie, dolaďovanie, dokumentácia. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Výstup 

13.3 
Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na 

všetky poschodia 
Ľubo 18.3.2010 Splnené 

13.4 
Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre 

všetky dvere kvôli korektnému otváraniu 
Uhel 18.3.2010 Splnené 

14.1 Opraviť zobrazovanie prepojení miestností Ľubo 18.3.2010 Splnené 

14.2 Upraviť položky v tabuľkách v databáze Paľo 18.3.2010 
Splnené 

14.3 Spracovať poznámky v dokumentácii Saxana 18.3.2010 
Čiastočne 

splnená 

14.4 
Nakonfigurovať server po hardvérových 

zmenách 
Paľo 18.3.2010 

Čiastočne 

splnená 

14.5 Dokončiť 6. poschodie Uhel 18.3.2010 Splnená 
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14.6 Uploadnuť zápisnice a dokumenty zo stretnutia Peťo 18.3.2010 Splnená 

14.7 Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS Peťo 18.3.2010 
Čiastočne 

splnená 

14.8 Rozhodnúť o implementácii výťahu všetci 18.3.2010 
Rozhodnutie o 

implementácii 

15.1 Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku 
Paľo, 

Saxana 
25.3.2010 Čiastočne 

splnená 

15.2 Rozšírenie XML grafu o ďalšie poschodie Martin 25.3.2010 
Čiastočne 

splnená 

 

 

Opis stretnutia 

1. Všetci zúčastnení informovali o úspešnosti vykonania svojich úloh s prezentáciou 

výsledkov. Skupinovo sa skontroloval čiastkový stav dvojtýždňových úloh. 

2. Ľubo referoval o funkčných možnostiach schodov a odhadu práce implementácie 

výťahov. 

3. Prekonzultovali sme postup implmentácie strechy prízemia spolu s možnosťami pri 

zobrazovaní. Martin referoval s akými problémami sa stretol. 

4. Kontrolovala sa celková funkckionalita modelu. Prediskutovali sme malé nedostatky 

a zahrnuli do úloh. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Výstup 

15.1 Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku 
Paľo, 

Saxana 
25.3.2010 

Prezentácia 

15.9 Domodelovanie modelu 1. poschodia Martin 25.3.2010 Prezentácia 

15.3 Optimalizácia otvárania dverí Ľubo 25.3.2010 Prezentácia 
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15.4 
Prepojiť stránku tímu s IP projektu 

147.175.159.181:80/HTML/ 
Peťo 25.3.2010 

Prezentácia 

15.5 Skontrolovať konektivitu na server Paľo 25.3.2010 
Prezentácia 

15.6 Pozrieť sa na prílišnú šírku panelu v IE Peťo 25.3.2010 Prezentácia 

15.7 Optimalizácia modelu 6. poschodia Ľubo 25.3.2010 Prezentácia 

15.8 
Vytvorenie komponentovaného modelu 3. a 4. 

poschodia z 5. piateho poschodia 
Uhel 25.3.2010 Prezentácia 

15.9 Zistiť možnosti práce s výškovou mapou. Ľubo 25.3.2010 Referát 

14.7 Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS Peťo 25.3.2010 Prezentácia 

15.10 Posunutie menu na ľavú stranu Peťo 25.3.2010 
Prezentácia 

15.11 Zamyslieť sa nad rozložením stránky Martin 25.3.2010 Referát 

15.12 
Vytvoriť testcase-y v spolupráci vývojármi 

(podľa usecaseov) 

Paľo, 

Saxana 
25.3.2010 

Prezentácia 

15.13 Zapísanie bug-reportu do JIRY 
Paľo, 

Saxana 
25.3.2010 

Prezentácia 

15.14 
Spísať dokukumentáciu svojich vykonaných 

úloh (A4) 
Všetci 25.3.2010 

Prezentácia 

Prílohy 

 


