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Zápis 7. stretnutia tímu č. 3 

Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) 
Bc. Martin Mihalovič (Martin) 
Bc. Martin Uhlík (Uhel) 
Bc. Pavol Nágl (Paľo) 
Bc. Marcela Polerecká (Saxana) 

Dátum: 18. 11. 2009  
Miestnosť: Softvérové štúdio 
Čas: 17:30 – 19:00 hod. 
 

Zápis vypracoval:  
Bc. Martin Uhlík 

Chýbajú: 
Bc. Peter Voroňák (Peťo) 

Zápis overil:  
Bc. Marcela Polerecká 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

Dopracovanie zistených nedostatkov, prototypovanie vybraných častí. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Stav úlohy 

5.8 
Spustiť prostredie 3DS Max a naučiť sa základné akcie 

(modelovanie, export, …) 

Saxana, 

Peťo, 

Paľo 

16. 11. '09 Splnená 

6.1 Zaučiť Saxanu do technologie SVN Paľo 16. 11. '09 Neznámy 

6.2 Dokončenie inštalácie nástroja Jira na server STU Paľo 16. 11. '09 Splnená 

6.3 Spísať formát tvorby modelu Martin 16. 11. '09 Splnená 

6.4 Tvorba 3d modelu v 3DS Max 

Martin, 

Uhel, 

Ľubo 

16. 11. '09 Čiastočne splnená 

6.6 Opraviť architektúru Ľubo 16. 11. '09 Splnená 

6.7 Implementovať rozhranie informačného panelu Peťo 16. 11. '09 Neznámy 
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6.8 Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira 
Paľo, 

Saxana 
16. 11. '09 Nesplnená 

6.9 Analýza prepojenia Javascriptu a databázy Paľo 16. 11. '09 Splnená 

 

Opis stretnutia 

1. Martin navrhol odovzdanie prototypu Mgr. Kovárovej presunúť z 9.12. na 14.12., 

schválený termín je 11.12.2009 23:59 (Piatok). 

2. Paľo prezentoval problémy inštalácie nástroja Jira na server STU (nedostupnosť nutného 

hardvéru), dočasne je tento nástroj umiestnený na súkromnom serveri, ktorý vybavila 

Saxana. 

3. Dohodli sme sa na podrobnostiach modelu poschodia: 

o  steny budú mať svoju hrúbku a zhora budú zakryté (ako to navrhol Martin) 

o  okná sa v tejto fáze nemodelujú, na ich mieste bude pravdepodobne použitý 

priehľadný materiál 

4. Paľo cez stretnutie informoval, že dostal práve správu o pridelení požadovaného serveru 

STU, nástroj Jira naň premiestni. 

5. Paľo nakreslil a vysvetlil spôsob prepojenia Javascriptu a databázy. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Výstup 

6.1 Zaučiť Saxanu do technologie SVN Paľo 16. 11. '09 Prezentácia 

6.7 Implementovať rozhranie informačného panelu Peťo 16. 11. '09 

Rozhranie 

informačného 

panelu 

6.8 Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira 
Paľo, 

Saxana 
24. 11. '09 Prezentácia 

7.1 Naplnenie time-trackera údajmi 
Paľo, 

Saxana 
24. 11. '09 Prezentácia 



Tímový projekt – Virtuálna FIIT 2009/2010 

 

 
 

7.2 Picking miestností 
Ľubo, 

Martin 
24. 11. '09 Prezentácia 

7.3 Dokončenie modelu 5. poschodia Uhel 24. 11. '09 3ds model 

7.4 Analýza prepojenia Javascriptu a databázy Paľo 19. 11. '09 Dokument 

7.5 Premiestnenia nástroja Jira na server STU Paľo 24. 11. '09 Prezentácia 

 

Prílohy 

Metodika-3DSMAX.doc – autor Martin 

Architektúra.doc – autor Ľubo 

 

 


