Zapisnica 1.10

Stretnutie ¢islo: 10

Datum a ¢éas: 10.12.2009, 13:00-14:00

Miesto: D124

Zutastneni ¢lenovia: Bc. Palaj Tomas, Be. Strba Juraj, Bc. Budinsky Peter, Be. Marcinéin
Roman,

Veduci projektu: Ing. Peter Pistek

Hostia: Ing. Peter Pistek

Priebeh stretnutia
Opis stretnutia:

Na zaciatku stretnutia sme rozoberali Ulohy definované na minulom stretnuti. Uloha 9.2
nebola dokoncend, kvoli potrebe reorganizacie velkého poctu nevrhnutych tried.

Dalej sme preberali nasu prezentaciu pred posudzujucim timom. Tak isto sme diskutovali
o doterajSom postupe oponentského timu. Konstatovali sme Ze néS navrh je dobry a
konkurencie schopny.

Ked'Ze to bolo nase posledné stretnutie, zaZelali sme si veselé Vianoce.

Ulohy z predoslého stretnutia

ID Clentimu Uloha Tevr.mm Termjn i
zaciatku ukondéenia
7.3 Bc. Prirucka k prototypu 19.11. 2009 10.12.2009 Uloha
Ludovit .
Ubrei ukoncCena
8.3 Bc. Analyza sietovej komunikacie 19.11. 2009 10.12.2009 Uloha
Ludovit .
Ubrei ukoncCena
8.4 Bc. Zakomponovat’ do gui kniznicu  26. 11. 2009 10.12.2009 Uloha
Roman logickych ¢lenov .
s ukoncCena
Marcin¢in j
9.1 Bc.TomaS Zakomponovat triedy logickych ~ 3.12.2009  10.12.2009 Uloha
Palaj ¢lenov. ’ ukoncena
9.2 Bc.Juraj  Doplnit napliianie Jtree zo 3.12.2009 10.12.2009
Strba suborov
9.3 Bc. Kreslenie ¢éiar 3.12.2009 10.12.2009 .
Roman Uloha
ukoncCena

Marcinéin



Ulohy do d’aKieho stretnutia

ID
10.1

10.2

10.3

10.4

Clen timu

Bc. Tomas
Palaj

Bc. Juraj
Strba

Bc.
Roman
Marcinéin
Bc.
Budinsky
Peter, Bc.
Marcinéin
Roman

Dlhodobé ulohy

ID
3.3

3.4

Uloha

Upravit verifikacnt logiku
programu

Doplnit’ napiianie Jtree zo
stiborov

Vytvorit’ interpretaciu XML
stiborov

Vytvorit’ posudok prototypu
oponentského tymu

Clentimu Uloha

Bc.
Ubrezi
Ludovit
Bc. Peter
Budinsky,
Bc.
Ubrezi
Ludovit

8.6 Vsetci

Aktualizicia web-stranky.

Tvorba dokumentécie riadenia

Vymysliet’ tri inovativne napady

Zapisoval: Bc. Juraj Strba

Termin
zaciatku

10. 12. 2009
10. 12. 2009

10. 12. 2009

10.12.2009

Termin
zaciatku

22.10.2009

22.10.2009

26.11.2009

Termin

ukoncéenia
18.2.2010
18.2.2010

18.2.2010

16.12.2009

Termin
ukoncéenia



