TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 11
Dátum a začiatok: 22.2.2010 12:45
Dĺžka trvania: 1:30 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Martin Jaborník
Program stretnutia:
1. Zhodnotenie stavu na začiatku letného semestra

2. Plán testovania

3. Časy stretnutí, harmonogram

4. Prejdenie nových pripomienok k aplikácii, nápady a návrhy

5. Diskusia
1. Peter Bradáč zhrnul stav projektu k začiatku letného semestra.
2.
Róbert Korduliak v úlohe testera navrhol povinnosti testerov a programátorov v procese testovania ZŤP portálu. Úlohou programátorov bude dodať zoznam úloh na otestovanie. Testeri budú postupovať v testoch podľa dodaných zoznamov, zistené nedostatky zaznamenajú do dotProject.
3.
Oficiálny termín stretnutí je určený na pondelok 11:00, v prípade potreby ďalších stretnutí vyhovuje všetkým členom tímu termín štvrtok 11:00.
4.
Peter Bako informoval o ďalších existujúcich technológiách pre uľahčený prístup k portálu telesne postihnutým.
5.
Boli prediskutované a rozdelené nové úlohy a zamerania členov tímu v letnom semestri (grafika, SEO, logovanie, bezpečnosť, zálohovanie, W3C štandardy). Nasledujúce stretnutie bolo určené na štvrtok 4.3.2010 o 11:00.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	splnená
	v rámci SVN

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	10.1
	Vyvoriť PPT prezentáciu
	Peter Bradáč
	4
	10.12.2009
	14.12.2009
	
	splnená
	+ ostatní pomáhajú v potrebnej miere

	10.2
	Oddýchnuť si cez prázdniny od školy (
	všetci
	5
	10.12.2009
	14.2.2009
	
	splnená
	


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	11.1
	Dodať zápisnicu 10
	Peter Bako
	4
	22.2.2010
	28.2.2010
	25.2.2010
	splnená
	

	11.2
	Aktualizovať web projektu
	Martin Jaborník
	4
	22.2.2010
	2.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	11.3
	Naštudovať bezpečnosť portálu
	Róbert Korduliak
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	11.4
	Naštudovať SEO pre portál
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	11.5
	Naštudovať zálohovanie portálu
	Martin Jaborník
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	11.6
	Naštudovať logovanie portálu
	Peter Bako
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	11.7
	Naštudovať W3C štandardy pre validný portál
	Matúš Juhas
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.9
	Otestovanie dodanej verzie portálu
	Róbert Korduliak
	4
	22.2.2010
	3.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník


