TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 12
Dátum a začiatok: 8.3.2010 13:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky
Program stretnutia:
1. Zhodnotenie testovania

2. Zhodnotenie stavu projektu
3. Kontrola stavu jednotlivých úloh a zameraní členov tímu:
a. Bezpečnosť

b. SEO

c. Zálohovanie

d. Logovanie

4. Diskusia
1. Róbert Korduliak a Matúš Juhas zhodnotili testovanie verzie z predchádzajúceho stretnutia. Jednotlivé body priniesli niekoľko otázok, ktoré viedli k diskusii. Bolo vysvetlené dynamické ukladanie jednotlivých krajov do databázy s cieľom možného rozšírenia do budúcnosti. Testeri zistili nedostatky najmä v nefunkcionalite fungujúcej časti portálu (pridávanie používateľa), testovaní hraničných podmienok (dátum), nekonzistencii dát (zamenené kraje a okresy). Priebežná diskusia viedla k dohode o novej forme evidencii nedostatkov a zistených chýb. A to najmä formou skopírovanej alebo odfotenej výnimke a názvom danej chyby.  

2. Peter Bradáč zhrnul stav projektu od posledného stretnutia a uviedol novú funkcionalitu (moduly – opatrovateľstvo, vzdelávanie; vyhľadávanie), ktorá sa bude nachádzať v ďalšej verzii pre testovanie. Rovnako tiež pripomenul potrebu testovania aj administrátorskej časti portálu.
3. Kontrola stavu úloh a zameraní jednotlivých členov:
a. Bezpečnosť – Róbert Korduliak a Peter Bako najprv zhodnotili štúdium materiálov a následne Peter Bako vysvetlil fungovanie MD5 a jej možné vylepšenie. Rovnako tiež navrhol použitie šifrovaného spojenia po prihlásení používateľa.   

b. SEO – Miroslav Kaniansky zhodnotil štúdium materiálov a následne prezentoval niektoré konkrétne príklady kde je potrebná optimalizácia (názov domény, URL, štruktúra dokumentu, obsahová stránka a kľúčové slová).

c. Zálohovanie – Martin Jaborník prezentoval spôsob zálohovania portálu. Pričom pre samotné nasadenie je potrebné zistiť platformu, na ktorej bude nasadený samotný portál. 

d. Logovanie  - Peter Bako prezentoval 6 úrovní logovania (Fatal, Error, Warn, Info, Debug, Trace ). Pre jednotlivé úrovne boli určené udalosti. Úroveň warn bola zjednotená s Error. Bola tiež navrhnutá zmena spôsobu zálohovania logov (ako súčasť zálohy portálu).

e. Ostatné zamerania – grafika, css a validácia sú vykonávané priebežne počas implementácie.    
4.
Diskusia – bola vedená priebežne počas celého stretnutia a na konci tak nebolo potrebné sa vracať k načrtnutým riešeniam.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	11.2
	Aktualizovať web projektu
	Martin Jaborník
	4
	22.2.2010
	2.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	

	11.3
	Naštudovať bezpečnosť portálu
	Róbert Korduliak
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	+ P. Bako

	11.4
	Naštudovať SEO pre portál
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	

	11.5
	Naštudovať zálohovanie portálu
	Martin Jaborník
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	

	11.6
	Naštudovať logovanie portálu
	Peter Bako
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	

	11.7
	Naštudovať W3C štandardy pre validný portál
	Matúš Juhas
	3
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	+ validátory

+ R. Korduliak

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.9
	Otestovanie dodanej verzie portálu
	Róbert Korduliak
	4
	22.2.2010
	3.3.2010
	8.3.2010
	splnená
	+ M. Juhas

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.1
	Otestovanie dodanej verzie portálu
	Róbert Korduliak
	4
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	12.2
	Aktualizovať web projektu
	Martin Jaborník
	4
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	12.3
	Spísať postup riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	12.4
	Spísať postup riešenia SEO ZŤP portálu
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	12.5
	Spísať postup zálohovania ZŤP portálu
	Martin Jaborník
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	12.6
	Spísať spôsob logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	12.8
	Navrhnúť a spísať úvodné a sprievodné texty ZŤP portálu
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ N. Habudová

+ R. Korduliak


