TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 20
Dátum a začiatok: 3.5.2010 13:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak
Zapisovateľ: Martin Jaborník
Program stretnutia:
1. Uzavretie dlhodobo otvorených úloh projektu
2. Diskusia k testovaniu a forme záverečného výstupu z testovania
3. Pripomienky k nájdeným kritickým chybám  pri testovaní
4. Diskusia k možným doplnkovým funkciám portálu
5. Vyjasnenie funkcionality – štýly zobrazenia a ich aplikácia viazaná na používateľa

6. Diskusia o budúcnosti portálu, perspektívach nasadzovania

1. Podľa predchádzajúcej zápisnice boli prediskutované dlhšie trvajúce úlohy, niektoré z nich boli uzavreté (viď. Tabuľka úloh).
2. Boli dohodnuté typy záverečných dokumentov, ktoré zhrnú výsledky testovania.
a. Change Request – nové požiadavky na zmenu existujúcej funkcionality z pohľadu používateľa.

b. Feature Request – návrhy na novú funkcionalitu portálu vyplývajúce z potreby používateľa.

c. Zhrnutie výsledkov záverečného testovanie s porovnaním finálneho výsledku s analýzou.

3. Testeri upozornili na kritické chyby, ktoré znemožnili testovanie väčších častí portálu. Presné chyby oznámia testeri programátorom formou mailu.

4. Peter Bradáč objasnil grafickú plochu portálu určenú na reklamu a doplnkové funkcie. Z „google gadgets“ boli zatiaľ vybrané: kalendár, počasie, meniny na každý deň.

5. Prediskutoval sa spôsob využívania štýlov zobrazenia portálu používateľom. Zatieľ sa dohodlo pridanie „zaškrtávacieho políčka“ do registračného resp. (profil používateľa) formulára pre účely previazania štýlu zobrazenia s konkrétnym používateľom. Navyše je potrebné zmeniť niektoré popisky vyjadrujúce typ postihnutia (napr. slepý za slabozraký). Ďalšie riešenia a zlepšenia tejto funkcionality budú predmetom Change Request-ov.
6. Peter Bradáč  informoval o získanom súhlase nasadenia portálu na komerčný server zo strany vlastníka serveru. Okrem toho prediskutoval ďalšiu prácu pri nasadzovaní portálu po skončení semestra. N. Habudová navrhla dokončovanie portálu v rámci predmetu Odborné praktikum.

Poznámky mimo programu stretnutia:

M. Kaniansky mal pripomienku k písomnému zdokumentovaniu možných implementačných zlepšení (prerobenie tabuliek v GUI).

M. Kaniansky prezentoval možnosť zrušenia indexovanej stránky v Google. Existuje proces schvalovania po ktorom sa dá zrušenie dosiahnuť.

Prediskutovala sa požiadavka na zmenu – zabudnuté heslo. Je potrebné automatizovať proces zmeny zabudnutého hesla, tak aby nebol závislý na administrátorovi. Návrh majú vypracovať analytici. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	3.5.2010
	splnená
	

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.4.2010
	5.5.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	3.5.2010
	splnená
	

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.1
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.2
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.3
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	15.5.2010
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.4.2010
	5.5.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.1
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.2
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.3
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	15.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	20.1
	Napísať Change Request na „zabudnuté heslo“
	Róbert Korduliak
	4
	3.5.2010
	10.5.2010
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas

	20.2
	Oprava kritických chýb  poslednej verzie portálu
	Peter Bradáč
	5
	3.5.2010
	6.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	20.3
	Implementácia napojenia používateľa na štýl zobrazenia
	Peter Bradáč
	4
	3.5.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	20.4
	Premyslenie ďalšej práce na projekte po skončení smestra
	všetci
	3
	3.5.2010
	10.5.2010
	
	rozpracovaná
	


