TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 5
Dátum: 05.11.2009
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Róbert Korduliak
Program stretnutia:
1. Odovzdanie prvej časti dokumentácie
2. Prezentácia plánu na najbližšie obdobie
3. Diskusia
1. P. Bradáč odovzdal dokumentáciu podľa vytvorených šablón, ktorá bola rozdelená na dva dokumenty – dokumentácia projektu a dokumentácia riadenia. Zároveň podpísal za celý tím odovzdávací protokol. Po odovzdaní pochválil celý tím za usilovnú a dôkladnú prácu za doterajšie obdobie. Martin Jaborník umiestnil celú dokumentáciu vrátane analytických reportov na našu webovú stránku.
2. Peter Bradáč prezentoval plán činností na najbližšie obdobie. Po spripomienkovaní požiadaviek od vedúcej tímu budú začaté implementačné práce. Členovia tímu budú oboznámení s jednotlivými postupmi a metódami, ktoré budú využívané pri implementácii. Na implementácii sa budú podieľať hlavne Peter Bradáč, Peter Bako, Miroslav Kaniansky a Martin Jaborník. Róbert Korduliak a Matúš Juhas pripravia metodiku a plán testovania. Budú taktiež zodpovední za otestovanie potrebných častí aplikácie. 
3. Na konci stretnutia prebehla krátka diskusia, kde jednotlivý členovia vyjadrili svoje názory k prezentovanému plánu.  
4. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	3.5
	Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“
	Peter Bako
	4
	22.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	3.7
	Štúdium frameworku  Hibernate
	Peter Bako
	3
	22.10.2009
	28.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	3.8
	Analýza existujúcich portálov pre ZŤP 
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	

	3.9
	Dokumentácia analýzy dostupných technológií
	Peter Bradáč
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	+ Peter Bako

	4.1
	Prepísať tasky z ProjectForku do DotProjectu
	Martin Jaborník
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	31.10.2009
	Splnená
	

	4.2
	Vytvoriť konkrétny návrh grafického dizajnu hlavnej stránky
	Miroslav Kaniansky
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	31.10.2009
	Splnená
	

	4.3
	Zapracovanie pripomienok do analýzy
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	2.11.2009
	Splnená
	+ Matúš Juhas

	4.4
	Dokončiť analýzu a odovzdať do dokumentácie
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	2.11.2009
	Splnená
	+ Matúš Juhas

	4.5
	Doplnenie štandardy dokumentácie pre tabuľky krokov použitia
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	2.11.2009
	Splnená
	

	4.6
	Doplnenie príloh do dokumentácie riadenia
	Peter Bako
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	30.10.2009
	Splnená
	

	4.7
	Doplnenie štandardy dokumentácie pre dokumentáciu
	Martin Jaborník
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	1.11.2009
	Splnená
	

	4.8
	Dokončenie dokumentácie riadenia
	Peter Bako
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	2.11.2009
	Splnená
	

	4.9
	Dodržanie šablóny a kontrola dokumentu po obsahovej a formálnej stránke
	Miroslav Kaniansky
	5
	29.10.2009
	3.11.2009
	1.11.2009
	Splnená
	+ Peter Bako

	4.10
	Finálna revízia dokumentácie pred odovzdaním
	Martin Jaborník
	5
	29.10.2009
	4.11.2009
	4.11.2009
	Splnená
	

	4.11
	Vytvorenie tutoriálu pre SVN
	Peter Bradáč
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	1.11.2009
	Splnená
	


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	3.5
	Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“
	Peter Bako
	4
	22.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	3.7
	Štúdium frameworku  Hibernate
	Peter Bako
	3
	22.10.2009
	28.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	5.1
	Pripomienky k analýze a požiadavkám
	Nikoleta Habudová
	4
	5.11.2009
	12.11.2009
	
	
	

	5.2
	Prezentácia projektu
	Róbert Korduliak
	2
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	
	

	5.3
	Preklopenie datového modelu do databázy PostgreSQL
	Peter Bako
	3
	5.11.2009
	12.11.2009
	
	
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	
	

	5.5
	Overiť prístupnosť localhost z iných PC rámci jednej siete
	Peter Bako
	3
	7.11
	19.11.2009
	
	
	


