TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 8
Dátum a začiatok: 26.11.2009 9:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Matúš Juhas
Zapisovateľ: Robert Korduliak
Program stretnutia:
1. Prezentácia návrhu grafického dizajnu 
2. Progres pri implementácii prototypu
3. Obsah dokumentácie k prototypu

4. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.
1. Miroslav Kaniansky prezentoval vytvorené návrhy obrazoviek:
· Hlavná stránka – tím súhlasil s návrhom, bude použitý pre implementáciu

· Úvodná stránka – obsahuje štýly zobrazenia, bude použitá pre implementáciu

· Stránka detail – pri detaile informácie prebehla diskusia o tom, akým spôsobom má fungovať navigácia medzi informáciami. Bol vybratý spôsob, kde pri otvorení detailu informácie bude možné v detailnom zobrazení prezerať jednotlivé informácie v rovnakom poradí, ako sa zobrazujú v zozname informácií.

· Registračný formulár – tím súhlasil s návrhom, bude implementovaný

· Filter – filter bude skrytý, zobrazí sa po stlačení tlačidla „Filter“. V súčasnej fáze budú informácie zobrazované formou tabuľky. Alternatívnym riešením je, že sa budú zobrazovať len vybrané údaje z informácie a ostatné sa zobrazia až pri kliknutí na detail informácie.

2. Peter Bradáč informoval tím o progrese v implementácii prototypu. Vysvetlil štruktúru objektov v implementácii a vysvetlil spôsob ich používania. Implementácia v súčasnosti neprekračuje plán a mala by byť dokončená v plánovanom termíne. 
3. Nikoleta Habudová informovala tím o tom, ako má vyzerať dokumentácia k prototypu. Má obsahovať ciele prototypu, technickú dokumentáciu, používateľskú príručku a zhodnotenie. Rozdelenie úloh pre vypracovanie dokumentácie bude ako bod pre ďalšie stretnutie.
4. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	6.6 
	Prototypovanie Core aplikácie
	Peter Bradáč

Peter Bako
	4
	12.11.2009
	26.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	6.3
	Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách
	Miroslav Kaniansky
	4
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Martin Jaborník

	7.1
	Vytvorenie vzoru testovacieho scenára
	Róbert Korduliak
	3
	19.11.2009
	26.11.2009
	23.11.2009
	splnená
	

	7.2
	Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty
	Peter Bako
	2
	19.11.2009
	26.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	7.3
	Overiť implementáciu Date-pickera
	Peter Bako
	2
	19.11.2009
	26.11.2009
	25.11.2009
	splnená
	


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	6.6 
	Prototypovanie Core aplikácie
	Peter Bradáč


	4
	12.11.2009
	26.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Peter Bako

	6.3
	Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách
	Miroslav Kaniansky
	4
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Martin Jaborník

	7.2
	Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty
	Peter Bako
	2
	19.11.2009
	26.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	8.1
	Vytvorenie pozadí pre portál a štýlov zobrazenia pre vybraný druh postihnutia
	Miroslav Kaniansky
	3
	26.11.2009
	3.12.2009
	
	
	

	8.2
	Vypracovanie grafickej dokumentácie
	Miroslav Kaniansky
	3
	26.11.2009
	10.12.2009
	
	
	


