TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 9
Dátum a začiatok: 3.12.2009 9:00
Dĺžka trvania: 1:10 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak
Zapisovateľ: Martin Jaborník
Program stretnutia:
1. Ukážka nových grafických návrhov.
2. Ukážka a diskusia k prototypu.
3. Diskusia k dokumentácii prototypu.
4. Pripomienky vedúcej tímu.

5. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.
1. Miroslav Kaniansky prezentoval vytvorené návrhy obrazoviek:
a. Sú navrhnuté tématické pozadia stránky – podľa ročných období - jar, leto, jeseň, zima.

b. Je vytvorený grafický návrh s vysokým kontrastom (žltá + čierna). Slúži na podporu pre zrakovo postihnutých používateľov. Je potrebné zvážiť aj ďalšie farebné varianty kontrastných farieb pre rôzne typy farbosleposti.

2. Peter Bradáč prezentoval prototyp. Ukázal funkcionalitu prototypu. Oznámil potrebu doplnenia panelu na zobrazovanie akcií, chýb, upozornení. Je potrebné domyslieť umiestnenie tohto grafického prvku a jeho skrývanie. 
3. Boli prediskutované chýbajúce a nekompletné časti dokumentácie, ktoré treba dorobiť k budúcemu týždňu. Každý člen dostal úlohu z tvorby dokumentácie. 
4. Nikoleta Habudová informovala o prezentovaní projektu inému tímu. Ďalej oznámila, že je potrebné vyplniť zhodnotenie práce za semester a pripomenula odovzdávanie dokumentácie a prototypu k 2. kontrolnému bodu.

5. Boli vyhodnotené úlohy z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	6.6 
	Prototypovanie Core aplikácie
	Peter Bradáč


	4
	12.11.2009
	26.11.2009
	2.12.2009
	splnená
	+ Peter Bako

	6.3
	Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách
	Miroslav Kaniansky
	4
	12.11.2009
	19.11.2009
	2.12.2009
	splnená
	+ Martin Jaborník

	7.2
	Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty
	Peter Bako
	2
	19.11.2009
	26.11.2009
	2.12.2009
	splnená
	

	8.1
	Vytvorenie pozadí pre portál a štýlov zobrazenia pre vybraný druh postihnutia
	Miroslav Kaniansky
	3
	26.11.2009
	3.12.2009
	2.12.2009
	splnená
	

	8.2
	Vypracovanie grafickej dokumentácie
	Miroslav Kaniansky
	3
	26.11.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	8.2
	Vypracovanie grafickej dokumentácie
	Miroslav Kaniansky
	4
	26.11.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	9.1
	Dodanie prototypu ZŤP portálu na testovanie
	Peter Bradáč
	4
	3.12.2009
	6.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12:2009
	
	rozpracovaná
	

	9.3
	Otestovať prototyp
	Róbert Korduliak
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas

	9.4
	Dokumentácia – Používateľská príručka k prototypu
	Martin Jaborník
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas

	9.5
	Kompletizácia dokumentácie k riadeniu
	Miroslav Kaniansky
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ Martin Jaborník

	9.6
	Projektová dokumentácia – Implementácia, Architektúra, Zhodnotenie
	Peter Bradáč
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ Peter Bako

	9.7
	Protokol z testovania
	Róbert Korduliak
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas


