Rozpis úloh na zimný semester
Tab. 1 prehľad úloh na zimný semester
	ID
	Trvanie
	Názov úlohy
	Štart
	Koniec
	Predchodcovia

	1
	11 dní
	Napísať a skontrolovať výstup k analýze tímov
	5.10.2009 08:00
	18.10.2009 17:00
	

	2
	5 dní
	Analyzovať a spísať do špecifikáciu dokumentu 
	20.10.2009 08:00
	25.10.2009 17:00
	

	3
	4 dni
	Vytvoriť návrh riešenia a napísať dokument k nemu
	26.10.2009 08:00
	30.10.2009 17:00
	

	4
	1 deň
	Spracovať analýzu, špec. a návrhu do dokumentu
	1.11.2009 08:00
	1.11.2009 17:00
	3;2;1

	5
	1 deň
	Revidovať dokument k prvému odovzdaniu
	2.11.2009 08:00
	2.11.2009 17:00
	4

	6
	1 deň
	Rozpracovať podrobnejšie návrh
	3.11.2009 08:00
	3.11.2009 17:00
	5

	7
	1 deň
	Rozvrhnúť úlohy na prototypovanie
	4.11.2009 08:00
	4.11.2009 17:00
	6

	8
	30 dní
	Vytvoriť prototyp robota
	5.11.2009 08:00
	4.12.2009 16:00
	7

	9
	3 dni
	Ohodnotiť doterajší vývoj prototypu, prípraviť plán na finálne úpravy
	4.12.2009 16:00
	7.12.2009 15:00
	8

	10
	6.375 dni
	Upraviť prototyp do finálnej verzie
	7.12.2009 15:00
	14.12.2009 09:00
	9

	11
	6.375 dni
	Finalizovať doterajšie výstupy do dokumentu
	7.12.2009 15:00
	14.12.2009 09:00
	9

	12
	1 deň
	Pripraviť prezentaciu prototypu
	14.12.2009 09:00
	15.12.2009 09:00
	10;11

	13
	0 dní
	Prezentovať prototyp
	15.12.2009 18:00
	15.12.2009 17:00
	12


Hrubým písmom sú zvýraznené úlohy vedúce k definovaným termínom odovzdania. V grafe na ďalšej strane sú definované ako milestone-y.
Kritické body plánu
2.11.2009 – Odovzdať dokumentáciu k analýzam, špecifikácii a hrubému návrhu riešenia
4.12.2009 – Zhodnotiť doterajšie práce na prototype, určiť, ktoré aspekty treba ešte dopracovať v nasledujúcom týždni

14.12.2009 – Odovzdanie prototype + dokumentácie, pripraviť prezentáciu prototype

15.12.2009 – Prezentovanie prototype a prác za semester, ukončenie prác za zimný semester

Prehľad úloh v Ganttovej scheme. 
Poradie je zachované v súlade s tabuľkou 1.
Obr. 1 prehľad úloh v Ganttovom diagrame
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Červená úloha už prebieha v čase písania tohto dokumentu. Čierne kosoštvorce sú kritické body projektu – väčšinou sa viažu ku konkrétnemu odovzdaniu. Najväčší časový úsek – takmer mesiac sa viaže na fázu vytvárania prototype.

Analýza rizík súvisiacich s úlohami
	ID úlohy
	Riziko
	Dôsledok
	Pravdepodobnosť
	Riešenie

	4,11
	Dokumentarista nebude v kľúčových momentoch k dispozícii
	Človek s menšími skúsenosťami prevezme dokumentovanie
	stredná
	Zvoliť náhradného dokumentaristu

	8
	Problémy s nastavením prostredia
	Oneskorenie prác na úlohe (cca 2 dni)
	stredná
	Pomoc / v nutnom prípade reinštalácia operačného systému

	2,4,11
	Strata internetového spojenia v kritickom období pred odovzdaním
	Podklady nebudú v dispozícii
	nízka
	Vybrať si člena tímu, ktorý by Vás mohol zasuplovať

	Všetky
	HW porucha znemožňujúca prácu
	Nemožnosť vypracovať podklady s dostatočným investovaným časom
	nízka/stredná
	Pracovať v páre / na univerzitných počítačoch

	Všetky
	Študent preruší štúdium
	Nemožnosť vykonať všetky naplánované úlohy => nižšia kvalita výstupu
	nízka
	Nie je

	8
	Neznalosť jazyka C++
	Nižšia produktivita, väčšia chybovosť, nemožnosť realizácie zauvážených cieľov
	nízka/stredná
	Zorganizovať krátku prezentáciu o Java/C++ rozdieloch

	Všetky
	Ochorenie
	Posunutie termínov
	vysoká
	Dorábka neskôr; pri kritických úlohách je nutné vybrať zástupcu pre daného človeka



	Všetky
	Študijné problémy z iných problémov
	Posunutie termínov
	vysoká
	Dorábka neskôr; pri kritických úlohách je nutné vybrať zástupcu pre daného človeka




