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d9vina, 2010/2011
Zápisnica č. 4, Tímový projekt

d9vina, 2010/2011

Zápisnica zo stretnutia č. 4
Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 18.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia: 

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Matej Kompánek
Stretnutie viedol: Bc. Ján Chlpek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

Priebeh stretnutia
· Diskusia
· Ako nástroj na manažment projektu sme definitívne vybrali Redmine 

· Stránka bola umiestnená na školský server, dizajn bol kolektívom odsúhlasený, navrhované úpravy: 

· Optimalizácia obsahu stránky aj na nižšie rozlíšenia (aspoň 1024 x 768) 

· Navigácia z podstránok na hlavnú stránku (tlačítka späť) 

· Naplnenie sekcie plánov 

· Otvorená zostala sekcia aktualít 

· Overenie plnenia úloh
· Stránka bola vytvorená a umiestnená (výhrady spomenuté vyššie)

· Školský server má nainštalovaný Debian. Keďže bol pridelený až vo štvrtok, nepodarilo sa nainštalovať ostatné (SVN, Java, PostgreSQL) 

· Minuloročné tímy boli skontaktované prostredníctvom mailov. Keďže ľudia zodpovední za buildovanie projektov nám nemôžu osobne pomáhať, ponechávame komunikáciu na úrovni e-mailov. Dohodli sme sa, že kontakt bude prebiehať prostredníctvom jedného človeka. Kontaktovať len s vecnými otázkami

· Minuloročný projekt vizualizácie sa nepodarilo skompilovať pre problémy s externými knižnicami a buildovacím systémom. Ponechávame ďalšiu noc na prácu, potom kontaktujeme vedúceho, ktorý nezrovnalosti postúpi minuloročnému tímu. Ak sa nepodarí do konca týždňa spustiť minuloročné kódy, implementujeme vizualizáciu sami. 

· Minuloročný projekt vyhľadávania znalostí sa tiež nepodarilo spustiť kvôli neúplnej dokumentácii k buildovaniu. Ďalší postup je rovnaký ako v prípade projektu vizualizácie. 

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia
	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	1.1.1
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa práce s dokumentmi.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	J. Chlpek

J. Jakabovič 
	4.10.10
	18.10.10 
	I.P.

	1.2.1
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa databázy.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Kompánek

I. Janovic
	4.10.10
	18.10.10 
	I.P.

	1.3.1
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa GUI.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	V. Polák

M. Takáč
	4.10.10
	18.10.10 
	I.P.

	1.4.1
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce vykresľovania grafov.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Takáč

V. Polák
	4.10.10 
	18.10.10 
	I.P.

	1.5.1
	Analyzovať a zhodnotiť architektúru

systémov a ich funkcionalitu.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	I. Janovic

M. Kompánek
	4.10.10 
	18.10.10 
	I.P.

	1.6.1
	Ďalej dokončovať web prezentáciu

tímu.
	I. Janovic

všetci
	4.10.10 
	18.10.10
	OK

	2.1
	Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreDB, Projektový manažment)
	V. Polák


	11.10.10
	18.10.10
	I.P.

	2.2
	Skontaktovať sa s tímami a vybaviť stretnutie na predvedenie projektov
	I. Janovic
	11.10.10
	18.10.10
	OK


Nové a pokračujúce úlohy
	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	1.1.2
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa práce s dokumentmi.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	J. Chlpek

J. Jakabovič 
	4.10.10
	25.10.10 
	-

	1.2.2
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa databázy.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Kompánek

I. Janovic
	4.10.10
	25.10.10 
	-

	1.3.2
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa GUI.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	V. Polák

M. Takáč
	4.10.10
	25.10.10 
	-

	1.4.2
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce vykresľovania grafov.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Takáč

V. Polák
	4.10.10 
	25.10.10 
	-

	1.5.2
	Analyzovať a zhodnotiť architektúru

systémov a ich funkcionalitu.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	I. Janovic

M. Kompánek
	4.10.10 
	25.10.10 
	-

	2.1.1
	Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreDB, Projektový manažment)
	V. Polák


	11.10.10
	25.10.10
	-

	2.3.1
	Implementácia prostredia tímu č. 12
	J. Jakabovič

J. Chlpek

M. Takáč
	11.10.10
	25.10.10
	-

	2.4.1
	Implementácia prostredia tímu č. 20
	M. Kompánek

I. Janovic
	11.10.10
	25.10.10
	-
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